Culturas	**INFORME DE VIÁTICOS O DESPLAZAMIENTO DE SERVICIOS**	Página **1** de **1**
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código:** F-GFC-111 **Versión:** 0 **Fecha:** 15/Dic/2021

NOMBRE:	LAURA CAROLINA PINEDA BERNAL			**COMISIÓN No.:**	292647
FECHA INICIO:	15/12/2025	**FECHA FINALIZACIÓN:**	15/12/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	16/12/2025
DEPENDENCIA:	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	**DESTINO:**	VALLEDUPAR -CESAR		

OBJETO:

Realizar visita seguimiento técnica con la participación del equipo técnico del GIC teniendo en cuenta las actividades como apoyo a la supervisión y control en el marco de los contratos de obra 1747-2025 e interventoria 1751-2025, con el fin de definir y georreferenciar las coordenadas exactas del proyecto, garantizando su correspondencia con la información cartográfica y los instrumentos de planificación territorial y delimitar la huella física del proyecto en el predio.

INFORME INTRODUCTORIO:

Día 1:

1.Desplazamiento aereo de Bogotá a Valledupar.
2.Desplazamiento terrestre de Valledupar a Atanquez
3. -Visita técnica en territorio con la participación del equipo técnico del GIC, las autoridades del Resguardo y representantes de la comunidad.

Durante esta visita se realizaron las siguientes actividades:

•Definición y georreferenciación de las coordenadas exactas del proyecto, garantizando su correspondencia con la información cartográfica y los instrumentos de planificación territorial.
•Delimitación de la huella física del proyecto en el predio, asegurando que se encuentre técnica y jurídicamente viabilizada conforme a los requisitos normativos aplicables.
•Revisión y concertación de los ajustes técnicos necesarios, incluyendo: cerramiento, accesos, paisajismo, rutas internas y zonas de servidumbre, manejo de aguas lluvias.
•Determinación de la ubicación definitiva de la Kankurua, en concordancia con las disposiciones culturales, usos tradicionales del territorio y lineamientos arquitectónicos definidos.

Se levanta el acta correspondiente (anexo del presente informe) de la visita se registran todos los acuerdos técnicos y territoriales alcanzados, así como las responsabilidades y plazos derivados.

6.Desplazamiento terrestre Atanquez -Valledupar.
7.Desplazamiento aerero Valledupar-Bogotá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:







LOGROS:

1. Concertación de que el modulo para Biblioteca y su diseño se mantiene, así mismo su ubicación.
2. Se requiere ajustar el cerramiento de la biblioteca.
3. La Biblioteca será un edificio independiente a la insitución educativa.
4. Se requieren ajustes en paisajismo para el acceso a las dos infraestructuras de forma independiente.
5. Se requieren ajustes de implantación y componentes en la Kankurua.
6. Las partes estan de acuerdo en continuar con la ejecución teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. El resguardo actualizará la información legal del predio incluyendo el área adicional a intervenir.
2. Desde el GIC se realizarán los ajustes correspondientes según lo acordado en territorio.
3. Es posible reactivar las obras en enero 2026 con la biblioteca paralelamente se ajustará la Kankurua Cerramiento y Paisajismo.

FIRMA COMISIONADO

Culturas	ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-OPL-014 Versión: 7 Fecha: 06/Oct/2022

Objetivo: Socialización / toma de puntos (coordenadas) — proyecto Biblioteca Kankuama

Responsable: Grupo Infraestructura / Mariela García Julbán, Diana Julieth Ramírez **Dependencia:** GIC **Lugar y Fecha:** Resguardo Kankuamo 15/dic/202

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Mariela García Julbán	Contratista	MinCulturas	3012136[illegible]93	mgarcia@[illegible]	
2	Laura C. Prado Bernal	Contratista	Mincultura	3163742282	lpradob@[illegible]	
3	Augusto Romero Rodríguez	Interventoría	Interventoría	3008170976	ing.augustoromero@[illegible]	
4	Sandra Maestre	Autoridad	OIK	3212144458	[illegible]	
5	Sebastián Llano Vega	Contratista	Mincultura	3188152834	sllano@mincultura.gov.co	
6	[illegible]	[illegible]		3163[illegible]		
7	[illegible]	Mayor	Consejo Mayores	3205646226	[illegible]	
8	Hernán DAZA	Mayor.	Consejo Mayor	3234573005		
9	Manuel G fuentes Oñate	Mayor secretario	Consejo Mayor	3116538020	manuelgf[illegible]	
10	Gerner Raul Arias A.	Local asociación	padre de familia	3187974398		
11	Gustavo A martinez M	Semanero	OIK	3205616413		
12	David Arias	Asesor OIK	OIK	3106862037		
13	Jessica Pacheco M	Abogada OIK	OIK	3205411[illegible]		
14	Laura Valentina Montero			3234628611		
15	Daniel Javier Maestre			3136892124		
16	Estefany Pérez Cotes			3188519358	estefanycotes12@gmail	
17	Yelenis Carrillo	Bibliotecaria	OIK	3113-766882		
18	Efrain Carrillo	secretario del Cabildo mayor	OIK	3218663274	efrain[illegible]	
19	Yenifer Carolina Daza M.	Tutor CONTCEP1	IE. SAN ISIDRO LABRADOR	3226066277	martinezdaza[illegible]@gmail.com	
20	Soulbes Maestre M	Bibliotecario	Bibl. otros	3207911027	soulbes@[illegible]	

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner

Culturas	ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Código:** F-OPL-014 **Versión:** 7 **Fecha:** 06/Oct/2022

Objetivo:		
Responsable:	**Dependencia:**	**Lugar y Fecha:**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Jhoston Martinez. M	Contratista Mara	Despacho Viceministro	3114786463		
2	Juliana Ramirez	Coordinadora	GIC. /Mincultura	3105690472		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Kankorwa se mantiene en su diametro original y cambia su ubicación al punto central
2	con coordenadas.
3	Se mantiene la ubicación de la biblioteca de acuerdo con la habilitación inicial y sus tanques.
4	Deberá actualizarse la habilitación del predio por parte del Resguardo, de acuerdo con
5	la ampliación del predio para el cerramiento frontal.
6	La comunidad solicita que en atención al enfoque étnico diferencial se evalúen obras
7	de paisajismo y urbanismo para el ingreso a la biblioteca.
8	Se confirma con la comunidad que el acceso a la biblioteca será independiente del acceso
9	de la institución educativa.
10	Desplazamiento del encerramiento de acuerdo con las condiciones del nuevo planteamiento
11	de la obra.
12	Se evaluará ajustes de estudio de suelos y levantamiento topográfico dentro de los contratos
13	en ejecución, en caso de ser necesario; sino es posible el Resguardo asumirá y entregará levan-
	tamiento topográfico y estudio de suelos.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Se plantea reinicio de las obras el 13 de enero de 2026.		
2	Se estudiará el manejo de aguas lluvias contra el ajuste del encerramiento y Kankorwa. lo cual determinará la necesidad de obras complementarias, razón por la cual el		
3	Ministerio deberá definir si es posible ejecutarlas o no. Se entregarán ajustes al diseño el 19 de enero de 2026, de acuerdo con lo establecido		
4	en la presente acta (Min Culturas).		

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Powered by CamScanner