ACTA DE REINICIO

Fecha: 23/12/2024	Versión:

ACTA No. 03

CONTRATO No:	**1892 DE 2025**	TIPO DE CONTRATO:	***INTERVENTORÍA***
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACION I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	***CONSORCIO DN-WC***		

INTERVENTOR: [X]	NA [ ]	SUPERVISOR: [X]	NA [ ]
BY PROJECTS S.A.S.		***EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO***	

FECHA DE INICIO:	***30/12/2024***	SUSPENSIÓN No 01:	***30/12/2024***
PLAZO:	***31/12/2024***	PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 01:	***14/01/2025***
FECHA TERMINACION INICIAL:	***31/12/2024***	PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No 01:	***28/02/2025***
		SUSPENSIÓN No 02:	***27/08/2025***
		PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 02:	***11/09/2025***
ADICIÓN EN PLAZO No 01:	***03 MESES***	SUSPENSIÓN No 03:	***28/11/2025***
		PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 03:	***12/12/2025***
		REINICIO No 01:	***10/04/2025***
		REINICIO No 02:	***7/10/2025***
ADICIÓN EN PLAZO No 02:	***02 MESES***	VALOR:	***CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($42.047.565)***
FECHA DE REINICIO PROGRAMADA:	***23/12/2025***	ADICIÓN EN VALOR No XX:	***N.A.***
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	***30/12/2025***	TIEMPO DE SUSPENSION EN DIAS:	***12 DÍAS***
		TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	***07 DÍAS***

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los 23 **días del mes de diciembre del 2025** entre las personas, **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.629.011 de Santa Marta, obrando en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental y **SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO**, por una parte, por la otra, **LUIS FERNANDO OROZCO ZAMMATA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.162.838 de Cartagena, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO DN-WC**, con NIT 901.883.013-2, en calidad de **CONTRATISTA** y por último **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.657.308 de Barranquilla, quien obra en nombre y representación de **BY PROJECTS S.A.S.**, con NIT 901.892.325-3, en calidad de **INTERVENTOR**, nos hemos reunido con el fin de suscribir **REINICIO No. 02 del CONTRATO DE OBRA No. 1655 DE 202**4, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la suspensión el pasado 28 de noviembre de 2025 ya fueron superadas.

EFRAIN VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Magdalena

BETSSY DE PINERES ALGARIN
Interventor
BY PROJECTS S.A.S.

Contrato Nº: 1892 de 2024
Original: Gobernación del Magdalena
Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)