CRONOGRAMA DE CONTRATACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1403-2025

OBJETO : **"ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSPECCION SANTANDERCITO A LA VEREDA LA RAMBLA SECTOR PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

AÑO	2025		2026												2027			
MES	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
DIAS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ACTIVIDADES																		
EJECUCION CONVENIO	ETAPA CONTRACTUAL					ETAPA EJECUCION												
RECIBO Y LIQUIDACION DE CONTRATO										ETAPA LIQUIDACION BILATERAL							LIQUIDACION UNILATERAL	

ARQ,SALUA YAHANA NIETO BOTIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

NOTA: Inicio de liquidacion es el 08 de Agosto 2026