NIT 891.855.130-1

SABANA DE CANTIDADES FINALES ERI S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURAL – AMPLIACIÓN ASOCHORRERAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

ACTA FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONSULTORÍA**	**CONTRATO No**	**2025005**
CONTRATISTA:	**EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES**		
SUPERVISOR:	**JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA (COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS)**		
PERIODO A PAGAR:	**DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025**		

En Sogamoso, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025 se reunieron: FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO, como Representante Legal, de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, con NIT.901881213-1 en calidad de contratante y JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de supervisor; por otra parte, EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES, identificado con cedula de ciudadanía 1.057.575.797 de Sogamoso, con Nit. 1.057.575.797-7 en su calidad de contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

CANTIDADES INICIALES						ACTA FINAL EJECUTADO			POR EJECUTAR		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1	**COMPONENTE ESTUDIOS NECESARIOS Y DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO**										
1,1	Topografía "Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación)" Con Mojones de la extencion de la red proyectada	Kilómetro	36,0	$ 1.550.000,00	$ 55.800.000,00	36,0	$ 1.550.000,00	$ 55.800.000,00	0	$ 1.550.000,00	$ -
1,2	Estudios Hidrológicos de las nuevas fuentes	Unidad	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	0	$ 10.000.000,00	$ -
1,3	Estudios de Suelos y/o Geotécnicos	Unidad	4,0	$ 3.800.000,00	$ 15.200.000,00	4,0	$ 3.800.000,00	$ 15.200.000,00	0	$ 3.800.000,00	$ -
1,4	Estudios ambientales	Unidad	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0	$ 12.000.000,00	$ -
1,5	identificacion de escenarios de amaneza, vulnerabilidad y riesgo	Unidad	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	0	$ 8.000.000,00	$ -
1,6	Gestión Predial para adquisicion de predios para almacenamiento de agua cruda y ampliacion de concesion de aguas superficiales, seguimiento y visitas con Reglamentacion de Cuenca-Corpoboyaca.	Unidad	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	0	$ 10.000.000,00	$ -
1,7	Laboratorios de agua	Unidad	1,0	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,0	$ 600.000,00	$ 600.000,00	0	$ 600.000,00	$ -
2	**COMPONENTE DISEÑOS**										
2,1	ANALISIS DE ALTERNATIVAS. (Comparación y selección de alternativas,planes de inversión, costos y cronogramas)	Unidad	1,0	$ 12.400.000,00	$ 12.400.000,00	1,0	$ 12.400.000,00	$ 12.400.000,00	0	$ 12.400.000,00	$ -
2,2	Diseños hidráulicos	Unidad	1,0	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00	1,0	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 18.000.000,00	$ -
2,3	Diseños estructurales	Unidad	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0	$ 12.000.000,00	$ -
2,4	Diseños planta de tratamiento de agua potable y obras complementarios	Unidad	1,0	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	1,0	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	0	$ 15.000.000,00	$ -
2,5	Especificaciones técnicas	Unidad	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	0	$ 8.000.000,00	$ -
2,6	Memoria de cantidades	Unidad	1,0	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,0	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	0	$ 5.000.000,00	$ -
2,7	Presupuesto de obra (incluye cotizaciones)	Unidad	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	$ 4.000.000,00	$ -

Powered by CamScanner

CANTIDADES INICIALES						ACTA FINAL EJECUTADO			POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	COMPONENTE ESTUDIOS NECESARIOS Y DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO										
2,8	Cronograma de ejecución de las obras con flujo de fondos e inversiones	Unidad	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	$ 4.000.000,00	$ -
2,9	Presentacion de planos y documentos	Unidad	1,0	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	1,0	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0	$ 3.600.000,00	$ -
COSTO FINAL INCLUYE IMPUESTOS					$ 193.600.000,00			$ 193.600.000,00			$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 193.600.000,00	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR ADICIONALES	$ -	% DE ANTICIPO	0%
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 193.600.000,00	% RETEGARANTIA	0%
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 193.600.000,00	% EJECUTADO	100%

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ING. JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor ERI

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO
Contratante con R/L

EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES
CONTRATISTA

Powered by CamScanner