MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.						
	CONTRATO No.:	771 del 2025	**VALOR CONTRATO :**	$ 126.846.469,00	**ACTA INTERVENTORIA No**	**3**
	OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. RISARALDA"	**VALOR ADICIÓN No 1:**	$ -		
			VALOR ADICIÓN No 2:	$ -		
			VALOR TOTAL:	$ 126.846.469,00	**BALANCE DE OBRA**	
			VALOR ANTICIPO 0%	-	**ACTA PARCIAL**	**3,000**
			FECHA DE INICIACIÓN:	15 de septiembre del 2025	**ACTA FINAL**	
			PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2025		
	CONTRATISTA:	CONCIVYLEC SAS	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	31 de diciembre de 2025	**VALOR DEL ACTA:**	**$ 31.711.617,00**
			PRÓRROGA No 1:	N/A		
	SUPERVISOR:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE TERMINACION 1:**	N/A	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:**	**$ 31.711.617,00**
			PRÓRROGA No 2:	N/A		
			FECHA DE TERMINACIÓN 2:	N/A	**FECHA ACTA:**	**15/12/2025**
	DISPONIBILIDAD:	587 del 28/04/2025	**SUSPENSIÓN:**	N/A		
	RESERVA PRESUPUESTAL:	1528 del 11/09/2025	**REINICIACIÓN:**	N/A		
	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:		**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	N/A		

PRESUPUESTO INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO							ACTAS ANTERIORES			ACTA PARCIAL No. 3		
PERSONAL DE PLANILLA CON VINCULACIÓN												
DESCRIPCION	**SUELDO MES**	**F.P**	**CANT**	**DEDICACION**	**DURACION**	**VALOR TOTAL**	**DEDICACION**	**DURACION**	**VALOR TOTAL**	**DEDICACION**	**DURACION**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incluye Prestaciones Soc.) CONDICIONES INICIALES											**SUMATORIA MES 1 A MES 5**	
Director de interventoria	$ 5.810.000,00	2,22	1	50%	4,00	$ 25.796.400,00	50%	2,22	$ 6.449.100,00	50%	2,22	$ 6.449.100,00
Profesional SISO	$ 2.883.333,00	2,22	1	50%	4,00	$ 12.801.998,52	50%	2,22	$ 3.200.499,63	50%	2,22	$ 3.200.499,63
Inspector	$ 2.427.667,00	2,22	1	100%	4,00	$ 21.557.682,96	100%	2,22	$ 5.389.420,74	100%	2,22	$ 5.389.420,74
Aseosor Contable y/o Financiero	$ 3.194.652,39	2,22	1	50%	4,00	$ 14.184.256,61	50%	2,22	$ 3.546.064,15	50%	2,22	$ 3.546.064,15
Subtotal Mensual PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incluye Prestaciones Soc.)						**$ 74.340.338,09**			**$ 18.585.084,52**			**$ 18.585.084,52**
PERSONAL ASESOR Y DE APOYO							**SUMATORIA MES 1 A MES 5**			**SUMATORIA MES 1 A MES 5**		
DESCRIPCION	**SUELDO MES**	**F.P**	**CANT**	**DEDICACION**	**DURACION**	**VALOR TOTAL**	**DEDICACION**	**DURACION**	**VALOR TOTAL**	**DEDICACION**	**DURACION**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incluye Prestaciones Soc.) CONDICIONES INICIALES												
Asesor Juridico	$ 3.033.333,33	1,64	1	40%	4,00	$ 7.959.466,66	40%	1,64	$ 1.989.866,66	40%	1,64	$ 1.989.866,66
Subtotal Mensual PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incluye Prestaciones Soc.)						**$ 7.959.466,66**			**$ 1.989.866,66**			**$ 1.989.866,66**
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:												
Alquiler de oficina		MES	4,00	1,00	$ 624.186	$ 2.496.745,26	1,00	1,64	$ 1.023.665,56	1,00	1,64	$ 1.023.665,56
Computador sin ploter (Alquiler)		MES	4,00	1,00	$ 408.526	$ 1.634.105,26	1,00	1,64	$ 669.983,16	1,00	1,64	$ 669.983,16
Celulares		MES	4,00	2,00	$ 52.894	$ 211.575,43	2,00	1,64	$ 86.745,93	2,00	1,64	$ 86.745,93
Camioneta trasporte		MES	4,00	0,50	$ 2.489.733	$ 9.958.932,63	0,50	1,64	$ 4.083.162,38	0,50	1,64	$ 4.083.162,38
Edicion de informes		MES	4,00	1,00	$ 127.994	$ 511.974,74	1,00	1,64	$ 209.909,64	1,00	1,64	$ 209.909,64
Subtotal Mensual oficina , papeleria y otros:						**$ 24.293.866,66**			**$ 6.073.466,67**			**$ 6.073.466,67**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (A) Y COSTOS INDIRECTOS (B) =						**$ 106.593.671,41**			**$ 26.648.417,85**			**$ 26.648.417,85**
IVA 19 % (C) =						**$ 20.252.797,57**			**$ 5.063.199,39**			**$ 5.063.199,39**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA						**$ 126.846.468,98**			**$ 31.711.617,24**			**$ 31.711.617,24**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 126.846.469,00	
VALOR ADICION		
VALOR ACTA 1		$ 31.711.617,24
VALOR ACTA 2		$ 31.711.617,24
VALOR PRESENTE ACTA		$ 31.711.617,24
SALDO		$ 31.711.617,24
SUMAS IGUALES	$ 126.846.469,00	$ 63.423.234,49
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 31.711.617,24**	

FIRMA

GIOVANI FLAVIO RIVAS

R.L. CONCIVYELEC - INTERVENTORIA

CONTRATISTA - INTERVENTORIA

FIRMA

LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO

SUB SECRETARIO - INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR

Reviso Juan Sebastian Lozano Cruz Ing Electricista Contratista

Reviso Maria Victoria Morales Abogada Contratista