| **I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL** | |
|---|---|
| **Contrato ARN** | **N° 768 AÑO 2020** |
| **Nombre Contratista** | **RAUL EDUARDO ROJAS HOYOS** |

## II. TIPO DE SOLICITUD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Prórroga del plazo con adición en valor** | **X** | **Hasta (tiempo)** | 31/12/2020 | **Valor a adicionar** | **$ 1.636.544** |
| **2. Prórroga del plazo sin adición valor** | | **Hasta (tiempo)** | | | |
| **3. Adición en valor** | | **Valor a adicionar** | | | |
| **4. Cambio lugar prestación** | | **Desde (lugar de prestación actual)** | | **Hacia(lugar de prestación solicitado)** | |
| **5. Suspensión** | | **Desde (Fecha que inicia la suspensión)** | | **Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)** | |
| **6. Terminación Anticipada** | | **Fecha final de prestación del servicio (inclusive)** | | | |
| **7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones** | | | | | |
| **8. Otras** | | **Indique:** | | | |

## III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN suscribió el contrato No. 768 de 2020 con RAUL EDUARDO ROJAS HOYOS, identificado con C.C. 98.547.464 expedida en Envigado - Antioquia. El mencionado contrato se suscribió por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 45.550.475), con un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal y afiliación de la ARL y hasta el 18 de diciembre de 2020.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Desde la supervisión se solicita la prórroga del plazo con adición en valor del presente contrato, teniendo en cuenta que el contratista viene cumpliendo con lo pactado, sin embargo, en la evaluación de avance en el cumplimiento de metas e indicadores del GT, así como la definición de medidas para la reactivación de la atención presencial a propósito del levantamiento del Aislamiento Preventivo ordenado mediante Resolución 1462 del 25 de Agosto de 2020 y Directiva Presidencial No. 007 del 27 de Agosto de 2020, se considera necesario ampliar la vinculación del contratista hasta el cierre de la vigencia 2020 para apalancar el logro y atención de los siguientes procesos:

1. Gestión de proyectos productivos de reintegración y reincorporación.
2. Apoyo y acompañamiento a la asistencia técnica de proyectos productivos.
3. Gestión de oferta individual de Formación Académica y Formación para el Trabajo.
4. Procesos de culminación de personas en reintegración.
5. Gestión en temas de seguridad.
6. Atención y acompañamiento psicosocial a la población asignada.
7. Seguimiento a planes de trabajo.
8. Acompañamiento a acciones y escenarios locales relacionados con la convivencia, la construcción del Tejido Social y la reconciliación.
9. Participar en los diferentes espacios de trabajo que establezca el Coordinador Grupo territorial
10. Elaborar oportunamente los informes que le sean solicitados.
11. Registrar oportunamente en el Sistema de Información–SIR, la información referente a la población asignada.
12. Gestionar la documentación generada de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por el grupo de gestión documental de la Entidad.

Por consiguiente, se solicita la prórroga del contrato en mención hasta el 31 de diciembre de 2020, con una adición en valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.636.544).

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| Valor inicial del Contrato: | $ 45.550.475 |
| Valor Modificaciones: | $ 0 |
| Valor actual del contrato: | $ 45.550.475 |
| Valor total pagado al contratista a la fecha: | $ 34.912.939 |
| Valor pendiente de pago al contratista hasta el 18 de diciembre 2020. | $ 10.637.536 |
| Valor por a adicionar del 19 de diciembre al 31 de diciembre de 2020: | $ 1.636.544 |
| Valor Final del Contrato: | $ 47.187.019 |

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

| | |
|---|---|
| El contratista RAUL EDUARDO ROJAS HOYOS, identificado con C.C. No. 98.547.464 expedida en Envigado - Antioquia, manifiesta estar de acuerdo y acepta la prórroga del plazo con adición en valor de su contrato.<br><br>La supervisión una vez verificada las actividades a realizar por parte del contratista avala la adición y prórroga del presente contrato. | |
| **IV. Fecha de Solicitud** | 14/10/2020 |

| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **CONTRATISTA** |
|---|---|
| **LUZ ADRIANA JARAMILLO VALENCIA (E)** | **RAUL EDUARDO ROJAS HOYOS** |

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"