Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA ACLARATORIA

ACTA ACLARATORIA No 1 A LAS ACTAS PARCIALES No 9, 10 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 4059-2024

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT DEL CONTRATISTA:	860062059-1
REGIMEN:	Responsable de IVA
VALOR:	891.104.974.34
PLAZO:	DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS
SUPERVISOR:	DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ - SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN
INTERVENTOR CONTRATO:	
FECHA DE INICIACIÓN:	2025-01-13
FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-05
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Yopal. Anexo de listado de sedes beneficiadas de este estudio.
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

En la ciudad de Yopal, a los Veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de 2025 en la Alcaldía de Yopal, se reunieron, DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN, quien actúa en su calidad de supervisor, y ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23740996 de YOPAL, representante legal de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el **ACTA ACLARATORIA No 1 A LAS ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN:**

Acta Parcial No 9 de fecha 13/11/2025
Acta Parcial No 10 de fecha 25/11/2025
ACTA DELIQUIDACIÓN de fecha 17/12/2025
DELCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 4059-2024.

CONSIDERACIONES:

1. Que por error involuntario en CONTRACTVS donde se generan las actas parciales, en el contenido **– V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO** el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE **SERVICIOS** No 4059-2024, erróneamente quedo de la siguiente manera:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ACTAS PARCIALES 9, 10 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
1	Veinte (20) DIAS

Powered by CamScanner

2. **Que en el contenido en los adicionales, prorrogas, suspensión y/o reinicio del contrato** en las Actas Parciales 9, 10 y acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 4059 No -2024, correcto es el siguiente:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ACTAS PARCIALES 9, 10 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
1	Veinte (21) DIAS

3. Que teniendo en cuenta que los errores no constituyen una modificación sustancial en las **ACTAS PARCIALES No 9, 10 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 4059-2024**, se hace necesaria su aclaración.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
1	Veinte (21) DIAS

4. Por lo anterior las partes acuerdan aclarar **ACTAS PARCIALES No 9, 10 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 4059-2024**, el cual quedara así:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
1	Veinte (21) DIAS

5. El contenido en las **ACTAS PARCIALES No 9, 10 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 4059-2024**, que no ha sido objeto de aclaración, se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN
SUPERVISOR

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
CONTRATISTA

Powered by CamScanner