SOFIA CASTRILLON ARCE
NIT 31.932.472-5
CR 122 5 18 AP 501A
Tel: (032) 3986756
Cali - Colombia
sofiacastrillonarce@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SC 112

Señores	INSTITUTO NAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(602) 0000000
Dirección	CARRERA 25G 73B 90	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 11:18
Expedición	11/12/2025, 11:18
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Pago Acta No. 1 CONTRATO 1546 DE 2025 objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PERIODO DE PAGO : OCTUBRE 6 AL 31 DE 2025 REGISTRO PRESUPUESTAL No.666325 COSTO DIRECTO	1.00	17,273,390.38
2	Administración 21%	1.00	3,627,411.98
3	Imprevistos 5%	1.00	863,669.52
4	Utilidad 5%	1.00	863,669.52

Total items: 4

Total Bruto	22,628,141.40
IVA 19%	164,097.21
Total a Pagar	22,792,238.61

Valor en Letras: Veintidos millones setecientos noventa y dos mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 22,792,238.61

Observaciones: #$24-02-00;1546-2025;wmolano@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097427604 aprobado en 20250822 prefijo SC desde el número 109 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: e35ff93d487b051e26646f2d162fe5c176ddf3ecb8d93813a9f69f2344ee2e4378947fdce1a4119e61011544d5595563

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificación Bancaria

Jueves, 11 de diciembre de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que SOFIA CASTRILLON ARCE identificado(a) con CC 31932472, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	37809672992	2002-05-16	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia


Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 24/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA PERIODO MES: OCTUBRE 6 DE 2025 A OCTUBRE 31 DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 22.628.141,40

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13 - Nov - 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14 - Nov - 2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15 - Nov - 2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Wilson Omar Mosquera Rodriguez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	20 - Nov - 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26 - Nov - 2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Wilson Omar Mosquera Rodriguez		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	 Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.11 14:02:02 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1546 DE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO

CONTRATISTA: SOFIA CASTRILLON ARCE **NIT.** 31.932.472

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SOFIA CASTRILLON ARCE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 22.792.238,61 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Octubre 6 de 2025 a Octubre 31 de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-224649 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula Profesional No.: 17202-112793 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)


Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Fecha: 2025.12.11 14:03:47 -05'00'
Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1546 DE 2025

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		

TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	1	OCTUBRE 6 DE 2025 A OCTUBRE 31 DE 2025
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	666325	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO	666325	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402112-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO	666325	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402042-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO $ 22.792.238,61
					TOTAL ACTA $ 22.792.238,61

Nombre: ING. WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO GESTION FINANCIERA** **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFIN-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° **1546 DE 2025** Contratista: **SOFIA CASTRILLON ARCE**

Objeto del Contrato:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Acta N° **01** Valor basico **$ 22.628.141,40** Período: OCTUBRE 6 DE 2025 A OCTUBRE 31 DE 2025

Valor Incluido Iva **$ 22.792.238,61**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	32200	CAJAMARCA – TOCHE	$ 22.792.238,61			**$ 22.792.238,61**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$ 22.792.238,61**	**$**		**$ 22.792.238,61**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
809.004.404-5	MUNICIPIO 1	CAJAMARCA	$ 22.605.342,25	$ 22.442.590,64
800.113.389-7	MUNICIPIO 2	IBAGUE	$ 186.896,36	$ 185.550,76
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - TOLIMA		$ 22.792.238,61	$ 22.628.141,40

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ING. SOFIA CASTRILLON ARCE
Representante Legal y/o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 17202-28984 CALDAS
CONTRATISTA

ING. JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula Profesional No.: 25202-61240 CND
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 12/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1546 de 2025 **CONTRATISTA:** SOFIA CASTRILLON ARCE

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 6 DE 2025 A OCTUBRE 31 DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1586 de 2025 **INTERVENTOR:** JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	666325	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	10	Nación	Principal	$ 53.518.109,00	$ 53.518.109,00
		C-2402-0600-13-51102A-2402112-02	10	Nación	Principal	$ 118.261.817,00	$ 118.261.817,00
		C-2402-0600-13-51102A-2402042-02	10	Nación	Principal	$ 1.083.565.074	$ 1.083.565.074
TOTAL						$ 1.255.345.000,00	$ 1.255.345.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.255.345.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Octubre 6 de 2025 a Octubre 31 de 2025	$ 22.628.141,40	$ 164.097,21	$ 22.792.238,61	$ -	$ 22.792.238,61	$ 227.247.737,00	666325 01/09/2025	$ 1.232.552.761,39	$ 1.232.552.761,39				
TOTALES			**$ 22.628.141,40**	**$ 164.097,21**	**$ 22.792.238,61**	**$ -**	**$ 22.792.238,61**	**$ 227.247.737,00**		**$ 1.232.552.761**	**$ 1.232.552.761,39**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 22.628.141,40	$ 164.097,21	**$ 22.792.238,61**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISIÓN PARA AJUSTES			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			
MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES			
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA)			
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 22.628.141,40**	**$ 164.097,21**	**$ 22.792.238,61**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SOFIA CASTRILLON ARCE
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:No.:17202-28984 Calda

Firma
Nombre: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:No.:25202-61240 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA: 12/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 22.628.141,40 **MES** OCTUBRE 6 DE 2025 A OCTUBRE 31 DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1546 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO

CONTRATISTA: SOFIA CASTRILLON ARCE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1586 de 2025 INTERVENTOR: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DIEMBRE DE 2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DIEMBRE DE 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06/10/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.255.345.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.255.345.000,00

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____	Última de fecha	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	176,00	$ 32.343,00	$ 5.692.368,00			55,30	$ 1.788.567,90	55,30	$ 1.788.567,90
2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	100,00	$ 36.465,00	$ 3.646.500,00			12,50	$ 455.812,50	12,50	$ 455.812,50
3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	m3	31,00	$ 1.086.864,00	$ 33.692.784,00			7,30	$ 7.934.107,20	7,30	$ 7.934.107,20
4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	3,00	$ 900.080,00	$ 2.700.240,00			3,00	$ 2.700.240,00	3,00	$ 2.700.240,00
5	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2315,00	$ 7.840,00	$ 18.149.600,00			486,00	$ 3.810.240,00	486,00	$ 3.810.240,00
6	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado 21 MPa de 900 mm de diametro interior (incluye transporte)	m	24,00	$ 1.099.847,00	$ 26.396.328,00			5,40	$ 5.939.173,80	5,40	$ 5.939.173,80
SUBTOTAL								**$ 90.277.820,00**				**$ 22.628.141,40**		**$ 22.628.141,40**
				BÁSICO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO				**$ 90.277.820,00**				**$ 22.628.141,40**		**$ 22.628.141,40**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA														
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	11602	311 - 22		Afirmado	m3	470,00	$ 286.003	$ 134.421.410,00						
SUBTOTAL								**$ 134.421.410,00**						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
8	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	525,00	$ 32.343,00	$ 16.980.075,00						
9	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	100,00	$ 36.465,00	$ 3.646.500,00						
10	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para placa huella	m3	390,00	$ 1.010.623,00	$ 394.142.970,00						
11	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa - 40% Piedra para ciclópeo)	m3	197,00	$ 679.747,00	$ 133.910.159,00						
12	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	17.734,00	$ 7.840,00	$ 139.034.560,00						
13	11604		466.1P	Sello asfáltico para juntas	m	4.398,00	$ 6.663,00	$ 29.303.874,00						
SUBTOTAL								**$ 717.018.138,00**						
				BÁSICO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA				**$ 851.439.548,00**						
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	56,00	$ 51.402,00	$ 2.878.512,00						
15	11604	673 - 22		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	28,00	$ 8.961,00	$ 250.908,00						
16	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	140,00	$ 466.932,00	$ 65.370.480,00						
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	1,00	$ 900.080,00	$ 900.080,00						
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	12,00	$ 291.808,00	$ 3.501.696,00						
19	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	6,00	$ 318.504,00	$ 1.911.024,00						

20	11604	663 - 22		Tubería PVC tipo perforada diámetro 2"	m	11,00	$ 31.652,00	$ 348.172,00						
SUBTOTAL								**$ 75.160.872,00**						
							BÁSICO DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES	**$ 75.160.872,00**						
MANTENIMIENTO PERIÓDICO														
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
21	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	400,00	$ 1.673,00	669.200,00						
22	11602	311 - 22		Afirmado	m3	415,00	$ 286.003,00	118.691.245,00						
SUBTOTAL								**119.360.445,00**						
							BÁSICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIÓDICO	**119.360.445,00**						
							TOTAL BÁSICO DE OBRAS	**1.136.238.685,00**				**$ 22.628.141,40**		**$ 22.628.141,40**
							IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	**$ 8.239.899,00**				**$ 164.097,21**		**$ 164.097,21**

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)		**1.144.478.584,00**	**$ 22.792.238,61**	**$ 22.792.238,61**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)		1.554.705,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) ©		79.817.975,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)		3.748.736,00		
VALOR TOTAL DE OBRAS Y PROVISIONES (INCLUYE IVA) (H) = A + B + C + D		**1.229.600.000,00**		
MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES (I)		8.000.000,00		
IVA - MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES (J)	19%	1.520.000,00		
TOTAL MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES (K) = I + J		**9.520.000,00**		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA) (INCLUYE IVA) (M)		**16.225.000,00**		
VALOR TOTAL = H + K + M		**1.255.345.000,00**	**$ 22.792.238,61**	**$ 22.792.238,61**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... 0,31 %
Utilidad ..... 0,05 %

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$	227.247.737,00	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	-	
Valor Amortizado Acumulado	$	-	
Valor Saldo por Amortizar	$	227.247.737,00	100,00%

FECHA: 12/11/2025 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 22.628.141,40	$ 164.097,21	$ 22.792.238,61
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISIÓN PARA AJUSTES			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			
MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES			
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA)			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 22.628.141,40**	**$ 164.097,21**	**$ 22.792.238,61**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	$ 22.628.141,40	$ 22.628.141,40
PLACA HUELLA		
MURO EN GAVIONES		
MANTENIMIENTO PERIÓDICO		
NP		
PROVISIONES		
MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE		
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL		
TOTAL	**$ 22.628.141,40**	**$ 22.628.141,40**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 22.628.141,40
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 22.628.141,40

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 22.792.238,61
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: SOFIA CASTRILLON ARCE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:17202-28984 Calda

Firma:
Nombre: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-61240 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES

ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo, SOFIA CASTRILLON ARCE identificada con Cedula de Ciudadanía No.31.932.472 de Cali, declaro bajo la gravedad de juramento, que he efectuado el pagado por concepto de mis aportes y/o empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir de la presente fecha en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos

Manifiesto que me encuentro exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia se firma en la ciudad de Cali, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.



SOFIA CASTRILLON ARCE
Contratista de Obra
C.C.31.932.472 de Cali

CERTIFICACIÓN:

El presente Interventor (Contrato No. 1586 de 2025) del contrato de obra No. 1546 de 2025 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”, suscrito entre el INVIAS y SOFIA CASTRILLÓN ARCE , identificada con cédula de ciudadanía número 31.932.472 expedida en Cali; certifica que revisados y verificados los soportes de los respectivos pagos de las planillas del personal del Acta Parcial de Obra No.01, correspondiente al periodo de octubre 6 de 2025 a octubre 31 de 2025, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Seguridad social y parafiscales.

Lo anterior, según a lo establecido en las Cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en el trámite del Acta parcial de obra No.01.

Dada el día 12 de noviembre de 2025.



JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Matricula Profesional No. 25202-61240 CND
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 12/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1546 de 2025 **CONTRATISTA:** SOFIA CASTRILLON ARCE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Octubre de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1586 de 2025 **INTERVENTOR:** JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

NOMBRE ARL: POSITIVA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO TOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De l a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Sofia castrillon arce	31932472	Directora Obra							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sofia castrillon arce	$ 1.423.500	$ 14.900	V	EPS SANITAS	9494018218	$ 178.000	-	9494018218	-	$ 18.200	-	-	
2	Luis fernando castrillon arce	16694846	ING. Residente																									X	X	X	X	X	X	X	Sofia castrillon arce	$ 332.150	$ 23.200	V	EPS SURA	1077160039	$ 13.300	Colpensiones	1077160039	$ 53.200	$ 13.300	-	-	
3	Miguel angel rengifo	1104614417	Ayudante de obra																														X	X	Sofia castrillon arce	$ 94.900	$ 6.700	V	NUEVA EPS S.A	1077122268	$ 3.800	PORVENIR	1077122268	$ 15.200	$ 3.800	-	-	
4	Luis orlando orjuela estrada	13991381	Ayudante de obra																															X	Sofia castrillon arce	$ 47.450	$ 3.400	V	SALUD TOTAL EPS	1077122268	$ 1.900	Colpensiones	1077122268	$ 7.600	$ 1.900	-	-	
5	Reyes briñez briñez	14106101	Maestro																									X	X	X	X	X	X	X	Sofia castrillon arce	$ 332.150	$ 23.200	V	ASMET SALUD	1077122268	$ 13.300	COLFONDOS	1077122268	$ 53.200	$ 13.300	-	-	
6	Marcial arnulfo morante tamayo	16616041	Especialista Ambiental																									X	X	X	X	X	X	X	Sofia castrillon arce	$ 332.150	$ 23.200	V	EPS SANITAS	1077122268	$ 13.300	NINGUNA	1077122268	-	$ 13.300	-	-	
7	Carlos alberto renjifo torres	6009275	Ayudante de obra																									X	X	X	X	X	X	X	Sofia castrillon arce	$ 332.150	$ 23.200	V	NUEVA EPS S.A	1077122268	$ 13.300	NINGUNA	1077122268	-	$ 13.300	-	-	
8																																														
9																																														
10																																														
N																																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 12/11/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Sofia Castrillón Arce

Firma
Nombre: SOFIA CASTRILLÓN ARCE
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-28984 CALDAS

Firma
Nombre:JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61240 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 02:50:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077122268

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 10/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOFIA CASTRILLON ARCE		
Documento	CC31932472	**Dirección**	CR 40 #00 - 00
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8910848
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALIMA DEL DARIEN	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1104614417	MIGUEL ANGEL RENGIFO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 13991381	LUIS ORLANDO ORJUELA ESTRADA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 14106101	REYES BRIÑEZ BRIÑEZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 332.150	$ 53.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 16616041	MARCIAL ARNULFO MORANTE TAMAYO	01	03	X																0	0	7	7	7	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.800
CC 6009275	CARLOS ALBERTO RENGIFO TORRES	01	03	X																0	0	7	7	7	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 474.500	$ 1.138.800	$ 1.138.800	$ 1.138.800	$ 76.000	$ 45.600	$ 79.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.900	$ 0	$ 246.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 09:20:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077160039

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 10/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOFIA CASTRILLON ARCE		
Documento	CC31932472	**Dirección**	CR 1 #00 - 00
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8910848
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CAJAMARCA	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16694846	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 332.150	$ 53.200	(EPS010) EPS SURA	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 332.150	$ 332.150	$ 332.150	$ 332.150	$ 53.200	$ 13.300	$ 23.200	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000	$ 0	$ 103.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31932472		CASTRILLON ARCE SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 122 # 5 18 APTO 501 A	CALI-VALLE	3986756	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$908,526	$18,200			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$211,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$908,526	$18,200			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$211,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$908,526	$18,200			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$211,100
1	CC	31932472	CASTRILLON SOFIA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$908,526	$18,200	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	No	$211,100
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$908,526	$18,200			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$211,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920792133	9494018218	I	2025/11/20	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$211,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$211,100**	**$0**	**$0**	**$211,100**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190868126

(415)7707212489984(8020) 000014119086812 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 9 3 2 4 7 2	5	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 9 3 2 4 7 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRILLON	ARCE	SOFIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 122 5 18 AP 501 A

42. Correo electrónico sofiacastrillonarce@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 8 6 7 2 3 6 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 5 0 3 0 8	4 2 1 0	2 0 0 5 0 3 0 8		4 1 1 2	4 6 6 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	2	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTRILLON ARCE SOFIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190868126

(415)7707212489984(8020) **000014119086812 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 9 3 2 4 7 2	5	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 6	2 0 1 7 0 7 1 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 1546 DE 2025 **CONTRATISTA:** SOFIA CASTRILLÓN ARCE

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

FECHA DE INICIO: 06/10/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: DICIEMBRE 31 DE 2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.255.345.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.255.345.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 9.520.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 9.520.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1586 DE 2025 **INTERVENTOR:** JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 125.534.500,00	6	10	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 251.069.000,00	6	10	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 251.069.000,00	6	10	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 2.856.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 373.747.500,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101168932

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios labores y operaciones		$ 284.700.000,00	6	10	2025	31	12	2025
Contratista y subcontratistas		$ 284.700.000,00	6	10	2025	31	12	2025
Vehiculos propios y no propios		$ 284.700.000,00	6	10	2025	31	12	2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101102439 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	4 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61240 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101168932	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2025	06	10	2025	00:00	31	12	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CASTRILLON ARCE, SOFIA		CC: 31.932.472
DIRECCIÓN: CR 122 NRO. 5 - 18 APTO 501 A	CIUDAD: CALI, VALLE	TELÉFONO:	3986756

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 1546 DE 2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGO 32200 EN LA VIA CAJAMARCA TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	30/06/2026	$125,534,500.00	$125,534,500.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/10/2025	30/06/2026	$251,069,000.00	$251,069,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	31/12/2028	$251,069,000.00	$251,069,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$373,747,500.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2030	$2,856,000.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN VIGENCIAS SEGUN DETALLE

.

Que el Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.
Que el Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo.
Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, tendra una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.
Que la Calidad de la modificacion y/o adaptacion y/o complementacion de los estudios y diseños estipulados en la cartilla de obras menores de drenaje

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,004,276,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	133535	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

45-44-101168932

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101168932	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2025	06	10	2025	00:00	31	12	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CASTRILLON ARCE, SOFIA		CC: 31.932.472
DIRECCIÓN: CR 122 NRO. 5 - 18 APTO 501 A	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	3986756

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
y estructuras viales, tendra una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo definitivo modificacion y/o adaptacion y/o complementacion de los estudios y diseños estipulados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.
.
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO LEASE COMO Calidad de la modificacion y/o adaptacion y/o complementacion de los estudios y diseños estipulados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101168932

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101102439	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2025	06	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CASTRILLON ARCE, SOFIA	CC: 31.932.472

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 122 NRO. 5 - 18 APTO 501 A	CALI, VALLE	3986756

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN DESARROLLO DE CONTRATO NUMERO 1546 DE 2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGO 32200 EN LA VIA CAJAMARCA TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ASEGURADOS: SOFIA CASTRILLON ARCE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	06/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	06/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	06/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN VIGENCIAS SEGUN DETALLE

LA PRESENTE POLIZA OPERA BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SU POLIZA DE SEGURO ASESORES LTDA	133535	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101102439

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Sofia Castrillon Arce

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101102439	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2025	06	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CASTRILLON ARCE, SOFIA		CC: 31.932.472
DIRECCIÓN: CR 122 NRO. 5 - 18 APTO 501 A	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	3986756

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101102439

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Sofía Castrillón Arce

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTRATO 1546 de 2025				SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				Formato:		
	DIA	MES	AÑO					Version:		Fecha:
FECHA	0 4	1 1	2 0 2 5	PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	PAGINA	1	DE 6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE	INTERVENTOR	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	600,2,3	DESCRIPCION	Excavaciones varias en material común seco	UND	M3	UBICACIÓN	32200








UBICACIÓN	LON	ANCHO	ALT		VOL.		M3
Alcantarilla Pr 19+0100	Largo	Ancho	Alto		Vol		
Cuerpo Obra	5,50	1,60	2,40		21,12		21,12
Poceta	1,80	2,10	2,70		10,21		10,21
Cabezote	2,00	5,00	2,40		24,00		24,00

PRESENTE PAGINA	55,30
ACUMULADO PAGINA ANTERIOR	
SUBTOTAL	55,30

RESUMEN

	DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
	Excavaciones varias en material común seco	M3	55,30

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: SOFIA CASTRILLON ARCE

FIRMA: _____
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 17202-42045 CLD

Interventor: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

FIRMA: _____
GINNA MARCELA TRUJILLO MENDEZ
INGENIERA RESIDENTE
MP. 70202-303637 TLM

CONTRATO 1546 de 2025			SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			Formato:		
	DIA	MES	AÑO			Version:		Fecha:
FECHA	04	11	2025	PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE	PAGINA 2 DE 6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE	INTERVENTOR	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	610,1	DESCRIPCION	Relleno para estructuras con suelo	UND	M3	UBICACIÓN	32200













UBICACIÓN		LONG	ANCHO	ALT	Area	VOL.		M3
								-
Alcantarilla Pr 19+0100			1,60	2,40	3,84			
MENOS AREA TUBO								
radio	0,55							
Pi	3,141593							
AREA	0,950				- 0,95			
MENOS AREA SOLADO			1,50	0,10	- 0,15			
ATRAQUE (1/3 del area)		1/3	1,50	1,10	0,55			
radio	0,55							
Pi	3,141593							
AREA	-0,950							
1/3 del area	-0,317				- 0,32			
MENOS AREA ATRAQUE					- 0,23			
AREA DEL RELLENO					2,51			
VOLUMEN DEL RELLENO		5,00			2,51	12,54		12,54
SUBTOTAL								12,50

RESUMEN		
	DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
	Relleno para estructuras con suelo	M3	12,50

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: SOFIA CASTRILLON ARCE

FIRMA: _____
LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 17202-42045 CLD

Interventor: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

FIRMA: _____
GINNA MARCELA TRUJILLO MENDEZ
INGENIERA RESIDENTE
MP. 70202-303637 TLM

CONTRATO 1546 de 2025			SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			Formato:	
	DIA	MES	AÑO			Version:	Fecha:
FECHA	04	11	2025	PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE

PAGINA 3 DE 6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE	INTERVENTOR	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	630,4	DESCRIPCION	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA ESTRUCTURAS.	UND	M3	UBICACIÓN	32200













UBICACIÓN						VOLUMEN		M3
Alcantarilla Pr 19+0100	MUROS	Largo	Ancho	Altura		Vol	Vol	
POCETA		6,40	0,21	2,14		2,88		
	MENOS	Radio	Pi	Area Tubo				
		0,55	3,14	- 0,95	0,21	- 0,200		
							2,68	2,68
	PISO	Largo	Ancho	Altura		Vol	Vol	
		1,80	1,80	0,25			0,81	0,81
CABEZOTE		Largo	Ancho	Altura		Vol	Vol	
		1,65	0,22	2,70		0,98		
	MENOS	Radio	Pi	Area Tubo				
		0,55	3,14	- 0,95	0,22	- 0,209		
							0,77	0,77
Aleta 1		Altura 1	Altura 2	Base	Espesor 1	Espesor 2	Vol	
		2,50	1,70	1,80	0,22	0,22	0,83	0,83
Aleta 2		2,50	1,70	1,80	0,22	0,22	0,83	0,83
Solera		Largo 1	Largo 2	Ancho	Espesor			
		4,30	2,50	1,64	0,20		1,12	1,12
Dentellon		4,30	0,27	0,20			0,23	0,23
SUBTOTAL								7,30

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SUBTOTAL
CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA ESTRUCTURAS.	M3	7,30

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: SOFIA CASTRILLON ARCE

FIRMA:
LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 17202-42045 CLD

Interventor: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

FIRMA:
GINNA MARCELA TRUJILLO MENDEZ
INGENIERA RESIDENTE
MP. 70202-303637 TLM

CONTRATO 1546 de 2025			SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				Formato:		
	DIA	MES	AÑO				Version:		Fecha:
FECHA	04	11	2025	PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE	PAGINA 4	DE 6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE	INTERVENTOR	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	630,6	DESCRIPCION	CONCRETO DE RESISTENCIA f'c 14 MPa (SOLADOS)	UND	M3	UBICACIÓN	32200








UBICACIÓN								M3
Alcantarilla Pr 19+0100		Largo	Ancho	Alto		Vol		
Solado Tuberia		5,40	1,50	0,10		0,81		0,81
Solado Poceta		1,80	1,80	0,10		0,32		0,32
Solado Cabezote		Alt	Base 1	Base2	Espesor	Vol		
		1,64	4,30	2,50	0,10	0,56		0,56
Atraque		Alto	Ancho	Area	1/3 Area			
		1,10	1,50	1,65	0,550			
	MENOS	Radio	Pi	Area	1/3 Area			
		0,55	3,14	0,95	0,317			
					Area Atraque	Longitud	Vol	
					0,23	5,40	1,26	1,26
SUBTOTAL								3,00

RESUMEN

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SUBTOTAL
	CONCRETO DE RESISTENCIA f'c 14 MPa (SOLADOS)	M3	3,00

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: SOFIA CASTRILLON ARCE

FIRMA:
LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 17202-42045 CLD

Interventor: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

FIRMA:
GINNA MARCELA TRUJILLO MENDEZ
INGENIERA RESIDENTE
MP. 70202-303637 TLM

CONTRATO 1546 de 2025			SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			Formato:
	DIA	MES	AÑO			Version: / Fecha:
FECHA	04	11	2025	PREACTA N° UNO (1)	ELABORÓ: LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE	PAG 5 DE 6

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE	INTERVENTOR	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	640,1	DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO FY 4200 Mpa (incluye transporte)	UND	KG	UBICACIÓN	32200













UBICACIÓN		DIAM	LONG	CANT. VAR	kg			PESO TOTAL kg
Alcantarilla Pr 19+0100								
POCETA		4	4,24	9	37,93			37,93
		3	3,90	9	19,66			19,66
		4	2,06	1	2,05			2,05
		3	1,85	1	1,04			1,04
		4	3,34	1	3,32			3,32
		3	2,94	1	1,65			1,65
		4	3,48	6	20,75			20,75
		3	5,80	6	19,49			19,49
		4	5,90	3	17,59			17,59
		3	4,70	3	7,90			7,90
		4	2,28	4	9,07			9,07
		3	2,28	4	5,11			5,11
		4	2,08	8	16,54			16,54
		3	2,08	8	9,32			9,32
		4	1,54	4	6,12			6,12
		4	1,36	4	5,41			5,41
		4	1,28	4	5,09			5,09
								-
REFUERZO PLACA DESCOLE		4	3,04	2	6,04			6,04
		4	3,48	2	6,92			6,92
		4	3,92	1	3,90			3,90
		4	4,36	2	8,67			8,67
		4	5,40	4	21,47			21,47
		4	1,10	2	2,19			2,19
		4	1,50	2	2,98			2,98
		4	1,70	2	3,38			3,38
		4	2,10	2	4,17			4,17
		4	2,54	13	32,82			32,82
					-			-
LADO INTERNO ALETAS		3	1,94	2	2,17			2,17
		3	2,25	1	1,26			1,26
		3	4,87	1	2,73			2,73
		3	5,79	2	6,48			6,48
LADO EXTERNO ALETAS horizontal		3	5,08	4	11,38			11,38
		3	2,30	1	1,29			1,29
		3	5,02	1	2,81			2,81
		3	5,90	2	6,61			6,61
		3	5,22	4	11,69			11,69
MURO		4	3,45	8	27,43			27,43
		4	1,60	8	12,72			12,72
MURO		4	3,20	4	12,72			12,72
		4	3,00	4	11,93			11,93
		4	1,40	8	11,13			11,13
		3	1,64	8	7,35			7,35
ALETAS CARA INTERNA vertical		4	2,26	2	4,49			4,49
		4	2,22	2	4,41			4,41
		4	2,18	2	4,33			4,33
		4	2,14	2	4,25			4,25
		4	2,10	2	4,17			4,17
		4	2,06	2	4,10			4,10
		4	2,02	2	4,02			4,02
		4	1,98	2	3,94			3,94
		4	1,94	2	3,86			3,86
ALETAS CARA INTERNA		4	2,30	2	4,57			4,57
		4	2,26	2	4,49			4,49
		4	2,22	2	4,41			4,41
		4	2,18	2	4,33			4,33
		4	2,14	2	4,25			4,25
		4	2,10	2	4,17			4,17
		4	2,06	2	4,10			4,10
		4	2,02	2	4,02			4,02
		4	1,98	2	3,94			3,94
SUBTOTAL								486,00

RESUMEN		
DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
ACERO DE REFUERZO FY 4200 Mpa (incluye transporte)	KG	486,00

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: SOFIA CASTRILLON ARCE

FIRMA: _____
LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 17202-42045 CLD

Interventor: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

FIRMA: _____
GINNA MARCELA TRUJILLO MENDEZ
INGENIERA RESIDENTE
MP. 70202-303637 TLM

CONTRATO 1546 de 2025	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	Formato:
		Version: / Fecha:

FECHA	DIA	MES	AÑO	PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE	PAGINA	6	DE	6
	0 4	1 1	2 0 2 5								

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE	INTERVENTOR	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	661,2	DESCRIPCION	TUBERIA CONCRETO 21 Mpa REFORZADA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERNO (incluye transporte)	UND	ML	UBICACIÓN	32200













UBICACIÓN		LONG						ML
ALCANTARILLA	PR 19+0100	5,40						5,40
SUBTOTAL								5,40

RESUMEN

DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
TUBERIA CONCRETO 21 Mpa REFORZADA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERNO (incluye transporte)	ML	5,40

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: SOFIA CASTRILLON ARCE

FIRMA: _____
LUIS FERNANDO CASTRILLO ARCE
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 17202-42045 CLD

Interventor: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

FIRMA: _____
GINNA MARCELA TRUJILLO MENDEZ
INGENIERA RESIDENTE
MP. 70202-303637 TLM

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** oct-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 22.628.141,40

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1546 de 2025

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVÍAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CONTRATISTA: SOFIA CASTRILLON ARCE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1586 de 2025 **INTERVENTOR:** JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06/10/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.255.345.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.255.345.000,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 OCTUBRE DE 2025	2 NOVIEMBRE DE 2025	3 DICIEMBRE DE 2025	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	$90.277,82	7,95%	1,99%	% P	0,70%	4,46%	2,78%							
				$ P	$8.009	$50.719	$31.550							
			$22.628,14	$ E	$22.628									
				% E	1,99%									
PLACA HUELLA	$851.439,55	74,93%		% P	6,32%	36,55%	32,07%							
				$ P	$71.801	$415.284	$364.354							
			$0	$ E										
				% E										
MURO EN GAVIONES	$75.160,87	6,61%		% P		6,22%	0,40%							
				$ P		$70.668	$4.493							
			$0	$ E										
				% E										
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$119.360,45	10,50%		% P			10,50%							
				$ P			$119.360							
			$0	$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.136.238,69**	**100%**	**$ 22.628,14**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

		1 OCTUBRE DE 2025	2 NOVIEMBRE DE 2025	3 DICIEMBRE DE 2025	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**7,02%**	**47,23%**	**45,74%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$79.809,55**	**$536.670,96**	**$519.758,17**							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**7,02%**	**54,26%**	**100,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$79.809,55**	**$616.480,51**	**$1.136.238,69**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1,99%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$22.628,14**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**1,99%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$22.628,14**									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD) AIU=31% U=5%	$ 8.239,90 / $ -	$ 164,10	1,99%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA	$ 1.554,71 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ 79.817,98 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA	$ 3.748,74 / $ -	$ -	%
TOTAL MODIFICACIÓN Y/O ADAPTACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES (INCLUYENDO IVA).	$ 9.520,00 / $ -	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA) (INCLUYE IVA)	$ 16.225,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 119.106,32	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.255.345,00**	**$ 22.792,24**	**1,82%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Sofia Castrillon Arce
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamcastan	ANGELA MARIA CASTANO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-7:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 101525 de fecha 2025-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	666325	**Fecha Registro:**	2025-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.255.345.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.255.345.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.255.345.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	31932472	**Razón Social:**	SOFIA CASTRILLON ARCE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37809672992	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79463217	**Nombre:**	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1546/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-08-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		53.518.109,00	0,00		
					Total:	53.518.109,00	0,00	53.518.109,00	53.518.109,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		118.261.817,00	0,00		
					Total:	118.261.817,00	0,00	118.261.817,00	118.261.817,00

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402042-02 ADQUIS. DE BYS - PLACA HUELLA CONSTRUIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.083.565.074,00	0,00		
					Total:	1.083.565.074,00	0,00	1.083.565.074,00	1.083.565.074,00

Objeto:	SVR CDO 1546/2025 P:3/M R:2025I-VBOG-065770 SVR MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-10	255.345.000,00	255.345.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-10	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-10	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN
Fecha: 2025.09.02 23:01:18 -05'00'