OBJETO: DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.

INFORME DE SUPERVISION FINAL

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCACERL

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2025

FECHA: (30/12/2025)

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO No.	575 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS NIT: 901812930-8
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE C.C 1115914375
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	N/A
VALOR CONTRATO	$ 10.115.000,00
FECHA INICIACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	01 DE ENERO DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	N/A
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula sexta del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Capacitación en I.A para emprendedores		la empresa Sarom Pro ejecutó satisfactoriamente la Capacitación en Inteligencia Artificial para Emprendedores, la cual se llevó a cabo con la asistencia de 26 personas del municipio de Tauramena. La capacitación fue impartida por el ingeniero Néstor Iván Morales, quien desarrolló los contenidos programados conforme a lo establecido, brindando herramientas prácticas y conceptuales orientadas al uso de la inteligencia artificial en el fortalecimiento de iniciativas emprendedoras.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	1	

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			29/12/2025
Cumplimiento	X			29/12/2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			29/12/2025

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
BY-100060702	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 1.011.500	24/12/2025	5/07/2025	N/A
BY-100060702	SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 505.750	24/12/2025	1/07/2029	N/A
BY-100010201	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 287.700.000	24/12/2025	1/07/2026	N/A

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 10.115.000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX				
Valor Adicional No. XXX				
Valor presente Acta			$ 10.115.000	$ 10.115.000
Saldo por ejecutar			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 10.115.000**		**$ 10.115.000**	**$ 10.115.000**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo de la ejecución de este contrato, no se presento materialización de ninguno de los riesgos.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2025
INFORME DE SUPERVISION No. 1 FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE LIQUIDACION	30 DE DICIEMBRE DE 2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe de ejecucion de actividades con sus respectivos anexos (registro fotografico, planillas de asistencia, memorias de capacitación, certificado de servicios prestados) los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	Excelente	PUNTAJE:	100

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe de ejecución
2. Anexo 2. Registro fotografico
3. Anexo 3. Informe financiero
4. Anexo 4. Grafico de ejecución por actividades
5. Anexo 5. Seguimiento y control

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION FINAL

OBJETO	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS NIT: 901812930-8
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 ***Capacitación en I.A para emprendedores***

el contratista Sarom Pro ejecutó satisfactoriamente la Capacitación en Inteligencia Artificial (IA) para Emprendedores, la cual se desarrolló conforme a lo establecido en el objeto, alcance y contenidos programados.
La capacitación contó con la participación de 26 emprendedores del municipio de Tauramena y fue impartida por el ingeniero Néstor Iván Morales Calixto, quien dio cumplimiento integral a las temáticas definidas, abordando de manera teórica y práctica los fundamentos de la Inteligencia Artificial, el uso de herramientas de IA para la productividad y gestión empresarial, las aplicaciones de la IA en marketing digital y la integración de soluciones de IA en unidades de negocio.
Así mismo, el contratista anexa en su informe los siguientes soportes:
1.)Certificado de servicios prestados por parte del capacitador.
2.) Registro fotográfico de la jornada de capacitación.
3.) Memorias de la capacitación, en las cuales se evidencia el desarrollo de las temáticas y el enfoque práctico orientado a resultados.
4.) Planilla de asistencia

Durante el proceso formativo se brindó asesoría personalizada a los participantes, fortaleciendo sus competencias tecnológicas y promoviendo la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial en sus emprendimientos.
En consecuencia, se deja constancia de que la actividad fue ejecutada satisfactoriamente y en cumplimiento de lo establecido.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION FINAL

OBJETO	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS NIT: 901812930-8
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO





WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION FINAL

OBJETO	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS NIT: 901812930-8
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1.	Capacitación en I.A para emprendedores	PERSONA	25	25	100%	100%	-	$ 404.600,00	$ 10.115.000,00	$ 10.115.000,00
								COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 10.115.000**	**$ 10.115.000**
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -


WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION FINAL

OBJETO	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS NIT: 901812930-8
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION FINAL

OBJETO	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS NIT: 901812930-8
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
AGOSTO	1					
	2					
	3			Acta de inicio		
	4			Acta de liquidacion	Seguimiento	Informe 01 final

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR