Outlook

Radicación Convenio 040-COV2510-43 RV: prorroga del conveio

Desde Yenny Paola Murillo Basto <ymurillo@corantioquia.gov.co>
Fecha Jue 11/12/2025 14:42
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (145 KB)
Cronograma.docx; Oficio_Prórroga.doc;

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 12-dic-2025 02:56 PM Pág: 5
Anexos: 2 PÁGINAS
Archivar en: 040-COV2510-43/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2512-45238
Favor citar este número al responder

Cordial saludo,

Agradezco la colaboración para radicar el documento adjunto.

Gracias.

Yenny Paola Murillo
Ing. Ambiental
Subdirección de Participación y Cultura Ambiental
ymurillo@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext: 1400
Carrera 65 # 44A -32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

De: wilson velez tascon <wilsonveleztascon@gmail.com>
Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2025 11:09
Para: Yenny Paola Murillo Basto <ymurillo@corantioquia.gov.co>
Asunto: prorroga del conveio

Buenos días Yenny, te compartimos el documento para la prórroga ajustado, junto con el cronograma de trabajo.

Quedamos atentos ante este trámite.
Banner Corantioquia

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCON
COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA CHAMI LA MARIA
VALPARAÍSO ANTIOQUIA
NIT 800210887-9

Valparaíso, 11 de diciembre de 2025

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 12-dic-2025 02:56 PM Pág: 5
Anexos: 2 PÁGINAS
Archivar en: 040-COV2510-43/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas
180-COE2512-45238
Favor citar este número al responder

Doctora
LILIANA TABORDA
Directora General
Corantioquia
Medellín

Asunto: Solicitud de modificación de la fecha de cierre del convenio interadministrativo 040-COV2510-43, sin modificar aspectos sustanciales del convenio que sirvieron de fundamento para la celebración del mismo, mediante acta no sustancial.

Cordial saludo Doctora Liliana,

Este oficio tiene como objetivo solicitar la modificación de la fecha de cierre del convenio 040-COV2510-43 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para fortalecer el gobierno propio, la autonomía, y la garantía de los derechos del resguardo indígena Marcelino Tascón de la jurisdicción de CORANTIOQUIA mediante procesos de educación ambiental propia y el fomento de economías propias colectivas y sostenibles"; es importante aclarar que a la fecha se lleva una ejecución correspondiente al 31,9% de ejecución, sin embargo, se han presentado algunas inconsistencias con el tiempo de ejecución descritas a continuación:

1. El convenio fue proyectado inicialmente para una ejecución de 2,5 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, sin embargo, esta fue firmada el día 31 de octubre de 2025, con finalización para el 31 de diciembre de 2025, lo que de entrada genera una inconsistencia en 15 días de ejecución.
2. Una vez se firmó el acta de inicio, el proceso de contratación del talento humano y aprobación de las hojas de vida, tardó 7 días, generando un retraso adicional para el inicio de la ejecución de las acciones en el territorio.
3. Se solicita modificar la fecha de finalización del convenio del 31 de diciembre del 2025 al 30 de enero del 2026, teniendo la siguiente claridad: 15 días para dar cumplimiento a los 2.5 meses del convenio inicial y 15 días más para realizar las actividades que quedaran pendientes durante el periodo 2025.

CARLDO INDÍGENA

De acuerdo con lo anterior, se requiere una extensión de fecha de cierra de 30 días para dar cumplimiento a los alcances proyectados y al tiempo inicialmente acordado de 2,5 meses de ejecución. A continuación, se relaciona la propuesta de las acciones que quedarían pendientes de ejecución para el año 2026.

ALCANCE	ACTIVIDADES PENDIENTES
ALCANCE 1: Fortalecer y dinamizar los sistemas de conocimiento propios del resguardo indígena a través de un proceso formativo de carácter intercultural, que integre saberes ancestrales y conocimientos técnicos en favor de la conservación integral del territorio. Este proceso estará orientado al uso sostenible y equilibrado de los recursos naturales, la protección y cuidado de la Madre Tierra como principio rector de vida, y la consolidación de estrategias que fortalezcan las economías propias y solidarias. Asimismo, busca impulsar la autonomía organizativa y comunitaria, promoviendo prácticas que garanticen la sostenibilidad cultural, ambiental y económica del resguardo, y que contribuyan a la transmisión de saberes entre generaciones para asegurar la continuidad de la identidad y la autodeterminación de la comunidad indígena**.**	Actividad 1.2. módulo 1: los espacios etnoeducativos como entorno de cuidado y transformación del territorio • Cartilla pedagógica con narrativas e ilustraciones de los participantes diagramada. • Acta de entrega chalecos dotación de la guardia indígena.
	Actividad 1.3 módulo 2: educación ambiental desde los sistemas de conocimientos propios • Documento registro de Elaboración de jarabes medicinales.
	Actividad 1.4. módulo 3: guardianes del territorio • Acta de entrega dotación Chalecos Guardianes del territorio.
	Actividad 1.3 Módulo 2 Educación ambiental desde los sistemas de conocimientos propios • Documento registro de Elaboración de jarabes medicinales. • Acta de entrega dotación Chalecos Guardianes del territorio.

CABILDO INDÍGENA

ALCANCE 2: Este alcance busca fortalecer la coordinación y la gestión ambiental de las comunidades indígenas de las territoriales de Corantioquia (Cártama y Citará), en articulación con las corporaciones ambientales, mediante procesos de diálogo intercultural que reconozcan y valoren los sistemas de conocimiento propios. Para ello, se deberá realizar un foro regional ambiental y un evento de cierre del convenio, como espacios de concertación y socialización que integren la cosmovisión indígena con los enfoques técnicos y normativos, orientados a la sostenibilidad de los territorios, la protección de la Madre Tierra y la preservación cultural.	Actividad 2.1: Organización y desarrollo de dos jornadas del foro: autoridad ambiental, medio ambiente y sistemas de conocimientos propios • sistematización del foro, grabación, edición y postproducción, previamente validado por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de CORANTIOQUIA. • Documento de propuestas para la agenda de cambio climático. • Dos (2) actas con listado de asistencia y registro fotográfico. • Documento memorias sistematizadas del foro.
	Actividad 2.2. Realización del evento de cierre del convenio • Documento Memoria del evento de cierre con reflexiones, retos y desafíos frente a la coordinación del Decreto 1275 de 2024 y los resultados sistematizados. • Acta con listado de asistencia y registro fotográfico.

CABILDO INDIGENA

De ante mano, agradecemos su gestión y quedamos atentos a una positiva respuesta y aprobación de la solicitud.

Fraternalmente,



JOHANA CRISTINA TASCON VÉLEZ
Representante Legal / Gobernadora
Resguardo Marcelino Tascón

CABILDO INDÍGENA

◄ Diciembre

Enero 2026

Febrero ►

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
				1	2	3
4	5 Actividad 1.2. módulo 1: los espacios etnoeducativos como entorno de cuidado y transformación del territorio	6	7	8	9 Actividad 1.3 Módulo 2 Educación ambiental desde los sistemas de conocimientos propios Acta de entrega dotación Chalecos Guardianes del territorio.	10
11	12 Actividad 1.2. módulo 1: los espacios etnoeducativos como entorno de cuidado y transformación del territorio Acta de entrega chalecos dotación de la guardia indígena.	13	14 Actividad 1.2. módulo 1: los espacios etnoeducativos como entorno de cuidado y transformación del territorio Cartilla pedagógica con narrativas e ilustraciones de los participantes diagramada.	15	16 Actividad 1.3 Módulo 2 Educación ambiental desde los sistemas de conocimientos propios Documento registro de Elaboración de jarabes medicinales.	17

◄ Diciembre

Enero 2026

Febrero ►

Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
18	**19**	**20** Actividad 2.1: Organización y desarrollo de dos jornadas del foro: autoridad ambiental, medio ambiente y sistemas de conocimientos propios	**21** Actividad 2.1: Organización y desarrollo de dos jornadas del foro: autoridad ambiental, medio ambiente y sistemas de conocimientos propios	**22**	**23** Actividad 1.4. módulo 3: guardianes del territorio Acta de entrega dotación Chalecos Guardianes del territorio.	**24**
25	**26** Actividad 2.2. Realización del evento de cierre del convenio	**27**	**28** Acta de entrega dotación Chalecos Guardianes del territorio.	**29**	**30** Entrega de informe final	**31**