ACTA PARCIAL DE PAGO 2

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA-SI-004-2025	
CONTRATISTA	INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S 901.332.855-3 R/L: JULIÁN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ C.C. 79.792.721 DE BOGOTA D.C
INTERVENTORÍA	N.A
SUPERVISORES	JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	CINCO (05) DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE OCURRA , PRIMERO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ES POR LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.00 MCTE), CON UN VALOR UNITARIO POR METIÓ CUBICO DE CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($42.000) A MONTO AGOTABLE
VALOR ADICIONADO	VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($26.057.196.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($86,057,196.00 MCTE), CON UN VALOR UNITARIO POR METIÓ CUBICO DE CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($42.000) A MONTO AGOTABLE
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE SIMIJACA PARGA AL CONTRATISTA EL VALOR CONTRATADO EN MEDIANTE ACTAS PARCIALES, A MEDIDA QUE SE VAYA EJECUTANDO EL CONTRATO PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LO DEMAS SOPORTES EXIGIDOS PO LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MEDIANTE EL RESPECTIVO INFORME O SOPORTE DE ENTREGA, CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PARA EL PAGO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR: 1. FACTURA Y/O CUENTA D COBRO 2. CUENTA BANCARIA

ACTA PARCIAL DE PAGO 2

	3. RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO EJECUTADA (ACTA DE CORTE PARCIAL 4. ACREDITACIÓN DE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) 5. INFORME CON REGISTRO FOTOGRÁFICO 6. CARGA DE LA CUENTA DE COBRO EN EL APLICATIVO DE SECO II EN EL RESPECTIVO CONTRATO
VALOR ACTA 1	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($40.463.999.99) IVA INCLUIDO
VALOR A PAGAR	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($40.463.999.99) IVA INCLUIDO

En Simijaca Cundinamarca, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron, el **Ingeniero James Javier Suarez Ortega** secretario de Planeación e Infraestructura, y el señor **Julián Fernando Diaz Álvarez** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.792.721 De Bogota D.C, como representante legal de **INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S** NIT 901.332.855-3, como contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO 2** del contrato de suministro **No. SA-SI-004-2025**, previas las siguientes consideraciones.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

FECHA	CLIENTE	MATRERIAL	METROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
9-ago	alcaldia Simijaca	recebo	18	$ 42.000	$ 756.000
9-ago	alcaldia Simijaca	recebo	12	$ 42.000	$ 504.000
9-ago	alcaldia Simijaca	recebo	30	$ 42.000	$ 1.260.000
12-ago	alcaldia Simijaca	recebo	18	$ 42.000	$ 756.000
12-ago	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
13-ago	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
13-ago	alcaldia Simijaca	recebo	12	$ 42.000	$ 504.000
14-ago	alcaldia Simijaca	recebo	24	$ 42.000	$ 1.008.000
15-ago	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
16-ago	alcaldia Simijaca	recebo	42	$ 42.000	$ 1.764.000
17-ago	alcaldia Simijaca	recebo	24	$ 42.000	$ 1.008.000
19-ago	alcaldia Simijaca	recebo	63	$ 42.000	$ 2.646.000
20-ago	alcaldia Simijaca	recebo	24	$ 42.000	$ 1.008.000
21-ago	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
23-ago	alcaldia Simijaca	recebo	42	$ 42.000	$ 1.764.000
25-ago	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
26-ago	alcaldia Simijaca	recebo	30	$ 42.000	$ 1.260.000
26-ago	alcaldia Simijaca	recebo	18	$ 42.000	$ 756.000
27-ago	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
28-ago	alcaldia Simijaca	recebo	30	$ 42.000	$ 1.260.000
29-ago	alcaldia Simijaca	recebo	18	$ 42.000	$ 756.000
30-ago	alcaldia Simijaca	recebo	18	$ 42.000	$ 756.000

ACTA PARCIAL DE PAGO 2

3-sep	alcaldia Simijaca	recebo	42	$ 42.000	$ 1.764.000
4-sep	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
5-sep	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
6-sep	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
9-sep	alcaldia Simijaca	recebo	60	$ 42.000	$ 2.520.000
10-sep	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
11-sep	alcaldia Simijaca	recebo	56	$ 42.000	$ 2.352.000
12-sep	alcaldia Simijaca	recebo	12	$ 42.000	$ 504.000
16-sep	alcaldia Simijaca	recebo	42	$ 42.000	$ 1.764.000
16-sep	alcaldia Simijaca	sud base	12	$ 42.000	$ 504.000
18-sep	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
24-sep	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
25-sep	alcaldia Simijaca	recebo	56	$ 42.000	$ 2.352.000
26-sep	alcaldia Simijaca	recebo	6	$ 42.000	$ 252.000
27-sep	alcaldia Simijaca	recebo	30	$ 42.000	$ 1.260.000
1-oct	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
2-oct	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
3-oct	alcaldia Simijaca	recebo	36	$ 42.000	$ 1.512.000
4-oct	alcaldia Simijaca	recebo	16	$ 42.000	$ 672.000
				total	$ 45.570.000

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000.00
VALOR ADICIÓN	$ 26.057.196.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 86,057,196.00
VALOR OBRA EJECUTADA	$86,033,999.99
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$23,196.01
VALOR POR CANCELAR	$ 45,570,000.00

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 60.000.000.00	
Valor adicional del contrato	$ 26.057.196.00	
Valor final del contrato	$ 86,057,196.00	
Actas parciales		$ 40.463.999.99
Saldo por ejecutar		45,570,000.00
Saldo a favor del Municipio		$23,196.01
Sumas iguales	$ 86,057,196.00	$ 86,057,196.00

La afectación de los rubros para el pago de la presente acta se describe a continuación:

REGISTRO N°	202505018	**22/05/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2.3.2.02.01.003.128	OPTIMIZAR EL BANCO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO /INGRESO	$19,536,000.01
REGISTRO N°	**202511033**	**25/11/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2.3.2.02.01.003.127	Realizar mantenimiento al banco de maquinaria del municipio de Simijaca para el mantenimiento de vi	$26,033,999.99
	TOTAL, ACTA	$ 45,570,000.00

Quedan sin ejecutar los siguientes recursos.

Retención documental			
Elaborado		**Revisado y Aprobado**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	
LEONARDO PEÑA		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	
Nombre del documento	JUSTIFICACION	**Versión**	
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEAC ION E INFRAESTRUCTURA		

ACTA PARCIAL DE PAGO 2

REGISTRO N°	**202505018**	**22/05/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2.3.2.02.01.003.128	OPTIMIZAR EL BANCO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO /INGRESO	$0
REGISTRO N°	**202511033**	**25/11/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2.3.2.02.01.003.127	Realizar mantenimiento al banco de maquinaria del municipio de Simijaca para el mantenimiento de vi	$23.196.01
	TOTAL, ACTA	**$23.196.01**

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el Contratista solicita pago según lo pactado en el contrato teniendo en cuenta que se ha cumplido el objeto contractual, así mismo, se autoriza el pago de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($45,570,000.00) IVA INCLUIDO según lo dispuesto en la forma de pago del mismo.

2. Que el interventor verifico y aprobó al acta 2 y las cantidades dispuestas en las misma

3. Que se verifico por parte de la supervisión el acta No. 2 con todos sus anexos

4. Que la ejecución es conforme a los INFORMES presentados por el CONTRATISTA e de acuerdo a la SABANA DE CANTIDADES 2, la cual se anexa y se autoriza pagar según los dispuesto en la forma de pago del mismo.

A C U E R D A N:

Que el señor **Julián Fernando Diaz Álvarez identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.792.721 De Bogotá D.C,** como representante legal de **INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S** NIT 901.332.855-3 en calidad de Contratista, declara que lo contenido en la presente acta corresponde con los valores ejecutados correspondientes al **SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA**, de acuerdo al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SA-SI-004-2025**

Para constancia firman quienes intervienen.

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Simijaca – Cundinamarca
Supervisor

R/L JULIÁN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ
C.C 79.792.721 De Bogotá D.C
INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
NIT 901.332.855-3
Contratista

Retención documental			
Elaborado		**Revisado y Aprobado**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	
LEONARDO PEÑA		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	
Nombre del documento	JUSTIFICACIÓN	**Versión**	
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEAC ION E INFRAESTRUCTURA		