OTROSÍ N° 01 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 095 DE 2025			**FECHA DE ELABORACIÓN:**			**25 DE JULIO 2025**			
CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	**NIT**	X	**CC**		**N°**	900.193.879		**D.V**	9
DIRECCIÓN: CALLE 81 11 55 P9							**CDP**	520	
CONCEPTO: SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO REQUERIDOS POR LA ENTIDAD; LOS CUALES EJECUTARÁ LA ENTIDAD EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**TELÉFONO**		3174357825		**CON CARGO A**		245010405		
VALOR INICIAL: CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO Y TRANSPORTE.									
DURACIÓN A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre 2025 y/o hasta agotar recursos									

Entre los suscritos: **GENARO LOZADA MENDIETA,** mayor de edad y vecino de Neiva, con cédula de ciudadanía número 12.238.624 expedida en Pitalito (H), obrando en nombre y representación de **AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P,** en su condición de Gerente, quien para efectos legales de este contrato se llamará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra **CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A,** identificado con el Nit. número 900.193.879-9, representada legalmente por **JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA** identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.689.022 de Bogotá D.C, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO 095 DE 2025,** que se regirá por las cláusulas que se relacionan a continuación, previa las siguientes consideraciones: **1.** Que mediante Contrato de Suministro N° 095 de 2025 del 28 de mayo de 2025 se suscribió contrato entre **AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P** y **CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.** donde se contrató el SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO REQUERIDOS POR LA ENTIDAD; LOS CUALES EJECUTARÁ LA ENTIDAD EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. **2.** Que el día 29 de mayo de 2025 se suscribió acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización a que hubiere lugar. **3.** Que, en Neiva, a los Veinticinco (25) días del mes de Julio de 2025, se reunieron la Señora **MARÍA ISABEL ROJAS CUELLAR**, Supervisora del Contrato No. 095, mayor de edad y vecino de Campoalegre, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.089.382 de Campoalegre, y **CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.** con NIT. 900.193.879-9 Representada Legalmente por el señor **JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 79.689.022 de Bogotá D.C., con el fin de suscribir la presenta acta de Justificación de adición a los **ÍTEMS** que se relacionan en el acta de justificación previa las siguientes consideraciones: **1.** Que en la ejecución del contrato de tubería y en el desarrollo del mismo se estableció la necesidad de adicionar nuevos ÍTEMS; teniendo en cuenta que a la fecha del contrato de suministro aún no se habían viabilizado algunos proyectos como la construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas Fase I del Municipio de La Plata y a su vez la Construcción del Acueducto Regional el Cedral Fase I

del Municipio de Santa María; y en consecuencia la necesidad de ejecutar dichas obras y realizar los suministros correspondientes de conformidad con las cotizaciones. **2.** Que no se habían contemplado los mismos en el contrato inicial de Suministro No. 095 de 2025; toda vez que se presentaron nuevos proyectos que demandan el suministro de tubería, para atender en el Departamento del Huila. Por lo cual, se requiere adicionar los ÍTEMS que se relacionan a continuación, según el soporte de los presupuestos allegados por la Subgerencia Técnica de La Sociedad Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, consultoría Y administración S.A. E.S.P.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	CAJILLA PLÁSTICA DOMICILIARIA 364X172MM	Unidad
2	REGISTRO BOLA PVC 235PSI LISA 1/2"	Unidad
3	UNIONES CONSTRUCCIÓN HD 6"	Unidad
4	UNIONES CONSTRUCCIÓN HD 8"	Unidad
5	TUBERÍA DN 150 C30	Unidad
6	TUBERÍA DN 200 C30	Unidad
7	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 1/2" X ML	Unidad
8	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 2" X ML	Unidad
9	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 4" X ML	Unidad
10	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 6" X ML	Unidad
11	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 8" X ML	Unidad
12	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 10" X ML	Unidad
13	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 14" X ML	Unidad
14	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 24" X ML	Unidad
15	TUBO ACERO SCH 40 2" X ML	Unidad
16	TUBO ACERO SCH 40 4" X ML	Unidad
17	TUBO ACERO SCH 40 6" X ML	Unidad
18	TUBO ACERO SCH 40 8" X ML	Unidad
19	TUBO ACERO SCH 40 10" X ML	Unidad
20	TUBO ACERO SCH 40 14" X ML	Unidad

3. Que la presente acta no genera condiciones de desequilibrio económico al contratista, teniendo en cuenta que se adicionara únicamente ítems. **4.** Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Contrato de Suministro de tubería y accesorios se encuentra vigente, se acuerda: **1.** Adicionar los ítems presentados anteriormente, de acuerdo con el contrato de Suministro No. 095 de 2025; según el soporte con los presupuestos allegados por la Subgerencia

Técnica LA SOCIEDAD DE AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P. contrató con CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. E.S.P. **2.** Los demás términos del contrato inicial continúan vigentes. **3.** Se somete a consideración de la Gerencia para su aprobación. **4.** Que, en estos términos, y a fin de avalar la solicitud hecha, las partes convienen suscribir el presente **OTROSÍ N° 1** al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 095 DE 2025**, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adiciónese a la **CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL CONTRATO:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR TOTAL CON IVA
1	CAJILLA PLÁSTICA DOMICILIARIA 364X172MM	Unidad	1	$ 49.769	$ 59.225
2	REGISTRO BOLA PVC 235PSI LISA 1/2"	Unidad	1	$ 12.962	$ 15.425
3	UNIONES CONSTRUCCIÓN HD 6"	Unidad	1	$ 628.846	$ 748.327
4	UNIONES CONSTRUCCIÓN HD 8"	Unidad	1	$ 872.308	$ 1.038.046
5	TUBERÍA DN 150 C30	Unidad	1	$ 527.692	$ 627.954
6	TUBERÍA DN 200 C30	Unidad	1	$ 730.769	$ 869.615
7	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 1/2" X ML	Unidad	1	$ 1.848	$ 2.199
8	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 2" X ML	Unidad	1	$ 12.757	$ 15.181
9	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 4" X ML	Unidad	1	$ 38.740	$ 46.101
10	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 6" X ML	Unidad	1	$ 82.045	$ 97.634
11	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 8" X ML	Unidad	1	$ 128.276	$ 152.648
12	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 10" X ML	Unidad	1	$ 200.372	$ 238.443
13	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 14" X ML	Unidad	1	$ 404.022	$ 480.786
14	TUBO AGUA PEAD PN 16 RDE 11 24" X ML	Unidad	1	$ 1.272.342	$ 1.514.087
15	TUBO ACERO SCH 40 2" X ML	Unidad	1	$ 58.802	$ 69.974
16	TUBO ACERO SCH 40 4" X ML	Unidad	1	$ 183.044	$ 217.822

17	TUBO ACERO SCH 40 6" X ML	Unidad	1	$ 311.744	$ 370.975
18	TUBO ACERO SCH 40 8" X ML	Unidad	1	$ 469.333	$ 558.507
19	TUBO ACERO SCH 40 10" X ML	Unidad	1	$ 1.010.289	$ 1.202.244
20	TUBO ACERO SCH 40 14" X ML	Unidad	1	$ 1.544.209	$ 1.837.608

CLAUSULA SEGUNDA: **EL CONTRATISTA** declara que las modificaciones realizadas fueron concertadas de común acuerdo y no constituyen desequilibrio económico. Las demás cláusulas del Contrato de Suministro N° 095 de 2025 que no han sido modificadas continúan vigentes. **CLAUSULA TERCERA:** El Contratista se obliga para con AGUAS DEL HUILA S.A E.S. P a: **a)** Garantías, publicación y los pagos de impuestos a que hubiere lugar. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, los **25 JULIO 2025**

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		CONTRATISTA
GENARO LOZADA MENDIETA Gerente		CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A RL. JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA Contratista
ELABORÓ APOYO OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	APROBÓ JEFE OFICINA CONTRATACIÓN Y JURÍDICA	CONTROL PREVIO PRESUPUESTO
Juan Pablo Barragan	Diego Nelson Tavarez Lozano	