	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-71
	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DE EMISION 21 / 7 / 2021
		VERSIÓN 1

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	PRESTACION DE SERVICIOS	MODIFICACIONES:	N/A
NUMERO DE CONTRATO :	661-2025	ADICIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO :	FORTALECER LAS FESTIVIDADES DE SANTA BÁRBARA DE ARAUCA	PRORROGAS:	N/A
NIT/NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902.012.786-4	ACTAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.139.011.576,13	ACTA DE SUSPENSIÓN No. XX:	N/A
VALOR ANTICIPO (40%):	$ -	ACTA DE PRÓRROGA No. XX:	N/A
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES	ACTA DE REINICIO No. XX:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓ	N/A
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	PLAZO EJECUTADO	
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE RECIBO FINAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
CDP:	2025-03546		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-03689		
SUPERVISOR:	ADRIANA DEL PILAR SOTO SOTO		

En el municipio de Arauca, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la Dra **ADRIANA DEL PILAR SOTO SOTO**, Asesora de cultura Departamental en su calidad de supervisora designada mediante clausula decima sexta de la minuta contractual y **LEIDY KARINE PEREZ FLOREZ** en calidad de representante del **CONSORCIO LLANO Y JOROPO 2025**, para dejar constancia de la presente acta de terminacion anticipada y recibo final del contrato de prestacion de servicios No. 661 de 2025, en el cual se consignan las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, quien avala los aspectos técnicos plasmados en la misma, conforme al Manual de Supervisión y/o Interventoria.

	CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTA ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	%	VALOR
1	FORTALECER LAS FESTIVIDADES DE SANTA BARBARA DE ARAUCA											
1.1	REALIZAR EL JOROPODROMO "Joropiando en el Arauca"											
1.1.1	Alquiler y montaje de un (01) sonido amplificado, luces e iluminación pantallas LED - 1.	Día	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	1,0	$ 40.000.000,00		$ -	1,0	4%	$ 40.000.000,00
1.1.2	Alquiler y montaje de sonidos tipo Line Array	Número	8	$ 2.000.000,00	$ 16.000.000,00	4,0	$ 8.000.000,00	4	$ 8.000.000,00	8,0	1%	$ 16.000.000,00
1.1.3	Alquiler, montaje y desmontaje de una (01) tarima con techo.	Día	1	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	1,0	$ 14.000.000,00		$ -	1,0	1%	$ 14.000.000,00
1.1.4	Grabación de pieza musical para Joropodromo	Número	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,0	$ 5.000.000,00		$ -	1,0	0,4%	$ 5.000.000,00
1.1.5	Jurados para la calificación del Joropodromo	Número	4	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00		$ -	4	$ 8.000.000,00	4,0	1%	$ 8.000.000,00
1.1.6	Jurados de categoría nacional	Número	2	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00		$ -	2	$ 12.000.000,00	2,0	1%	$ 12.000.000,00
1.1.7	Presentadores de la programación para el Joropodromo	Número	2	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00		$ -	2	$ 4.000.000,00	2,0	0,4%	$ 4.000.000,00
1.1.8	Presentación de artistas Regionales invitados (cantantes de música llanera)	Número	2	$ 11.000.000,00	$ 22.000.000,00		$ -	2	$ 22.000.000,00	2,0	2%	$ 22.000.000,00
1.1.9	Apoyar a delegación de participantes al Joropodromo	Número	20	$ 9.000.000,00	$ 180.000.000,00	10,0	$ 90.000.000,00	10	$ 90.000.000,00	20,0	16%	$ 180.000.000,00
1.1.10	Apoyo Logístico y adecuación de espacios para el evento Joropiando en el Arauca	Número	1	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	0,57	$ 19.796.527,16	0,43	$ 15.203.472,84	1,0	3%	$ 35.000.000,00
1.1.11	Incentivos por modalidades del evento Joropodromo	Número	1	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00		$ -	0,9	$ 73.000.000,00	0,9	6%	$ 73.000.000,00
2	EVENTO DEL LLANERO AUTENTICO									0,0	0%	
2.1	Coordinador del evento llanero auténtico	Número	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00		$ -	1	$ 5.000.000,00	1,0	0%	$ 5.000.000,00
2.2	Apoyo para la demostración de tradiciones y costumbres del llano	Número	1	$ 27.500.000,00	$ 27.500.000,00		$ -	1	$ 27.500.000,00	1,0	2%	$ 27.500.000,00
2.3	Alquiler y montaje de un (01) sonido amplificado, (01) día.	Día	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00		$ -	1	$ 10.000.000,00	1,0	1%	$ 10.000.000,00
2.4	Incentivos por modalidades del evento llanero autentico	Número	1	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00		$ -	1	$ 11.000.000,00	1,0	1%	$ 11.000.000,00
2.5	Jurados para la calificación del llanero autentico	Número	6	$ 2.000.000,00	$ 12.000.000,00		$ -	6	$ 12.000.000,00	6,0	1%	$ 12.000.000,00
2.6	Presentación de artista regional o local presentación llanero autentico	Número	2	$ 11.000.000,00	$ 22.000.000,00		$ -	2	$ 22.000.000,00	2,0	2%	$ 22.000.000,00
2.7	Apoyo logistico, adecuación de espacios y permisos para la realización del llanero autentico	Número	1	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00		$ -	1	$ 15.000.000,00	1,0	1%	$ 15.000.000,00

Scanned with CamScanner

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO FR-PD-71
	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DE EMISION 21 / 7 / 2021
		VERSION 1

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	PRESTACION DE SERVICIOS	MODIFICACIONES:	N/A
NUMERO DE CONTRATO :	661-2025	ADICIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO :	FORTALECER LAS FESTIVIDADES DE SANTA BÁRBARA DE ARAUCA	PRORROGAS:	N/A
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902.012.786-4	ACTAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.139.011.576,13	ACTA DE SUSPENSIÓN No. XX:	N/A
VALOR ANTICIPO (40%):	$ -	ACTA DE PRÓRROGA No. XX:	N/A
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES	ACTA DE REINICIO No. XX:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓ	N/A
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	PLAZO EJECUTADO	
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE RECIBO FINAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
CDP:	2025-03546		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-03689		
SUPERVISOR:	ADRIANA DEL PILAR SOTO SOTO		

En el municipio de Arauca, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la Dra **ADRIANA DEL PILAR SOTO SOTO**, Asesora de cultura Departamental en su calidad de supervisora designada mediante clausula decima sexta de la minuta contractual y **LEIDY KARINE PEREZ FLOREZ** en calidad de representante del **CONSORCIO LLANO Y JOROPO 2025**, para dejar constancia de la presente acta de terminacion anticipada y recibo final del contrato de prestacion de servicios No. 661 de 2025, en el cual se consignan las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, quien avala los aspectos técnicos plasmados en la misma, conforme al Manual de Supervisión y/o Interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTA ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	%	VALOR
3	REALIZACIÓN DE LA SERENATA A ARAUCA Y APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA ARAUCANIDAD											
3.1	Alquiler y montaje de un (01) sonido amplificado, luces e iluminación pantallas LED - 1.	Día	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	1,0	$ 40.000.000,00		$ -	1,0	4%	$ 40.000.000,00
3.2	Alquiler, montaje y desmontaje de una (01) tarima con techo	Día	1	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	1,0	$ 14.000.000,00		$ -	1,0	1%	$ 14.000.000,00
3.3	Presentación Artistas Nacionales invitados (Cantantes de música llanera con nominaciones y/o premios internacionales)	Número	4	$ 80.000.000,00	$ 320.000.000,00	4,0	$ 320.000.000,00		$ -	4,0	28%	$ 320.000.000,00
3.4	Presentación de artistas Regionales (cantantes de música llanera)	Número	4	$ 15.000.000,00	$ 60.000.000,00	4,0	$ 60.000.000,00		$ -	4,0	5%	$ 60.000.000,00
3.5	Presentación de Artistas Locales invitados (Cantantes de música llanera) para la serena a Arauca y celebración del día de la Araucanidad	Número	22	$ 1.700.000,00	$ 37.400.000,00	22,0	$ 37.400.000,00		$ -	22,0	3%	$ 37.400.000,00
3.6	Conjunto de música llanera (arpa, cuatro, maracas y bajo), para acompañamiento de artistas locales invitados	Número	5	$ 7.520.000,00	$ 37.600.000,00	5,0	$ 37.600.000,00		$ -	5,0	3%	$ 37.600.000,00
3.7	Presentadores de la programación para la serenata a Arauca	Número	3	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	3,0	$ 6.000.000,00		$ -	3,0	1%	$ 6.000.000,00
3.8	Coordinador de serenata a Arauca	Número	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,0	$ 1.500.000,00		$ -	1,0	0%	$ 1.500.000,00
3.9	Apoyo logistico, adecuación de espacios y permisos para la serenata a Arauca	Número	1	$ 34.011.576,13	$ 34.011.576,13	1,0	$ 34.011.576,13		$ -	1,0	3%	$ 34.011.576,13
3.10	Estrategias de comunicaciones y marketing digital	Número	1	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	1,0	$ 70.000.000,00		$ -	1,0	6%	$ 70.000.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO		**TOTAL**		**$ 1.139.011.576,13**	70%	**$ 797.308.103,29**	**29%**	**$ 334.703.472,84**		99%	**$ 1.132.011.576,13**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.139.011.576,13		
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 797.308.103,29	SON:	**TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 7.000.000,00		
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 334.703.472,84		

Nota: Se deja constancia de la terminacion anticipada del contrato de prestacion de servicios No 661-2025 dado que el contrartista soportó el cumplimiento en su totalidad de las actividades contractuales, ejecutadas en el marco de la Fiestas de Santa Barbara de Arauca realizadas en el municipio de Arauca entre el 3 y el 8 de diciembre del año en curso. Se deja constancia que el contratista renunicio al anticipo y se tramitó un cobro parcial por el 70% del valor del contrato.

ADRIANA DEL PILAR SOTO SOTO
Asesora de Cultura y Tusirmo Departamental
Supervisora

LEIDY KARINE PEREZ FLOREZ
R/ CONSORCIO LLANO Y JOROPO 2025
Contratista

Scanned with CamScanner