económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública
Código CCE-EICP-FM-32

BALANCE N° 01

CONTRATO DE OBRA CIVIL No 00-05 DE 2025: MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LOS BARRIOS VILLA ROSANA Y POLVILLO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MAYORES / MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		Localizacion y replanteo	M2	710,50	$ 2.370	$ 1.683.928			710,50	$ 1.683.928
2		Perfilacion de terreno	M2	710,50	$ 12.526	$ 8.899.680			710,50	$ 8.899.680
3		Relleno con material Seleccionado de la zona (Zahorra) - Incluye extendido y compactacion	M3	244,50	$ 109.471	$ 26.765.652	170,25		414,75	$ 45.402.954
4		Transporte de maquinaria	GLB	1,00	$ 2.450.607	$ 2.450.607			1,00	$ 2.450.607
Subtotal						**$ 39.799.867**				**$ 58.437.169**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 39.799.867**				**$ 58.437.169**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 39.799.867**	**$ 58.437.169**
VALOR TOTAL	**$ 39.799.867**	**$ 58.437.169**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	26%
IMPREVISTO	**I=**	2%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%

FABIAN ANDRES SARMIENTO LOPEZ
RL-DSSH CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

BERTHA LOMBANA TUÑON
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA