ANEXO TÉCNICO – PLAN OPERATIVO DE ARRANQUE

Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.8714804/4083
CARE Colombia – Gobernación de Boyacá

El presente Anexo Técnico desarrolla el Plan Operativo de Arranque del proyecto "Ella Alimenta al Mundo – Fase II", en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Asociación suscrito entre CARE Colombia y la Gobernación de Boyacá. El documento detalla las actividades, productos, cronograma, responsables y mecanismos de articulación requeridos para el inicio formal de la ejecución.

1. Información General del Proyecto

Nombre del proyecto	Ella Alimenta al Mundo – Fase II
Convenio	Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.8714804/4083
Entidad ejecutora	CARE Colombia
Presupuesto	CARE Colombia: $300.000.000 Gobernación de Boyacá: $300.000.000
Beneficiarios	Pequeñas y pequeños productores de papa y hortalizas de las zonas priorizadas.
Meta de alcance	1.605 personas Ventaquemada: 642 personas Toca: 562 personas Siachoque: 401 personas
Municipios de intervención	Siachoque, Toca y Ventaquemada
Objeto del anexo de plan operativo	El presente acuerdo operativo busca establecer los lineamientos entre EL DEPARTAMENTO DE BOYACA y la ONG CARE Colombia, con el propósito de regular las relaciones operativas derivadas de las actividades del Proyecto, según lo estipulado en la minuta del convenio.

2. Antecedentes del Convenio

Que la Gobernación de Boyacá a través de la secretaria de Agricultura en convenio con la ONG internacional CARE desarrollaran el proyecto "Ella Alimenta la Mundo" que es una iniciativa global de CARE financiada por la Fundación PEPSICO, y la cual es implementada en Colombia desde enero de 2023 por CARE Colombia. Inicialmente la fase I (enero 2023 a marzo 2025) contó con un compromiso de la Fundación PEPSICO por un valor de $1.000.000 de dólares americanos. Para la fase II (de marzo 2025 a febrero de 2027), la Fundación PEPSICO se cuenta con una financiación adicional de $500.000 dólares americanos para escalar el proyecto en el departamento de Boyacá. Que la Secretaría de Agricultura, requiere iniciar la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO TECNICO Y ASOCIATIVO DE LAS

CADENAS PRODUCTIVAS DE PAPA Y HORTALIZAS EN EL MARCO DEL PROYECTO " ELLA ALIMENTA AL MUNDO FASE II" EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" con BPIN N°202500000041522-A1 el cual fue armonizado con los indicadores 171 Grupos Fortalecidos (pequeños productores-plan abrigo) y 172 Productores agropecuarios apoyados (Boyacá Nos Alimenta ACFC) que tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las condiciones productivas, organizativas y comerciales de comunidades rurales en el centro del departamento, promoviendo la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. A través de la articulación de actores institucionales, comunitarios y privados, se pretende brindar asistencia técnica especializada, optimizar el uso de recursos productivos, fortalecer las capacidades asociativas y generar oportunidades de acceso a mercados responsables.

3. Objeto del Plan Operativo

El presente acuerdo operativo busca establecer los lineamientos entre EL DEPARTAMENTO DE BOYACA y la ONG CARE Colombia, con el propósito de regular las relaciones operativas derivadas de las actividades del Proyecto, según lo estipulado en la minuta del convenio.

4. Objeto del Convenio:

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para fortalecer pequeñas unidades productivas de mujeres y hombres asociados a las cadenas productivas de papa y hortalizas que permitan el acceso a mercados inclusivos y sostenibles en el marco del proyecto "ella alimenta al mundo" fase II.

5. Actividades y Plan de Trabajo:

Actividad	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8
Alistamiento y Línea de Base	X	X						
1. Mejorar la soberanía alimentaria de las mujeres y hombres productores, sus familias y comunidades a través del desarrollo de huertas comunitarias.								
Focalización Grupos Comunitarios	X	X						
Inicio Proceso formativo en manejo integral de las huertas		X	X					
Entrega de herramientas, semillas y agroinsumos para				X	X			

las huertas y sesiones de acompañamiento								
2. Facilitar la inclusión y acceso de mujeres y pequeños productores de papa y hortalizas a circuitos de comercialización a través del fortalecimiento de cadenas de valor inclusivas y el desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios.								
Focalización de actores para los 19 grupos escuelas de Campo	X	X						
Inicio formativo manejo integral de cultivo con las Escuelas de Campo	X	X	X					
Entrega de kits de insumos para el establecimiento y desarrollo de las parcelas demostrativas de las Escuelas de Campo y Negocios.				X	X			
Entrega de dotación en maquinaria para favorecer la productividad de los grupos de las Escuelas de Campo y Negocio.				X	X			
Desarrollo de Ruedas de Negocios para la suscripción de acuerdos comerciales.						X	X	

6. Productos y Entregables

Objetivo general					
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las condiciones para que las mujeres y hombres con pequeñas unidades productivas asociadas a la cadena de valor de la papa y las hortalizas en Boyacá mejoren el acceso a mercados inclusivos, al control y buen uso de los recursos productivos, y adquieran medios de vida más seguros y sostenibles como actores claves para el desarrollo de las comunidades rurales y sus familias.				**PARTICIPANTES TOTALES**	**1.605**
Resultados	**Actividad**	**Indicadores**	**Indicador de Metas Gobernación**	**Meta Noviembre 2025 - Julio 2026**	**Productos**
1. Mejorar la soberanía alimentaria de las mujeres y hombres productores, sus familias y comunidades a través del desarrollo de huertas comunitarias.	1.1. Implementar y/o fortalecer huertas comunitarias para mejorar el acceso a alimentos saludables.	# de grupos de pequeños productores que conforman huertas comunitarias para mejorar el acceso a alimentos y contribuir a su seguridad alimentaria	171. Número de Grupos Fortalecidos.	20	1. Actas de entrega de las huertas comunitarias.
		# de personas que participan en las huertas comunitarias		480	

2. Facilitar la inclusión y acceso de mujeres y pequeños productores de papa y hortalizas a circuitos de comercialización a través del fortalecimiento de cadenas de valor inclusivas y el desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios.	2.1. Conformación de grupos de productores y productoras para el desarrollo de las Escuelas de Campo y Negocio.	# de productores y productoras que hacen parte de los grupos de Escuelas de Campo y Negocio	176. Inclusión productiva de pequeños productores	1125	2. Listados de Asistencia y Registro Fotográfico.
		# de Asociaciones Fortalecidas por la metodología de Escuelas de Campo y Negocio	183. Número de asociaciones fortalecidas	15	
	2.2. Entrega de kits de insumos para el establecimiento y desarrollo de las parcelas demostrativas de las Escuelas de Campo y Negocios.	# de Escuelas de Campo y Negocios desarrolladas y que reciben insumos para favorecer sus capacidades técnicas e implementar la metodología.	176. Inclusión productiva de pequeños productores	15	3. Actas de entrega de los insumos a las comunidades participantes de las Escuelas de Campo y Negocios
	2.3. Entrega de dotación en maquinaria para favorecer la productividad de los grupos de las Escuelas de Campo y Negocio.	# de asociaciones que reciben materiales para favorecer la sostenibilidad y el aumento de la productividad	183. Número de asociaciones fortalecidas	15	4. Actas de Entrega de herramientas y maquinaria para el fortalecimiento productivo.

	2.4. Desarrollo de Ruedas de Negocios para la suscripción de acuerdos comerciales.	# de ruedas de negocios realizadas	176. Inclusión productiva de pequeños productores	1	5. Listados de asistencia y registro fotográfico.
		# de acuerdos comerciales suscritos y con seguimiento a su cumplimiento	176. Inclusión productiva de pequeños productores	5	Acuerdos comerciales suscritos

7. Seguimiento y Coordinación

El comité administrativo será la instancia establecida para realizar el seguimiento y coordinación operativa, técnica y financiera del convenio y de las acciones establecidas en este anexo operativo.

8.Presupuesto:

Descripción	Unidad	Número de Unidades	Costo unitario	Total Proyecto	% Gobernación	Total Contribución Gobernacion	% CARE	Total Contribución CARE
A1. Costos de Personal								
Total Costos de Personal				**$201.694.347**	**25,60%**	**$51.712.200**	**74,36%**	**$ 149.982.147**
B. Costos de Actividades								
1. Soberanía Alimentaria								
1.1. Kits de insumos para la implementación de nuevas huertas comunitarias	Ítem	20	$1.420.961	$28.419.210	70%	$19.893.447	30%	$ 8.525.763
1.1. Sesiones acompañamiento siembra huertas comunitarias	Ítem	20	$115.000	$2.300.000	50%	$1.150.000	50%	$ 1.150.000
2. Fortalecimiento técnico para la producción								
2.1 Sesiones de capacitación y entrenamiento para productoras	Personas	2250	$21.000	$47.250.000	60%	$28.350.000	40%	$ 18.900.000
2.2. Parcelas Demostrativas	Lump Sum	15	$5.450.409	$81.756.135	70%	$57.229.295	30%	$ 24.526.841
2.3. Entrega de dotación en maquinaria	Ítem	15	$13.450.000	$201.750.000	70%	$141.665.059	30%	$ 60.084.942
2.4 Ruedas de Negocio	Lump Sum	1	$16.091.442	$15.234.579	0%	-	100%	$ 15.234.579
Total Costos de Actividades				**$376.709.924**		**$248.287.800**		**$ 128.422.124**
C. Transporte Locales								
Transporte Local de los equipos Boyacá	Meses	9,0	$1.105.081	$9.945.729	0%	-	100%	$ 9.945.729
Total Costos de Transportes y Viajes Seguimiento				**$ 9.945.729**		**$ -**		**$ 9.945.729**

D. Gastos Operativos								
Gastos Bancarios	Meses	9,0	$350.000	$3.150.000	0%	-	100%	$ 3.150.000
Pólizas Convenio	Lump Sum	1,0	$8.500.000	$8.500.000	0%	-	100%	$ 8.500.000
Total Gastos Operativos				**$11.650.000**		**-**		**$ 11.650.000**
			TOTAL A+B+C	**$600.000.000**		**$300.000.000**		**$ 300.000.000**

Para constancia de lo anterior, se firma a los 22 días del mes de diciembre del 2025

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Hernando Estupiñan
Director de Bienestar Campesino

CARE COLOMBIA

Catalina Vargas Villamarin
Directora de País