1630

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	GESTION DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-15
	Formato de Solicitud, Modificatorio Contrato Adicional y/o Aclaratorio	Fecha de Aprobación: 26/06/2020
		Version: 1 / Página: 1 de 4

FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN -MODIFICATORIO DE CONTRATO - CONTRATO ADICIONAL

CLASE DE CONTRATO QUE SE SOLICITA	ADICIONAR PLAZO		ADICIONAR VALOR		ACLARATORIO		MODIFICATORIO	X
FECHA DE LA SOLICITUD	15 DE DICIEMBRE DE 2025							
DEPENDENCIA	ASESORIA EDUCATIVA MUNICIPAL							
No. DE CONTRATO PRINCIPAL	SASI 005/2025							
OBJETO	SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007.							
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO COOTRANSCOY							
NIT:	NIT. 800.247.506-8							
REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA LÓPEZ ARANGO							
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. No. 1.057.783.388 de Manzanares (Caldas)							
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2025							
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA A LA FECHA	24 DE ABRIL DE 2026							
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ADICIONAL REALIZADO	No se ha realizado adicional o prórroga a la fecha.							

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-15	
	Formato de Solicitud, Modificatorio Contrato Adicional y/o Aclaratorio	Fecha de Aprobación: 26/06/2020	
		Version: 1	Página: 2 de 4

ULTIMO NUMERO Y FECHA DE MODIFICATORIO REALIZADO	01 DE OCTUBRE DE 2025
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ACLARATORIO REALIZADO	N/A
DATOS PARA LA PRESENTE – MODIFICACION- ADICIÓN - ACLARACION	
VALOR DE LA MODIFICACIÓN	N/A
NUMERO DE CDP MODIFICACIÓN EN VALOR	N/A
TERMINO DE LA MODIFICACIÓN EN PLAZO	Se requiere realizar actualización de las fechas de pago programadas en el contrato de prestación de servicios SASI 005-2025.
MOTIVO Y OBJETO DE LA ADICION O PRÓRROGA	N/A
MOTIVO Y OBJETO DE LA MODIFICACION	El Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SASI 005-2025 fue suscrito el VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), considerando: **2.1.** Que el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SASI 005-2025 se encuentra respaldado por el Certificado de Registro Presupuestal No SGR0000057 de 2025, cuya fuente de financiación es mediante el Sistema General de Regalías, específicamente respaldado por el CDP SPGR N° 5525. **2.2.** Que el sistema de pagos correspondiente al contrato de la referencia se encuentra diseñado para asegurar la correcta gestión y control del presupuesto, por lo cual se estableció en la cláusula 6 de la minuta de la siguiente manera:

DESEMBOLSOS RECURSOS	VALOR CONTRATO	ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR	FECHA DE PAGO
1	$2.463.000.000	$467.970.00	14/11/2025

*** COPIA CONTROLADA***

2	$1.995.030.000	$443.340.000	11/12/2025
3	$.1.551.690.000	246.300.000	11/02/2026
4	$1.305.390.000	$492.600.000	11/03/2026
5	$ 812.790.000	$492.600.000	13/04/2026
6	$ 320.190.000	$ 320.000.000	11/05/2026

2.3. Que mediante Modificatorio No 001 del 01 de octubre de 2025, se modificó la Cláusula 6 correspondiente a la forma de pago con base a las razones fácticas expuestas en el mismo, quedando de la siguiente manera:

DESEMBOLSOS RECURSOS	VALOR CONTRATO	ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR	FECHA DE PAGO
1	$2.463.000.000	$467.970.00	14/11/2025
2	$1.995.030.000	$443.340.000	11/12/2025
3	$.1.551.690.000	246.300.000	11/02/2026
4	$1.305.390.000	$492.600.000	11/03/2026
5	$ 812.790.000	$492.600.000	13/04/2026
6	$ 320.190.000	$ 320.000.000	11/05/2026

2.4. Que, atendiendo a razones administrativas adelantadas por parte del contratista, se evidenciaron atrasos en la radicación de documentos para pago que, en consecuencia, retardaron el cumplimiento del cronograma dispuesto.

2.5. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se contempla modificar el cronograma de pagos de la siguiente manera:

DESEMBOLSOS RECURSOS	VALOR CONTRATO	ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR	FECHA DE PAGO
1	$2.463.000.000	$418.710.000	14/11/2025

7633

	2 | $2.044.290.000 | $443.340.000 | 18/12/2025 3 | $1.600.950.000 | 246.300.000 | 18/02/2026 4 | $1.354.650.000 | $492.600.000 | 18/03/2026 5 | $ 862.050.000 | $492.600.000 | 17/04/2026 6 | $ 369.450.000 | $ 369.450.000 | 18/05/2026 TOTAL $ 2.463.000.000 2.6. Que, en el marco del principio de la autonomía de las partes, que conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, y teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal estos intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento jurídico establece, las partes acuerdan de forma bilateral la modificación de la cuantía del Contrato para reflejar la realidad financiera y técnica del mismo (Concepto Sala de Consulta C.E. 00071 de 2017 Consejo de Estado).
MOTIVO Y OBJETO DE LA ACLARACION	N/A
FECHA REQUERIDA DE LA ADICIÓN, MODIFICACION O ACLARACION	No se realizará modificación del contrato.

Datos del funcionario responsable:

URBANO JOSÉ VILLA RAMIREZ
ASESOR EDUCATIVO

Proyectó: Vanessa Arias/Apoyo a la Supervisión Transporte Escolar

*** COPIA CONTROLADA***