INFORME DE SUPERVISION

Contrato [x] Convenio [ ]

MODALIDAD DE SELECCIÓN			MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATO No			026-2025
TIPO DE CONTRATO			OBRA
FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO			17 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO			CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALES MODULARES PUBLICOS LOCALIZADOS EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 16A Y 16B, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA VIGENTE, DEBIDO A QUE LA INADECUADA CONEXIÓN ACTUAL SE REALIZA A UN DEFICIENTE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLÍVAR
CONTRATISTA			INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.052.975.614
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$17.983.869
VALOR ANTICIPO (0%)			$0
VALOR ADICIONAL			$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$17.983.869
VALOR TOTAL EJECUTADO (100%)			$17.983.869
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS			PAGO TOTAL DEL 100% DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE EJECUCION			DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO			17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMNINACIÓN DEL CONTRATO			26 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN			N/A
INTERVENTOR	NOMBRE		N/A
	FECHA DE DESIGNACION DE LA INTERVENTORIA		
SUPERVISION	NOMBRE		SECREATARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO (ARQ. MANUEL PEÑA TEHERAN)
	FECHA DE DESIGNACION DE LA SUPERVISIÓN		01 – 12- 2025
PERIODO DEL INFORME 17 DE DICIEMBRE DE 2025 - 26 DE DICIEMBRE DE 2025			

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	25000542	VALOR	$17. 983.869	FECHA	25/11/2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)- RP					
Nº	25002792	VALOR	$17. 983.869	FECHA	17/12/2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS O APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL Y/ O JURICA:

TIPO DE APORTE	PLANILLAS N°	OPERADOR	PERIODO DEL APORTE
PENSION	9495153049	APORTES EN LINEA	11-2025
SALUD	9495153049	APORTES EN LINEA	12-2025
ARL	9495153049	APORTES EN LINEA	12-2025

PERSONA JURIDICA:

MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES, aportó certificación sobre pagos a los aportes parafiscales correspondientes a los periodos de los meses de DICIEMBRE (2025), suscrita con c.c. No 1.052.975.614 como representante legal del Contratista.

Que el contratista presentó el informe de actividades relacionando las funciones desarrolladas de acuerdo con lo pactado en el contrato, así mismo, acreditó el pago de los aportes a la seguridad social, pensión, ARL y parafiscales correspondiente al mes de noviembre de 2025; y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además, que el valor cotizado es el porcentaje correspondiente y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

La Supervisión certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo que da el visto bueno para realizar el pago correspondiente a INVERSIONES MARTÍN CARABALLO S.A.S por valor de $ 17.983.869.

SI [X]
NO [ ]

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista, que sirvieron como referencia para este Informe; así mismo, dejo constancia que se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato así (VER CARPETA DE ENTREGABLES, ANEXA) según lo reportado y desarrollado por el contratista; evidenciado y suscrito por la supervisión.

OBSERVACIONES:

¿Existe algún incumplimiento del contratista con respecto a las actividades del contrato? (SI/NO): NO

N/A

En caso positivo, indique las actividades y plazo del contratista para subsanar el incumplimiento o no conformidad: N-A

N/A

RECOMENDACIONES:

FIRMA SUPERVISOR, ARQ. MANUEL PEÑA TEHERAN
SECREATARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Aprobó: MANUEL PEÑA TEHERAN

Proyectó: P.U. Jesús David Pérez D.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ

NIT. 800028432-2

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA : **Nº MC 026 DE 2.025**

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) DIAS

FECHA DE ACTA INICIO: DICIEMBRE 17 DE 2025

TIEMPO PRORROGADO DEL CONTRATO: N/A

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: DICIEMBRE 26 DE 2.025

CONTRATISTA : INVERSIONES MARTÍN CARABALLO S.A.S

SUPERVISIÓN : SECRETARIA PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DEL PRESENTE ACTA: DICIEMBRE 26 DE 2.025

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 17.983.869
ANTICIPO:	$ 0
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO :	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	**$ 17.983.869**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADA:	N-A
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	**$ 17.983.869**

OBJETO: CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALES MODULARES PUBLICOS LOCALIZADOS EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 16A Y 16B, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA VIGENTE, DEBIDO A QUE LA INADECUADA CONEXIÓN ACTUAL SE REALIZA A UN DEFICIENTE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLÍVAR

						BALANCE DE CANTIDADES		CANTIDADES Y VALORES FINALES		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	Cantidades Totales Ejecutadas	Cantidades Cobradas Acta final	VALOR TOTAL CONTRATO
I	**PRELIMINARES**				**$ 1.639.986**					**$ 1.656.744,5**
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ESPESOR HASTA 0,25 M	M2	12,3	$ 26.345	$ 322.726	2,40		14,65	14,65	$ 385.954,3
2	DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE	UN	1,00	$ 109.300	$ 109.300		0,00	1,0	1,00	$ 109.300,0
3	DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE PISOS Y ANDENES DE ADOQUINES DE CONCRETO EXISTENTES	M2	6,00	$ 12.650	$ 75.900		4,00	2,0	2,00	$ 25.300,0
4	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	M3	26,45	$ 42.800	$ 1.132.060	0,10		26,55	26,55	$ 1.136.190,2
II	**CONEXIÓN A RED SANITARIA**				**$ 6.942.363**					**$ 7.474.912,0**
5	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN HUMEDO, H = 0 A 2.0 M	M3	19,80	$ 21.900	$ 433.620		19,80	0,00	0,00	$ -
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HUMEDO, H = 0 A 2.0 M	M3	3,60	$ 44.600	$ 160.560	18,18		21,78	21,78	**$ 971.566,4**
7	RELLENO CON ARENA PARA TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	M3	1,98	$ 83.650	$ 165.627			1,98	1,98	**$ 165.637,0**
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	18,78	$ 78.360	$ 1.471.601	1,98		20,76	20,76	**$ 1.626.753,6**
9	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO CORRUGADO DE 6 Pulg, (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS)	M	22,00	$ 112.620	$ 2.477.640			22,00	22,00	**$ 2.477.640,0**
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 12"X6". INCLUYE ACONDICIONADOR, ADHESIVO Y EMPALME A LA RED PRINCIPAL	UN	1,00	$ 258.105	$ 258.105			1,00	1,00	**$ 258.105,0**
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO LISO DE 4 Pulg, (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, EMPALME A REGISTRO Y SUS ACCESORIOS)	M	12,00	$ 27.552	$ 330.624			12,00	12,00	**$ 330.624,0**
12	REGISTRO DE INSPECCION DE DIAMETRO INTERNO 0.8M X 0.8M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO, INCLUYE EMBOQUILLADOS Y CAÑUELA	UN	2,00	$ 822.293	$ 1.644.586			2,00	2,00	**$ 1.644.586,0**
III	**REPOSICIÓN DE ANDENES Y PAVIMENTO**				**$ 5.251.396**					**$ 4.271.129,1**
13	SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	2,5	$ 282.640	$ 692.468			2,28	2,28	$ 645.798,5
14	CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO DE 3500 PSI, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO, REFUERZO SI LA MODULACIÓN DE LA LOSA ES IRREGULAR, REPARACIÓN DE BORDILLO EXISTENTE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	2,7	$ 1.256.639	$ 3.386.642			2,86	2,86	$ 3.589.086,6
15	BASE DE ARENA FINA PARA PAVIMENTO ARTICULADO TIPO ADOQUIN, E=10 CM	M3	0,6	$ 90.610	$ 54.366			0,40	0,40	$ 36.244,0
16	PAVIMENTO ARTICULADO TIPO ADOQUÍN HEXAGONAL EN CONCRETO	M2	6,0	$ 186.320	$ 1.117.920				0,00	$ -
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ 13.833.745**					**$ 430.960,0**
NP1	Desmonte de adoquienes hexagonales con recuperación de material	M2		$ 15.520				4,0	4,00	$ 62.080,0
NP2	Instalación de adoquines existentes hexagonales en concreto	M2		$ 69.120				4,0	4,00	$ 276.480,0
NP3	Corte de pavimento rigido, espesor hasta 25 cm	M		$ 11.550				8,0	8,00	$ 92.400,0
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 13.833.745**					**$ 13.833.746**
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y AIU (30%)					**$ 17.983.869**					**$ 17.983.869**
Porcentaje de Obra Cobrado en la Presente Acta Final										

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA FINAL: Diecisiete Millones, Novecientos Ochenta y Tres Mil, Ochocientos Sesenta y Nueve pesos M/L ($17.983.869)

OBSERVACIONES: N/A

ARQ. MANUEL PEÑA TEHERAN	MAURA VANESSA CHAMORRO
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico - Supervisor del Contrato	R. Leg. Contratista INVERSIONES MARTÍN CARABALLO S.A.S

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA	MC-026-2025
OBJETO	CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALES MODULARES PUBLICOS LOCALIZADOS EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 16A Y 16B, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA VIGENTE, DEBIDO A QUE LA INADECUADA CONEXIÓN ACTUAL SE REALIZA A UN DEFICIENTE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLÍVAR
LUGAR	ZONA URBANA DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SUPERVISIÓN	SECREATARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATISTA	INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.052.975.614

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO	$17.983.869
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.983.869
FECHA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL EFECTIVO	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025

Los suscritos, mediante el presente documento, dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día **26 de diciembre de 2025**.

El supervisor hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por el Municipio de Magangué, a SATISFACIÓN.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

El siguiente cuadro describe las cantidades y precios con los que ejecutó la obra. **Actividades ejecutadas**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Vr. UNIT	Cantidades Cobradas Acta final	VALOR TOTAL CONTRATO
I	**PRELIMINARES**					**$ 1.656.744,5**
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ESPESOR HASTA 0,25 M	M2	12,3	$ 26.345	14,65	$ 385.954,3
2	DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE	UN	1,00	$ 109.300	1,00	$ 109.300,0
3	DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE PISOS Y ANDENES DE ADOQUINES DE CONCRETO EXISTENTES	M2	6,00	$ 12.650	2,00	$ 25.300,0
4	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	M3	26,45	$ 42.800	26,55	$ 1.136.190,2
II	**CONEXIÓN A RED SANITARIA**					**$ 7.474.912,0**
5	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN HUMEDO, H = 0 A 2.0 M	M3	19,80	$ 21.900	0,00	**$ -**
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HUMEDO, H = 0 A 2.0 M	M3	3,60	$ 44.600	21,78	**$ 971.566,4**
7	RELLENO CON ARENA PARA TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	M3	1,98	$ 83.650	1,98	**$ 165.637,0**
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	18,78	$ 78.360	20,76	**$ 1.626.753,6**
9	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO CORRUGADO DE 6 Pulg, (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS)	M	22,00	$ 112.620	22,00	**$ 2.477.640,0**
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 12"X6". INCLUYE ACONDICIONADOR, ADHESIVO Y EMPALME A LA RED PRINCIPAL	UN	1,00	$ 258.105	1,00	**$ 258.105,0**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL

11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO LISO DE 4 Pulg, (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, EMPALME A REGISTRO Y SUS ACCESORIOS)	M	12,00	$ 27.552	12,00	**$ 330.624,0**
12	REGISTRO DE INSPECCION DE DIAMETRO INTERNO 0.8M X 0.8M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO, INCLUYE EMBOQUILLADOS Y CAÑUELA	UN	2,00	$ 822.293	2,00	**$ 1.644.586,0**
III	**REPOSICIÓN DE ANDENES Y PAVIMENTO**					**$ 4.271.129,1**
13	SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	2,5	$ 282.640	2,28	$ 645.798,5
14	CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO DE 3500 PSI, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO, REFUERZO SI LA MODULACIÓN DE LA LOSA ES IRREGULAR, REPARACIÓN DE BORDILLO EXISTENTE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	2,7	$ 1.256.639	2,86	$ 3.589.086,6
15	BASE DE ARENA FINA PARA PAVIMENTO ARTICULADO TIPO ADOQUIN, E=10 CM	M3	0,6	$ 90.610	0,40	$ 36.244,0
16	PAVIMENTO ARTICULADO TIPO ADOQUÍN HEXAGONAL EN CONCRETO	M2	6,0	$ 186.320	0,00	$ -
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					**$ 430.960,0**
NP1	Desmonte de adoquienes hexagonales con recuperación de material	M2		$ 15.520	4,00	$ 62.080,0
NP2	Instalación de adoquines existentes hexagonales en concreto	M2		$ 69.120	4,00	$ 276.480,0
NP3	Corte de pavimento rígido, espesor hasta 25 cm	M		$ 11.550	8,00	$ 92.400,0
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 13.833.746**
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y AIU (30%)						**$ 17.983.869**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
DEL OBJETO CONTRACTUAL

El recibo de los trabajos no releva al contratista de las responsabilidades y obligaciones que están consignadas en el contrato y las establecidas en las normas legales vigentes.

MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES
Representante Legal –
CONTRATISTA
INVERSIONES MARTIN CARABALLO
S.A.S

MANUEL PEÑA TEHERAN
Secretaria de Planeación
Alcaldía Municipal de Magangué

Proyectó: P.U. Ing. Jesús David Pérez –
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901595432	1	INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	inversionesmartincaraballo.sas@outlook.com	MAGANGUE-BOLIVAR	3015445333

Clave: 9495153049

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/05	0	$0	$1,047,900
2025/12/09	0	$0	$1,047,900
2025/12/10	1	$1,100	$1,049,000
2025/12/11	2	$1,600	$1,049,500
2025/12/12	3	$2,400	$1,050,300
2025/12/15	6	$4,200	$1,052,100
2025/12/16	7	$5,000	$1,052,900
2025/12/17	8	$5,600	$1,053,500
2025/12/18	9	$6,100	$1,054,000
2025/12/19	10	$6,900	$1,054,800

Periodo Pensión: 2025-11 **Periodo Salud: 2025-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	3	$683,400
COLFONDOS		1	$227,800
COLPENSIONES		1	$227,800
PORVENIR		1	$227,800
ARL	1	3	$22,500
ARL SURA		3	$22,500
CCF	1	3	$171,000
COMFENALCO CARTAGENA		3	$171,000
EPS	1	3	$171,000
MUTUAL SER		3	$171,000
SUBTOTAL			$1,047,900
TOTAL			$1,047,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901595432	1	INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 35 15 67	MAGANGUE-BOLIVAR	6789851	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)																																
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)																																
1	CC	9024174	CARABALLO MARTIN																			23030 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
2	CC	1052975614	CHAMORRO MAURA																			25-14	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
3	CC	1073820533	MONTALVO ALEJANDRO																			23100 1	30	ESSC07	30	CCF08	30	14-11	30	0.522%	30	SI
Total			**Afiliados(3)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12		9495153049	E	2025/12/09			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,500	$0	$0	$22,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$22,500	$0	$0	$22,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				3	$1,047,900	$0	$0	$1,047,900

ACTA DE TERMINACIÓN ORDEN DEL CONTRATO UM 1161-2025

CONTRATO DE OBRA	MC-026-2025
OBJETO	CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALES MODULARES PUBLICOS LOCALIZADOS EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 16A Y 16B, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA VIGENTE, DEBIDO A QUE LA INADECUADA CONEXIÓN ACTUAL SE REALIZA A UN DEFICIENTE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLÍVAR
LUGAR	ZONA URBANA DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SUPERVISIÓN	SECREATARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATISTA	INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.052.975.614

ACTA DE TERMINACIÓN ORDEN DEL CONTRATO UM 1161-2025

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO	$17.983.869
VALOR ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.983.869
PLAZO FINAL EN ECTIVO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
PRORROGA No	Tiempo	ADICIÓN No	Valor	SUSPENSIÓN No	Tiempo
1	-	1	$ -	1	-
2	-	2	$ -	2	-
3	-	3	$ -	3	-

Los suscritos, mediante el presente documento, dejan constancia de la terminación del contrato el día **26 de DICIEMBRE de 2025**, en el siguiente estado:

ACTA DE TERMINACIÓN ORDEN DEL CONTRATO UM 1161-2025

Actividades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Vr. UNIT	Cantidades Cobradas Acta final	VALOR TOTAL CONTRATO
I	**PRELIMINARES**					**$ 1.656.744,5**
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO ESPESOR HASTA 0,25 M	M2	12,3	$ 26.345	14,65	$ 385.954,3
2	DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE	UN	1,00	$ 109.300	1,00	$ 109.300,0
3	DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE PISOS Y ANDENES DE ADOQUINES DE CONCRETO EXISTENTES	M2	6,00	$ 12.650	2,00	$ 25.300,0
4	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	M3	26,45	$ 42.800	26,55	$ 1.136.190,2
II	**CONEXIÓN A RED SANITARIA**					**$ 7.474.912,0**
5	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN HUMEDO, H = 0 A 2.0 M	M3	19,80	$ 21.900	0,00	$ -
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HUMEDO, H = 0 A 2.0 M	M3	3,60	$ 44.600	21,78	**$ 971.566,4**
7	RELLENO CON ARENA PARA TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	M3	1,98	$ 83.650	1,98	**$ 165.637,0**
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	18,78	$ 78.360	20,76	**$ 1.626.753,6**
9	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO CORRUGADO DE 6 Pulg, (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS)	M	22,00	$ 112.620	22,00	**$ 2.477.640,0**
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 12"X6". INCLUYE ACONDICIONADOR, ADHESIVO Y EMPALME A LA RED PRINCIPAL	UN	1,00	$ 258.105	1,00	**$ 258.105,0**

ACTA DE TERMINACIÓN ORDEN DEL CONTRATO UM 1161-2025

11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO LISO DE 4 Pulg, (INCLUYE EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, EMPALME A REGISTRO Y SUS ACCESORIOS)	M	12,00	$ 27.552	12,00	**$ 330.624,0**
12	REGISTRO DE INSPECCION DE DIAMETRO INTERNO 0.8M X 0.8M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO, INCLUYE EMBOQUILLADOS Y CAÑUELA	UN	2,00	$ 822.293	2,00	**$ 1.644.586,0**
III	**REPOSICIÓN DE ANDENES Y PAVIMENTO**					**$ 4.271.129,1**
13	SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	2,5	$ 282.640	2,28	$ 645.798,5
14	CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO DE 3500 PSI, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO, REFUERZO SI LA MODULACIÓN DE LA LOSA ES IRREGULAR, REPARACIÓN DE BORDILLO EXISTENTE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	2,7	$ 1.256.639	2,86	$ 3.589.086,6
15	BASE DE ARENA FINA PARA PAVIMENTO ARTICULADO TIPO ADOQUIN, E=10 CM	M3	0,6	$ 90.610	0,40	$ 36.244,0
16	PAVIMENTO ARTICULADO TIPO ADOQUÍN HEXAGONAL EN CONCRETO	M2	6,0	$ 186.320	0,00	$ -
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					**$ 430.960,0**
NP1	Desmonte de adoquienes hexagonales con recuperación de material	M2		$ 15.520	4,00	$ 62.080,0
NP2	Instalación de adoquines existentes hexagonales en concreto	M2		$ 69.120	4,00	$ 276.480,0
NP3	Corte de pavimento rígido, espesor hasta 25 cm	M		$ 11.550	8,00	$ 92.400,0
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 13.833.746**
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y AIU (30%)						**$ 17.983.869**

ACTA DE TERMINACIÓN ORDEN DEL CONTRATO UM 1161-2025

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**17.983.869**
ANTICIPO	$	-
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$	**17.983.869**
PORCENTAJE EJECUTADO		**100%**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA	$	**17.983.869**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		**N/A**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA	$	**17.983.869**
Valor Excedente a favor del Municipio	$	-

Previa revisión de los productos, bienes o actividades, se constató que el contratista **CUMPIÓ a SATISFACCIÓN** con el objeto contratado dentro del plazo establecido.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de las responsabilidades y obligaciones que están consignadas en el contrato y las establecidas en las normas legales vigentes.

MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES
Representante Legal –
CONTRATISTA
INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S

MANUEL PEÑA TEHERAN
Secretaria de Planeación
Alcaldía Municipal de Magangué

Proyectó: P.U. Ing. Jesús David Pérez –
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico