Rdo. 30-Dic-2025
D. Secop.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL META**
**SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL**
**ACTA FINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 426 de 2025 | | | | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MESETAS | | | | |
| **CONTRATISTA** | LAURA STEPHANY MEDINA MORALES | | | | |
| **CC No.** | 1.006.693.202 | | | | |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | | | | |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 16.463.364 | ACTA DE INICIO | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | **ACTA DE TERMINACION INICIAL** | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | $ 16.463.364 | FECHA DE TERMINACION INICIAL | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA PRESENTE ACTA** | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los veintidos (22 )dias mes de diciembre 2025 se reunieron LAURA STEPHANY MEDINA MORALES y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

| | CONDICIONES ACTUALES | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTA ACTA DE RECIBIDO FINAL | | CANTIDADES POR EJECUTAR | | | CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD EJECUTA** | **VALOR EJECUTADO** | **CANTIDAD EJECUTA** | **VALOR EJECUTADO** | **CANTIDAD EJECUTAR** | **%** | **VALOR EJECUTADO** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% EJECUTADO** | **VALOR EJECUTADO** |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | CEMENTO GRIS (50 KG) | UND | 60,00 | $ 49.000,00 | $ 2.940.000,00 | 0,00 | $ - | 60,00 | $ 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 60,00 | 100,00% | $ 2.940.000,00 |
| 1.2 | BLOQUE # 4 TRADICIONAL 0.10X0.20X0.30M EN OBRA | UND | 1400,00 | $ 2.173,00 | $ 3.042.200,00 | 0,00 | $ - | 1400,00 | $ 3.042.200,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1400,00 | 100,00% | $ 3.042.200,00 |
| 1.4 | ACERO CORRUGADO NO. 3 (D 3/8") PDR 60 | KG | 170,00 | $ 5.210,00 | $ 885.700,00 | 0,00 | $ - | 170,00 | $ 885.700,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 170,00 | 100,00% | $ 885.700,00 |
| 1.3 | ACERO 1 /2" CORRUGADO /FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, 060) | KG | 149,63 | $ 6.164,00 | $ 921.720,00 | 0,00 | $ - | 149,63 | $ 921.720,00 | | 0,00% | $ - | 149,63 | 100,00% | $ 921.720,80 |
| 1.5 | MALLA ELECTROSOLDADA PV=6000 KG/CM2, 600 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACION | KG | 200,00 | $ 7.268,00 | $ 1.453.600,00 | 0,00 | $ - | 200,00 | $ 1.453.600,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 200,00 | 100,00% | $ 1.453.600,00 |
| 1.6 | PERFIL C PHR NEGRO 100x50x1.2 MM CAL 18 | ML | 30,00 | $ 34.987,00 | $ 1.049.532,00 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 1.049.532,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 30,00 | 100,00% | $ 1.049.532,00 |
| 1.7 | CUBIERTA ARQUITECTONICA 0.75 X 3.66 M REF: ACEZCO | M2 | 42,00 | $ 41.220,00 | $ 1.731.240,00 | 0,00 | $ - | 42,00 | $ 1.731.240,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 42,00 | 100,00% | $ 1.731.240,00 |
| 2 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | TUBERIA PVCB 6" SANITARIA | M | 6,00 | $ 83.796,00 | $ 502.776,00 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 502.776,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 6,00 | 100,00% | $ 502.776,00 |
| 2.2 | TUBERIA PVCB 4" SANITARIA | ML | 12,00 | $ 39.933,00 | $ 479.196,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 479.196,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 12,00 | 100,00% | $ 479.196,00 |
| 2.3 | TUBERIA PVCB 3" SANITARIA | ML | 18,00 | $ 28.894,00 | $ 511.092,00 | 0,00 | $ - | 18,00 | $ 511.092,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 18,00 | 100,00% | $ 511.092,00 |
| 2.4 | SIFON SANITARIO 2" PVC | UND | 3,00 | $ 6.316,00 | $ 18.948,00 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 18.948,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 3,00 | 100,00% | $ 18.948,00 |
| 2.5 | SIFON SANITARIO 4" 135° PVC | UND | 1,00 | $ 21.512,00 | $ 21.512,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 21.512,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 21.512,00 |
| 2.6 | TEE PVCB 3"II | UND | 4,00 | $ 17.900,00 | $ 71.600,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 71.600,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 4,00 | 100,00% | $ 71.600,00 |
| 2.7 | CODO 90° PVCP 1 1 /2" | UND | 4,00 | $ 12.115,00 | $ 48.460,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 48.460,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 4,00 | 100,00% | $ 48.460,00 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA FINAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | 426 de 2025 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE MESETAS |
| CONTRATISTA | LAURA STEPHANY MEDINA MORALES |
| CC No. | 1.005.693.262 |
| SUPERVISOR | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 16.463.364 | ACTA DE INICIO | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | ACTA DE TERMINACION INICIAL | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA | $ 16.463.364 | FECHA DE TERMINACION INICIAL | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 | FECHA PRESENTE ACTA | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los veintidos (22 )días mes de diciembre 2025 se reunieron LAURA STEPHANY MEDINA MORALES y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | SANITARIO ACUADER CORONA | UND | 1,00 | $ 309.422,00 | $ 309.422,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 309.422,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 309.422,00 | |
| 3 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | | | | | $ - | | | | | | | |
| 3.1 | TUBERIA PVCP PDB 11 3/4" | M | 6,00 | $ 4.655,00 | $ 27.930,00 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 27.930,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 6,00 | 100,00% | $ 27.930,00 | |
| 3.2 | TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI | ML | 10,00 | $ 3.523,00 | $ 35.230,00 | 0,00 | $ - | 10,00 | $ 35.230,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 10,00 | 100,00% | $ 35.230,00 | |
| 3.4 | VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2" | UND | 1,00 | $ 67.028,00 | $ 67.028,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 67.028,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 67.028,00 | |
| 3.5 | TANQUE CONICO DE 500 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE CON TAPA | UND | 1,00 | $ 363.173,00 | $ 363.173,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 363.173,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 363.173,00 | |
| 3.6 | LAVAMANOS EMPOTRAR MARBELLA CORONA REF. 0140100 | UND | 1,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 250.000,00 | |
| 3.8 | TANQUE LAVADERO PREFABRICADO 0.60W 0.60V 0.0 | UND | 1,00 | $ 404.000,00 | $ 404.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 404.000,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 404.000,00 | |
| 3.7 | LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO 120 x 60 SOCODA | UND | 1,00 | $ 534.742,00 | $ 534.742,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 534.742,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 534.742,00 | |
| 3.8 | REJILLA 3" X 2" BOSCO (ANTICUCARACHAS) ALUMINIO | UND | 1,00 | $ 11.489,00 | $ 11.489,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 11.489,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 11.489,00 | |
| 3.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO | UND | 1,00 | $ 87.300,00 | $ 87.300,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 87.300,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 87.300,00 | |
| 4 | INSTALACIONES ELECTICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | TABLERO 4 CIRCUITOS TRIFASICA TWS | UND | 1,00 | $ 265.300,00 | $ 265.300,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 265.300,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 265.300,00 | |
| 4.2 | TOMA CORRIENTE BIFASICA 10x20 A /250 VI LABITARE | UND | 11,00 | $ 26.400,00 | $ 290.400,00 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 290.400,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 11,00 | 100,00% | $ 290.400,00 | |
| 4.3 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 1 X 30 AMP. 2C3081 | UND | 4,00 | $ 17.300,00 | $ 69.200,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 69.200,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 4,00 | 100,00% | $ 69.200,00 | |
| 4.5 | ADAPTADOR CONDUIT PVC 1¼". | UND | 3,00 | $ 6.100,00 | $ 18.300,00 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 18.300,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 3,00 | 100,00% | $ 18.300,00 | |
| 4.5 | ALAMBRE CU AISLADO No.10 THHN-THWN 90 600V | M | 24,00 | $ 4.400,00 | $ 105.600,00 | 0,00 | $ - | 24,00 | $ 105.600,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 24,00 | 100,00% | $ 105.600,00 | |
| 4.6 | ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V | M | 25,00 | $ 2.800,00 | $ 70.560,00 | 0,00 | $ - | 25,20 | $ 70.560,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 25,20 | 100,00% | $ 70.560,00 | |
| 4.7 | ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN THWN90 600V | M | 11,30 | $ 1.750,00 | $ 19.775,00 | 0,00 | $ - | 11,30 | $ 19.775,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 11,30 | 100,00% | $ 19.775,00 | |
| 4.8 | CONECTOR INMETÁLICO TIPO 1 PERNO | UND | 6,00 | $ 4.816,00 | $ 28.896,00 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 28.896,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 6,00 | 100,00% | $ 28.896,00 | |
| 4.9 | CAJA 5800 GALV. PG100 | UND | 2,02 | $ 2.670,00 | $ 5.393,40 | 0,00 | $ - | 2,02 | $ 5.393,40 | 0,00 | 0,00% | $ - | 2,02 | 100,00% | $ 5.393,40 | |
| 4.1 | CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20 | UND | 1,00 | $ 2.585,00 | $ 2.585,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.585,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 2.585,00 | |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL META**
**SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL**
**ACTA FINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 426 de 2025 | | | | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MESETAS | | | | |
| **CONTRATISTA** | LAURA STEPHANY MEDINA MORALES | | | | |
| **CC No.** | 1.006.693.202 | | | | |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | | | | |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 16.463.364 | ACTA DE INICIO | 16 DE DICIEMBRE DE 2026 | **ACTA DE TERMINACION INICIAL** | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | $ 16.463.364 | FECHA DE TERMINACION INICIAL | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA PRESENTE ACTA** | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los veintidos (22 )dias mes de diciembre 2025 se reunieron LAURA STEPHANY MEDINA MORALES y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE | UND | 8,00 | $ 16.250,00 | $ 130.000,00 | 0,00 | $ - | 8,00 | $ 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 8,00 | 100,00% | $ 130.000,00 |
| 4.12 | CURVA CONDUIT 90° PVC 1 /2" C X E | UND | 4,00 | $ 1.700,00 | $ 6.800,00 | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 6.800,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 4,00 | 100,00% | $ 6.800,00 |
| 4.13 | TUBO CONDUIT PVC ½ " | M | 12,24 | $ 3.200,00 | $ 39.168,00 | 0,00 | $ - | 12,24 | $ 39.168,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 12,24 | 100,00% | $ 39.168,00 |
| 4.14 | INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE | UND | 1,00 | $ 9.500,00 | $ 9.500,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 9.500,00 | 0,00 | 0,00% | $ - | 1,00 | 100,00% | $ 9.500,00 |
| **COSTO TOTAL OBRA** | | | | | **$ 16.582.268** | | **$ -** | | **$ 16.463.364** | | | **$ -** | | | **$ 16.463.364,00** |

| **BALANCE GENERAL** | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 16.463.364 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $ 0,00 |
| **VALOR ANTICIPO** | $ 0,00 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 0,00 |
| **VALOR PRESENTE ACTA FINAL** | $ 16.463.364 |
| **VALOR POR AMORTIZAR** | $ 0,00 |
| **VALOR EJECUTADO ACUMULADO** | $ 16.463.364 |
| **SALDO POR COBRAR** | $ 0,00 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL** | 100,00% |
| **PORCENTAJE POR EJECUTAR** | 0,00% |

**NOTA:** **EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES DEDIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 ($16.463.364,00) NACIONAL COLOMBIANA.**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los Veintidos( 22) dias del mes de diciembre del año 2025

Laura Medina

**LAURA STEPHANY MEDINA MORALES**
**C.C 1006693202**
**CONTRATISTA**

**ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ**
**SUPERVISIÓN**
**SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.**