ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE SUSPENSION**	**F-099**
		Version:001
		Agosto de 2017

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº:	103.13.04.008-2025
OBJETO:	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA EN ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PORTAFOLIO INTEGRAL DE LAS INVERSIONES FINANCIABLES CON EL 1% DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993 EN PUERTO LÓPEZ, INCLUYENDO EL DISEÑO DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN ESPECIE PARA SISTEMAS APÍCOLAS Y LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS PREDIOS PRIORIZADOS."
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	17 DÍAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	19/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 755.640.453,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN 111 PTO LOPEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ELIANA KATHERINE FLOREZ GUTIERREZ

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

2. SUSPENSIONES

ACTAS N° 001	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	17 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 755.640.453,00

En el Municipio de Puerto López, Meta, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de DICIEMBRE del 2025 se reunieron: el Señor WILSON ALEXANDER JARA RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.1.121.934.695 expedida en VILLAVICENCIO y la señora Ingeniera ELIANA KATHERINE FLOREZ GUTIERREZ Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Supervisor, con el fin de suspender el plazo de ejecución del contrato N° 103.13.04.008-2025, de acuerdo con la solicitud hecha por el Supervisor

4. CAUSAS

Se hace necesario suspender el contrato de consultoría No. 103.13.04.008-2025 en razón a los argumentos manifestados por el Contratista y los cuales fueron plasmados así: (...) *La presente se sustenta en que, durante la ejecución de las actividades de caracterización asociadas al Entregable No. 1, referido al "Esquema de PSA focalizado a sistemas apícolas sostenibles en el Municipio de Puerto López", y al Entregable No. 2, referido al "Documento técnico operativo sobre Restauración Ecológica de Ecosistemas Estratégicos en tres veredas priorizadas", se han presentado circunstancias de fuerza mayor derivadas de las condiciones logísticas del territorio ya que se ha evidenciado desplazamientos de dos (2) a tres (3) horas entre veredas y tiempos de treinta (30) a cuarenta (40) minutos entre predios, incrementados por el estado de las vías y la transitabilidad, lo cual limita el número de visitas efectivas por jornada y afecta la capacidad de recopilar información primaria con la calidad y completitud exigidas por el alcance contractual. Adicionalmente, por la temporada vigente, se ha constatado que varios de los posibles beneficiarios vinculados a los ejercicios de caracterización no se encuentran de manera efectiva en el municipio, impidiendo realizar entrevistas, encuestas, verificación in situ de los sistemas productivos apícolas y la validación de información social y productiva requerida para estructurar el PSA con rigor y soportes suficientes. En consecuencia, la caracterización, en los términos técnicos previstos, no puede adelantarse plenamente mientras persista dicha limitación de disponibilidad de actores.*

5. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION	29/12/2025 (dd/mm/aaaa)
PLAZO DE SUSPENSION	9 DÍAS
FECHA PREVISTA DE REINICIACION	7/01/2026 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE TERMINACIÓN	12/01/2026 (dd/mm/aaaa)

6. OBSERVACIONES

Con referencia a las manifestaciones elevadas por la parte Contratista es de manifestar que frente a este apartado; corresponde a la realidad el motivo de los largos trayectos que hacen retrasar los procesos de caracterización de los usuarios, ya que es un hecho notorio la gran cobertura de área rural que comprende el Municipio de Puerto López con una extensión total de 6.898 km2, de los cuales el 97,6% corresponden a la extensión del área rural (6730,5 km2). Los cuales esta dependencia conoce, que aun con las mejores disposiciones de transporte hace que se retrasen las visitas a los usuarios, por lo cual valida el proceder de esta suspensión.

CONSORCIO GESTIÓN 111 PTO LOPEZ Representado legalmente por WILSON ALEXANDER JARA RODRIGUEZ en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato No.103.13.04.008-2025 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Puerto López, Meta, a los **VEINTINUEVE (29) días del mes de DICIEMBRE de 2025**

WILSON ALEXANDER JARA RODRIGUEZ	ELIANA KATHERINE FLOREZ GUTIERREZ