ACTA DE INICIO

CONTRATO N° IPVO 031-2025

OBJETO	**"AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL SECTOR PUENTE LA BALSA HASTA EL CRUCE BTS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"**
VALOR:	MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.116.246.831,74)
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	**TIERRASUA S.A.S** NIT.: 901.285.377 – 2 R/L: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
CONTRATISTA:	**I.G.S INGENIERIA E.U** NIT. 900.308.302-8 R/L: JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
INTERVENTOR:	**GC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS** NIT. 900.773.887-7 R/L: OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS

En constancia firman los intervinientes, en la ciudad de Duitama (Boyacá), a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
SUPERVISOR ENTIDAD
TIERRASUA S.A.S.

I.G.S INGENIERIA E.U
R/L. JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
CONTRATISTA

GC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
R/L. OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS
INTERVENTOR

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Natalia Rivera E.	Contratista	Natalia Rivera E
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			