INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-CI-1112-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 21.11.2025 hasta el 09.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	12.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCON
NIT / C.C.:	8600240265
Supervisor:	FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
Cargo:	SUBDIRECTOR TÉCNICO
Objeto del Contrato o Convenio:	"EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ETV - ZOONOSIS CON EL FIN DE PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	07.11.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	21.11.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100068904
Registro Presupuestal	4600032652
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$76,540,860
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$76,540,860
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

16/12/2025

Porcentaje de avance: 20%

1. Informe de actividades descriptivas realizadas en el periodo de los municipios asignados dentro del contrato.
Se elaboró el informe consolidado del avance operativo del periodo, integrando el análisis cuantitativo de la cobertura alcanzada en la población objetivo: 20.19 % en perros, 18.31 % en gatos y un porcentaje total de avance del 19.58 % frente al censo general de 11 223 animales. El informe incluye el análisis cualitativo territorial del desempeño en los

municipios de Cogua, Nemocón y Tabio, destacando las estrategias implementadas, el comportamiento operativo, los factores que influyen en la cobertura y los resultados parciales por especie y municipio. Asimismo, se incorporan tablas comparativas de animales proyectados versus vacunados, y la interpretación técnica del progreso acumulado, constituyendo la base para la evaluación del cumplimiento del convenio en el periodo reportado.

2. Cronogramas, piezas graficas, listado de lideres, actas de articulación municipal.
Se realiza cronograma por cada uno de los municipios, se revisa listado de juntas de accion comunal actualizada de los municipios a ejecutar y se realizan piezas graficas, Acta Reunion de planeación con los ejecutores y compromisos para enlace y gestion con los diferentes municipios.

3. Diligenciamiento del Anexo 2 (consolidado por municipio de vacunas aplicadas, por especie, sexo, vereda, persona responsable (vacunador)
Diligenciamiento del anexo 2, de las inmunizaciones efectivas de los animales de compañía en cada una de las veredas ejecutadas en el transcurso del periodo. Datos coherentes con las bases SURVEY 1.2.3
NEMOCON: 391- animales vacunados en la vereda perico, agua clara, la puerta, mogua y oratorio
COGUA: 787 – en las veredas el Altico, el mortiño, paramoalto, rodamontal, barroblanco, la granja
TABIO: 1021 – en las veredas de lourdes, paloverde, riofrio oriental, juaica secctor carron, rio frio occidental.

4. Diligenciamiento del Anexo 3 (reporte 28-9 prevención y control de la rabia)
Se registró la información mensual del biológico, movimientos, pérdidas, saldo final y distribución de animales, conforme al formato 28-9.
NEMOCON: 391- animales vacunados en la vereda perico, agua clara, la puerta, mogua y oratorio
COGUA: 787 – en las veredas el Altico, el mortiño, paramoalto, rodamontal, barroblanco, la granja
TABIO: 1021 – en las veredas de lourdes, paloverde, riofrio oriental, juaica secctor carron, rio frio occidental.
Ingreso de biologicos 15.000
Saldo final del mes 12801

5. Consolidado de perfiles técnico y profesionales, de acuerdo con el numeral 3.1.2 condiciones técnicas exigidas.
formato con las condiciones de los perfiles técnicos exigidos, que se ajustan a los requerimientos solicitados por el contratante.
Victor Manuel Tinjaca Galeano COGUA
Diana Marcela Bautista De la Espriella COGUA
Omar Sebastián Moreno Romero NEMOCON
Henry Alarcón carrillo TABIO
Fabian Ricardo Patiño Parra TABIO
Andrea Mateus Bello TABIO

6. Planillas de resumen de las Bases Excel de registro SURVEY 123 (vacunación Cundinamarca) Vacunación Rural 2 - 2025
Bases de Excel revisadas y consolidadas por municipio y por mes.

7. Cuadro de movimiento de biológico antirribico en Excel.
Consolidado de los ingresos y salidas de biológico antirrábico para perros y gatos, teniendo en cuenta las autorizaciones de entrega de biológico y a las dosis contratadas por cada uno de los municipios.
Se recibio biologico en la ESE nemocon el dia 27 de noviembre donde se realizo priemra distribucion a los 3 municipios de 5600 dosis con saldo en la ESE de 9.400

8. Kardex diligenciado a mano alzada por municipio de acuerdo a las actividades realizadas
Descripción de las cantidades de ingresos y salidas del biológico por cada día ejecutado.
Saldo a la fecha del informe 9.400 dosis

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE EJECUTA CON NORMALIDAD

16/7/2025

FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
SUBDIRECTOR TÉCNICO