ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	001.094	DESCRIPCIÓN ITEM	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	UNIDAD DE MEDIDA	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Sobreacarreo en vehiculo automotor (Bogotá-Manizales subestación de policia kilometro 41) -ENCHAPE	2,00	3,00	2,20					**13,20**	**13,20**	
2	Sobreacarreo material PVC	1,20	3,00	1,10					**3,96**	**17,16**	
3	sobreacarreo agregados	2,00	1,00	3,00					**6,00**	**23,16**	

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	001.094	DESCRIPCIÓN ITEM	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	UNIDAD DE MEDIDA	M3





ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	002.089	DESCRIPCIÓN ITEM	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	UNIDAD DE MEDIDA	M3-Suelto

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Retiro de material sobrande de demoliciónes	2,13	3,04	1,08					7,00	7,00	
					TOTAL					7,00	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**002.089**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M3-Suelto**





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	08B.044	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	UNIDAD DE MEDIDA	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Tuberia conduit EMT 3/4 habitaciones sin puntos electricos (habitacion comandnate, deposito, cocina y habitacion comando 2)		12,00						**12,00**	**12,00**	
	TOTAL									**12,00**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.044**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ML**





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.172**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Salida de iluminacion en tuberia coduit PVC 3/4 - ajuste de tuberia en cielo raso en alojamientos para entregar a iluminacion						6,00		**6,00**	**6,00**	
	TOTAL									**6,00**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	08B.172	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UNIDAD DE MEDIDA	UND





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	08B.176	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UNIDAD DE MEDIDA	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalacion salidas de tomacorriente normal en Habitación de comando						3,00		**3,00**	**3,00**	
2	Instalacion salidas de tomacorriente normal en Habitación comando 2						1,00		**1,00**	**4,00**	
3	Instalacion salidas de tomacorriente normal en Cocina						1,00		**1,00**	**5,00**	
4	Instalacion salidas de tomacorriente normal en Lavadora						1,00		**1,00**	**6,00**	
	TOTAL									**6,00**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.176**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.197**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalacion salidas de interruptores sencillos en Habitación de comandante						1,00		**1,00**	**1,00**	
2	Instalacion salidas de interruptores sencillos en Deposito						1,00		**1,00**	**2,00**	
3	Instalacion salidas de interruptores sencillos en Habitación de comando 2						1,00		**1,00**	**3,00**	
	TOTAL									**3,00**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.197**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**







PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.266**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación luminarias panel led en Habitación de comando						2,00		**2,00**	**2,00**	
2	Instalación luminarias panel led en habitacion de comando 2						1,00		**1,00**	**3,00**	
3	Instalación luminarias panel led en Deposito de comando						1,00		**1,00**	**4,00**	
4	Instalación luminarias panel led en habitaciones auxilires						1,00		**1,00**	**5,00**	
5	Instalación luminarias panel led en baños						1,00		**1,00**	**6,00**	
	TOTAL									**6,00**	


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE:	CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -	**NOMBRE:**	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT:	901.985.103-5	**CC/NIT:**	900355918-4
INTERVENTOR/SUPERVISOR	RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	**CONTRATISTA:**	JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.266**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**







PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.304**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Desmonte de lamparas de sobreponer e inscrustar de baños y alojamientos						6,00		**6,00**	**6,00**	
	TOTAL									**6,00**	


FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**08B.304**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UND**





PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047


N° ITEM	009.005	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	UNIDAD DE MEDIDA	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Exterior lavadero		1,50	1,00			4,00		**5,50**	**5,50**	
2	Interior lavadero		1,40	1,00			5,00		**6,40**	**11,90**	
3	Fondo del lavadero		1,40	1,40			1,00		**2,96**	**14,86**	

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**009.005**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**





ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**009.006**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ML**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Ml Borde superior de lavadero		1,50				4,00		**6,00**	**6,00**	
					TOTAL					**6,00**	


FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**009.006**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ML**





ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**011.009**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**


N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación cielo raso en PVC Habitación comando	4,57	3,25						**14,85**	**14,85**	
2	Instalación cielo raso en PVC Deposito	2,50	2,50						**6,25**	**21,10**	
3	Instalación cielo raso en PVC Habitación comando 2	3,06	2,35						**7,19**	**28,29**	
	TOTAL									**28,29**	

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE:	CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -	**NOMBRE:**	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT:	901.985.103-5	**CC/NIT:**	900355918-4
INTERVENTOR/SUPERVISOR	RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	**CONTRATISTA:**	JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**011.009**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**







PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	012.010	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	UNIDAD DE MEDIDA	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación baldosa grano de marmol PCL habitación comando	4,53	3,32						**15,04**	**15,04**	
2	Instalación baldosa grano de marmol PCL Deposito	2,57	2,79						**7,17**	**22,21**	
3	Instalación baldosa grano de marmol PCL habitación comando 2	3,02	2,34						**7,07**	**29,28**	
4	Instalación baldosa grano de marmol PCL **ofician corregiduria + pasillo**	5,87	3,00						**17,61**	**46,89**	
5	Instalación baldosa grano de marmol PCL pasillo exterior	11,67	1,10						**12,84**	**59,72**	
6	Instalación baldosa grano de marmol PCL comedor	3,00	5,52						**16,56**	**76,28**	
7	Instalación baldosa grano de marmol PCL oficina comando	3,01	3,02						**9,09**	**85,37**	
8	Instalación baldosa grano de marmol PCL habitación auxiliares	5,52	4,53						**25,01**	**110,38**	
9	Instalación baldosa grano de marmol PCL baños	3,14	2,21						**6,94**	**117,32**	
10	Instalación baldosa grano de marmol PCL zona de ropas	1,50	2,10						**3,15**	**120,47**	
	TOTAL									**120,47**	


FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047


N° ITEM	**012.010**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**











PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	012.034	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA. (INCLUYE BOQUILLA.)	UNIDAD DE MEDIDA	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación guardaescoba en baldosa grano de marmol		106,26						**106,26**	**106,26**	
2	Instalación guardaescoba en baldosa grano de marmol **corregiduria**		19,29						**19,29**	**125,55**	
	TOTAL									**125,55**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047


N° ITEM	**012.034**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA. (INCLUYE BOQUILLA.)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ML**











PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	012.069	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación bocapuerta en terrazo en pasillo		11,67						**11,67**	**11,67**	
2	Instalación bocapuerta en terrazo en **oficina corregidora**		2,65						**2,65**	**14,32**	
3	Instalación bocapuerta en terrazo en habitación comandante		0,90						**0,90**	**15,22**	
4	Instalación bocapuerta en terrazo en deposito comandante		1,70						**1,70**	**16,92**	
5	Instalación bocapuerta en terrazo en ingreso comedor		1,76						**1,76**	**18,68**	
6	Instalación bocapuerta en terrazo en oficina principal		0,88						**0,88**	**19,56**	
7	Instalación bocapuerta en terrazo en habitación comando 2		0,77						**0,77**	**20,33**	
8	Instalación bocapuerta en terrazo en ingreso habitaciones auxiliares		0,89						**0,89**	**21,22**	
9	Instalación bocapuerta en terrazo en ingreso baños		0,90						**0,90**	**22,12**	
10	Instalación bocapuerta en terrazo en bordillo de duchas		2,40						**2,40**	**24,52**	
	TOTAL									**24,52**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**012.069**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ML**







ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**013.002**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 X M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Interior lavadero		1,40	1,00			4,00		**5,40**	**5,40**	
2	Fondo del lavadero		1,40	1,40			1,00		**2,96**	**8,36**	
				TOTAL						**8,36**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**013.002**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 X M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**





ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	016.017	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR.	UNIDAD DE MEDIDA	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación de mueble bajo meson	0,70	1,65						1,16	1,16	
					TOTAL					1,16	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR


FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**016.017**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**





PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**016.022**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANTIDADES PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Instalación de mueble para despensa	0,55	1,65						**0,91**	**0,91**	
				TOTAL						**0,91**	


FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**016.022**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**M2**



PLANTA KM 41



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	022.001	DESCRIPCIÓN ITEM	ASEO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Aseo general de habitación comando	4,57	3,25						**14,85**	**14,85**	
2	Aseo general de Deposito	2,50	2,50						**6,25**	**21,10**	
3	Aseo general de habitación comando 2	3,06	2,35						**7,19**	**28,29**	
4	Aseo general de ofician **corregiduria + pasillo**	5,80	3,20						**18,56**	**46,85**	
5	Aseo general de pasillo exterior	11,60	1,00						**11,60**	**58,45**	
6	Aseo general de comedor	3,00	9,00						**27,00**	**85,45**	
7	Aseo general de oficina comando	2,35	3,05						**7,17**	**92,62**	
8	Aseo general de habitaciones auxiliares	5,65	4,53						**25,59**	**118,22**	
9	Aseo general de baños	3,10	2,00						**6,20**	**124,42**	
10	Aseo general de exterior	6,00	6,00						**36,00**	**160,42**	
11	Aseo area de lavadero	2,10	2,10						**4,41**	**164,83**	
	TOTAL									**164,83**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	022.001	DESCRIPCIÓN ITEM	ASEO GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	M2





ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	028.008	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	desmonte cielo raso habitación comando	4,57	3,25						14,85	14,85	


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	028.008	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	M2







PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047


N° ITEM	028.088	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Desmonte puntos electricos luminarias						6,00		**6,00**	**6,00**	
2	Desmonte puntos electricos tomas						4,00		**4,00**	**10,00**	


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	028.088	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	UND







PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	029.003	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Demolición enchape de piso habitación comando	4,57	3,25						**14,85**	**14,85**	
2	Demolición enchape de piso deposito	2,50	2,50						**6,25**	**21,10**	
3	Demolición enchape de piso habitación comando 2	3,06	2,35						**7,19**	**28,29**	
4	Demolición enchape de piso ofician **corregiduria + pasillo**	5,80	3,20						**18,56**	**46,85**	
5	Demolición enchape de piso pasillo exterior	11,60	1,00						**11,60**	**58,45**	
6	Demolición enchape de piso comedor	3,00	9,00						**27,00**	**85,45**	
7	Demolición enchape de piso oficina comando	2,35	3,05						**7,17**	**92,62**	
8	Demolición enchape de piso hab auxiliares	5,65	4,53						**25,59**	**118,22**	
9	Demolición enchape de piso baños	3,10	2,00						**6,20**	**124,42**	
	TOTAL									**124,42**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	029.003	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD DE MEDIDA	M2







ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA: 21/11/2025
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2509041001
OBJETO REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	029.081	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	UNIDAD DE MEDIDA	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Demolición total de guardescoba estacion		106,26						**106,26**	**106,26**	
2	Demolición total de guardescoba oficina corregiduria		19,29						**19,29**	**125,55**	

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	**029.081**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**DEMOLICION GUARDAESCOBAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ML**





PLANTA KM 41

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	030.002	DESCRIPCIÓN ITEM	JORNAL AYUDANTE	UNIDAD DE MEDIDA	DIA

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANTIDADES PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	Jornal desmonte meson y lavaplatos						1,00		**1,00**	**1,00**	
2	Jornal desmonte carpinteria de madera (mueble alto y bajode cocina)						1,00		**1,00**	**2,00**	
3	Jornal descargue de material						2,00		**2,00**	**4,00**	
4	Jornal trabajo demolicion material deteriorado en lavadero						2,00		**2,00**	**6,00**	
	TOTAL									**6,00**	

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO CCAJS-MZL-047 -
CC/NIT: 901.985.103-5
INTERVENTOR/SUPERVISOR RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR

FIRMA
NOMBRE: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
CC/NIT: 900355918-4
CONTRATISTA: JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** **Memoria para el cálculo de cantidades de obra**	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21/11/2025
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2509041001
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LAS SECRETARIAS DEL INTERIOR Y HACIENDA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO CCAJS-MZL-047

N° ITEM	030.002	DESCRIPCIÓN ITEM	JORNAL AYUDANTE	UNIDAD DE MEDIDA	DIA



