ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-365-2025

OBJETO	MANTENIMIENTO, DESCOLMATACIÓN, LIMPIEZA Y ASEO DE LAS ACEQUIAS, CUNETAS Y CANALES DE AGUAS DE ESCORRENTÍA EN VARIOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL QUE CONFORMAN EL SISTEMA PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA
CONTRATISTA	PROJECT INVERSIONES SAS
NIT No.	901.372.294-2
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	9/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.804.644,48
ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.804.644,48
VIGENCIA DEL CONTRATO	LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	DICIEMBRE 10 DE 2025
AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO	N/A
VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO	LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION	N/A
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Alcantarillados Optimizados
FECHA ACTA	30 DE DICIEMBRE 2025

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-365-2025

Con fundamento en el informe del contratista de fecha 20 de diciembre del 2025 y del supervisor del contrato de fecha 30 de diciembre del 2025 se emite la presente acta final así:

VALOR CONTRATO INICIAL	$39.804.644,48
ADICIÓN CONTRATO	$ 0,00
TOTAL CONTRATO	$39.804.644,48
VALOR EJECUTADO	$39.804.644
VALOR A PAGAR	$39.804.644
VALOR SIN EJECUTAR	$ 0.48
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.48

FERNANDO GIRÒN VANDERHUK
ALCALDE

PROJECT INVERSIONES SAS
CONTRATISTA

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRÌGUEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO