
	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA		

RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**		10/11/2025 HASTA	17/10/2025	
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**				
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA					
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.					
CAPITULO:	RETIRO Y DEMOLICIONES					
ITEM	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	**No item**	**1,5**	**UNIDAD**	M2	

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTURA**			**M2**
COCINA		5,11	3,62			18,49
					TOTAL	**18,49**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)





Firma

DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO

REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.

CONTRATISTA

Firma

ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO

RP. LEGAL GRUPO IRT SAS


INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA	

RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**		10/11/2025 HASTA	17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**			
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA				
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.				
CAPITULO:	ACABADOS				
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAPA EN LADRILLO CATALÁN 10×30 CM. COLOR MARRÓN CLARO, PEGA HORIZONTAL Y VERTICAL. UTILIZAR CORTADORA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 0,25:1:3(CAL-CEMENTO-ARENA), MORTERO COLOR GRIS PARA REBITAR/RANURAR, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	**No item**	**4,1**	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			M2
COLUMNA 8	0,73		3,29			2,40
COLUMNA 22	0,57		2,90			1,65
					TOTAL	**4,05**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)






Firma
DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA					
RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**		10/11/2025	HASTA	17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**				
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA					
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.					
CAPITULO:	ACABADOS					
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK 42UR (0.8M DE PROFUNDIDAD), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ODF, CINCO ORGANIZADORES HORIZONTALES 2 UR, MULTITOMA DE 8 SALIDAS MULTITOMA DE 6 SALIDAS, BANDEJA PARA EQUIPOS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	**No item**	**6,3**	**UNIDAD**	UND	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			UND
AREA DEL RACK				1,00		1,00
					TOTAL	**1,00**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)



Firma

DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO

REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.

CONTRATISTA

Andres Tapia A

Firma

ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO


RP. LEGAL GRUPO IRT SAS

INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA		
RECIBO PARCIAL N°		CORRESPONDIENTE AL PERIODO:	10/11/2025 HASTA 17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		FECHA DE RADICACIÓN:	
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA		
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	SUPERVISIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.		
CAPITULO:	RED VOZ Y DATOS		
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A BLINDADO Y APANTALLADO	No item 6,5	UNIDAD ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	DESPERDICIO	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			ML
CABLE UTP		41,85				41,85
					TOTAL	41,85

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)





Firma
DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA


	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA		

RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**		10/11/2025 HASTA	17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**			
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA				
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.				
CAPITULO:	RED VOZ Y DATOS				

ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA AP (REPETIDOR) INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN CIELO DE DRYWALL) NO INCLUYE CABLE	**No item**	**6,6**	**UNIDAD**	UND

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTURA**			**UND**
AREA DE LOS AP	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00
					TOTAL	**2,00**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)





Firma

DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO

REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.

CONTRATISTA

Andres Tapia A

Firma

ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO


RP. LEGAL GRUPO IRT SAS

INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA					
RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**		10/11/2025	HASTA	17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**				
OBJETO:	ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA					
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.					
CAPITULO:	RED VOZ Y DATOS					
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLADO CATEGORIA 6A DE 7 PIES DE LONGITUD PATCH CORD BLINDADO	**No item**	**6,8**	**UNIDAD**	UND	

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTURA**			**UND**
AREA DE LOCALIZACION DEL RACK	1,00	48,00	1,00	1,00		48,00
					TOTAL	**48,00**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)





Firma
DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA


	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA		

RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**	10/11/2025	HASTA	17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**			
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA				
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.				
CAPITULO:	RED VOZ Y DATOS				

ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "SWITCH CAPA 2, CAPA 3,SOLUCION VOZ, DATOS Y VIDEOVIGILANCIA(CARACTERISITICAS ADICIONALES) INSTALACIÓN PARA RACK DE 22" Y 42" ,2 UR, 24 PUERTOS(24 X 10/100/1000BASE-T POE, 4 X 10/100/1000 GBE/SFP COMBO) HASTA 30W POE POR PUERTO , PRESUPUESTO POE TOTAL DE 370W, CONMUTACIÓN 1000GB	**No item**	**6,9**	**UNIDAD**	UND

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTURA**			**UND**
RACK	1,00	1,00	1,00	3,00		3,00
					TOTAL	**3,00**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)





Firma
DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL DE OBRA		

RECIBO PARCIAL N°		**CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**		10/11/2025 HASTA	17/10/2025
BALANCE DE OBRA N°		**FECHA DE RADICACIÓN:**			
OBJETO:	ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA				
CONTRATO N°.	ICCU-CTO-352 DE 2025	**SUPERVISIÓN:**	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
CONTRATISTA:	SILOH GROUP S.A.S.				
CAPITULO:	NO PREVISTOS				
ITEM	S.E.I SOPORTE VERTICAL 2-1/2"	**No item**	**NP24**	**UNIDAD**	UND

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**DESPERDICIO**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**ALTURA**			**UND**
SISTEMA RCI				4,00		4,00
					TOTAL	**4,00**

ESQUEMA (Imagen ilustrativa)





Firma

DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA