SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**CONTRATO DE SUMINISTRO** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2759 DE 2025** **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 15 de diciembre de 2025 Al: 19 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 66 Días

Puerto Tejada, Caloto, Sevilla, Quibdo, Amalfi, Abejorral y Dabeiba — Alvaro Lozano Lopera - Cesar Augusto Martinez

ENTIDAD CONTRATANTE: Superintendencia de notariado y registro SEDE:

OBJETO:

"SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"

	SEMANAL	ACUMULADO EJECUCION
Ejecucion programada (%)	10%	87,%
Valor del Contrato	$ 809.148.524,00	$ 647.318.819,20

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra		

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Contrato No.	2759 DE 2025
Valor Inicial:	$ 809.148.524
Valor Actualizado:	$ 809.148.524
Plazo Inicial:	Dos (2) meses
Plazo Actualizado:	Tres (3) meses cinco (5) dias
Fecha de Iniciación:	10 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	15 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

ENTREGA DE MATERIALES QUIBDO



ENTREGA MATERIALES ABEJORRAL



ENTREGA DE MATERIALES PUERTO TEJADA





ENTREGA MATERIALES CALOTO






ALISTAMIENTO DE MATERIALES AMALFI - DABEIBA - SEVILLA





ALISTAMIENTO DE MATERIALES AMALFI - DABEIBA - SEVILLA



DESCRIPCION ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA

SE REALIZAN DESPACHO PARA QUIBDO - ABEJORRAL - PUERTO TEJADA Y CALOTO

ALISTAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS SEDES DE AMALFI - DABEIBA Y SEVILLA

LOS DESPACHOS SE VEN AFECTADOS POR TEMAS DE ORDEN PUBLICO

OBSERVACIONES : TENIEMNDO EN CUENTA ACTIVIDADERS REALIZADAS LAS CUALES HACEN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS - INICIA ETAPA DE ENTREGA DE ELEMENTOS , LOGRANDO REALIZAR ENTREGAS EN QUIBDO, ABEJORRAL, PUERTO TEJADA Y CALOTO , SE CONTINUA CON PROCESO DE PRODUCCION DE ALGUNOS ELEMENTOS FALTANTES Y ALISTAMIENTO DE ELEMENTOS PARA DESPACHO A LAS DEMAS SEDES, SE CONTEMPLA UN AVANCE ADICIONAL DEL 10% PARA ESTA ESTA SEMANA

FIRMA:

IVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
COLCOLDI SAS

LINA NATHALIA DELGADO BARRETO
COORDINADORA DEL CONTRSTO
COLCOLDI SAS