311

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO No. SASI-006-2025		
CLASE:	SUMINISTRO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE MARZO DE 2025	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT NO. 800.099.196-2 R/L: GILDARDO MURCIA BUITRAGO C.C. NO. 88.030.959 DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.	
CONTRATISTA:	DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO C.C. NO. 1,098,676,663 DE BUCARAMANGA SANTANDER	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200,000.000) M/ CTE	
VALOR ADICIÓN:	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($98.320.000,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($298.320.000,00)	
VALOR DEL ACTA FINAL	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 28.713.600,00) M/CTE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL	
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, PAGARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE: PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO CON EL CONSUMO REALIZADO.	
SUPERVISOR:	JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
CDP:	2025000192 DEL 11/03/2025	
CDP ADICIONAL:	2025000571 DEL 15/10/2025	
RP:	2025000289 DEL 27/03/2025	
RP ADICIONAL:	2025000826 DEL 15/10/2025	
FECHA DE INICIO:	28/03/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL	
POLIZAS:	**NO.**	460-74-994000008609
	ANEXO:	0
	COMPAÑÍA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/03/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	28/03/2025
	NO.	460-47-994000085224
	ANEXO:	0
	COMPAÑÍA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/03/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	28/03/2025
	NO.	460-74-994000008609
	ANEXO:	1

	COMPAÑÍA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/11/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	27/11/2025

ACTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	01	15/10/2025	$ 98.320.000,00	$ 298.320.000,00
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

Este informe lo presenta al Secretario de Planeación y Obras Públicas, señor **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA**, en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de dejar constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como de los resultados obtenidos durante la ejecución, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

CONSIDERACIONES:

1. Que, el veintisiete (27) de marzo de 2025, el Municipio de Cubará, Boyacá y **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, Santander, suscribieron el Contrato de suministro No. SASI-006-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA**.

2. Que, el veintiocho (28) de marzo de 2025, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial.

3. Que, el quince (15) de octubre de 2025, se suscribió la Modificación No. 01 – Adicional No. 01 del Contrato No. SASI-006-2025, donde se adiciona al presupuesto del contrato genitor un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 98.320.000,00) M/CTE, respaldado por el CDP No. 2025000571 del 15/10/2025.

4. Que, el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **11 de diciembre del 2025 al 26 de diciembre de 2025.**

5. Que, se realiza la revisión y verificación del cumplimiento de las actividades objeto del contrato de suministro, vigentes y en ejecución, según lo establecido contractualmente.

6. Que, con el fin de controlar y verificar la factura de cobro suministrada por el contratista para el periodo señalado, se verifica y contrasta con tabla de control de suministro realizada por esta supervisión, la cual se relaciona en la discriminación del combustible suministrado.

7. Que, respecto a las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

312

ASPECTOS TÉCNICOS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO ACTUAL

A continuación, se presenta el resumen de combustible suministrado al banco de maquinaria del Municipio de Cubará durante el periodo reportado:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
COMBUSTIBLE DIESEL	GALÓN	1794.6	$ 16.000	$ 28.713.600,00

Se anexa planilla con la relación detallada del combustible suministrado, discriminando fechas, vehículos y cantidades.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se revisaron las planillas de seguridad social integral correspondientes al mes de diciembre de 2025, constatándose que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales para el periodo reportado.

No. PLANILLA	PERIODO DE COTIZACIÓN (MES/AÑO)	VALOR TOTAL
35514639	12/2025	$ 405.800
35834486	12/2025	$ 686.400

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 530.882.581,00**
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 01:		$ 98.320.000,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$ 38.784.000	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$ 36.384.000	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	$ 38.784.000	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04	$ 39.408.000	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05	$ 40.246.400	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06	$ 36.240.000	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07	$ 39.760.000	
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 28.713.600**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 298.320.000,00**	**$ 298.320.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

- Se certifica que el suministro de combustible correspondiente al periodo fue recibido a satisfacción, cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

- Se deja constancia de que el combustible suministrado fue destinado a la operación del banco de maquinaria del municipio para la ejecución de las actividades de mantenimiento vial durante el periodo evaluado.

- Se certifica que las facturas, planillas de seguridad social y la relación detallada del consumo fueron entregadas en debida forma y se anexan al presente informe como soporte de la supervisión.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA DE CUBARÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

CONTRATO DE SUMINISTRO N° SASI-006-2025

CONTRATANTE	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT NO. 800.099.196-2 R/L: GILDARDO MURCIA BUITRAGO C.C. NO. 88.030.959 DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO C.C. NO. 1,098,676,663 DE BUCARAMANGA, SANTANDER
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA
PAGO PARCIAL	ACTA DE PAGO PARCIAL N° 8, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 11/12/2025 AL 26/12/2025

CONSECUTIVO	FECHA	MAQUINA / VEHICULO	MARCA	LINEA MODELO	PLACA	GALONES ACPM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDUCTOR / OPERADOR
1	11/12/2025	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	VOLVO	EC220D	NA	100	$ 16.000,00	$ 1.600.000,00	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
2	11/12/2025	RETROEXCAVADORA	VOLVO	BL60B	NA	70	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00	MEYER YAIR VILLAMIZAR LUNA
3	11/12/2025	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA150D	NA	50	$ 16.000,00	$ 800.000,00	PEDRO ANTONIO TRILLOS ROJAS
4	11/12/2025	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120	NA	70	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00	JULIAN YESID SANCHEZ ACOSTA
5	11/12/2025	VOLQUETA (KODIAK)	CHEVROLET	KODIAK	OEO 171	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RIKSON GARCIA URIBE
6	11/12/2025	TRACTO CAMIÓN	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600/2015	OCM 325	80	$ 16.000,00	$ 1.280.000,00	ALBERTO PARADA SUAREZ
7	11/12/2025	VOLQUETA (DODGE)	DODGUE	D600	RDC 946	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	EDGAR ALONSO ALVAREZ GARCIA
8	11/12/2025	VOLQUETA (INTER)	INTERNATIONAL	WorkStar	OCM 322	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	ELIO ANDERSO QUIÑONEZ VILLAMIZAR
9	11/12/2025	VOLQUETA FVR	CHEVROLET	FVR 2026	PKU 377	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RUBEN DARIO ALVAREZ PERILLA
10	14/12/2025	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	VOLVO	EC220D	NA	80	$ 16.000,00	$ 1.280.000,00	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
11	14/12/2025	RETROEXCAVADORA	VOLVO	BL60B	NA	70	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00	MEYER YAIR VILLAMIZAR LUNA
12	14/12/2025	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA150D	NA	60	$ 16.000,00	$ 960.000,00	PEDRO ANTONIO TRILLOS ROJAS
13	14/12/2025	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120	NA	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	JULIAN YESID SANCHEZ ACOSTA
14	14/12/2025	VOLQUETA (KODIAK)	CHEVROLET	KODIAK	OEO 171	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RIKSON GARCIA URIBE
15	14/12/2025	VOLQUETA (DODGE)	DODGUE	D600	RDC 946	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	EDGAR ALONSO ALVAREZ GARCIA
16	14/12/2025	VOLQUETA FVR	CHEVROLET	FVR 2026	PKU 377	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RUBEN DARIO ALVAREZ PERILLA
17	14/12/2025	VOLQUETA (INTER)	INTERNATIONAL	WorkStar	OCM 322	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	ELIO ANDERSO QUIÑONEZ VILLAMIZAR
18	17/12/2025	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA150D	NA	60	$ 16.000,00	$ 960.000,00	PEDRO ANTONIO TRILLOS ROJAS
19	17/12/2025	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	VOLVO	EC220D	NA	100	$ 16.000,00	$ 1.600.000,00	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
20	17/12/2025	RETROEXCAVADORA	VOLVO	BL60B	NA	60	$ 16.000,00	$ 960.000,00	MEYER YAIR VILLAMIZAR LUNA
21	17/12/2025	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120	NA	70	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00	JULIAN YESID SANCHEZ ACOSTA
22	17/12/2025	VOLQUETA (KODIAK)	CHEVROLET	KODIAK	OEO 171	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RIKSON GARCIA URIBE
23	17/12/2025	VOLQUETA (DODGE)	DODGUE	D600	RDC 946	30,6	$ 16.000,00	$ 489.600,00	EDGAR ALONSO ALVAREZ GARCIA
24	17/12/2025	VOLQUETA FVR	CHEVROLET	FVR 2026	PKU 377	39	$ 16.000,00	$ 624.000,00	RUBEN DARIO ALVAREZ PERILLA
25	17/12/2025	VOLQUETA (INTER)	INTERNATIONAL	WorkStar	OCM 322	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	ELIO ANDERSO QUIÑONEZ VILLAMIZAR
26	21/12/2025	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	VOLVO	EC220D	NA	80	$ 16.000,00	$ 1.280.000,00	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
27	21/12/2025	RETROEXCAVADORA	VOLVO	BL60B	NA	55	$ 16.000,00	$ 880.000,00	MEYER YAIR VILLAMIZAR LUNA
28	21/12/2025	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120	NA	70	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00	JULIAN YESID SANCHEZ ACOSTA
29	21/12/2025	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA150D	NA	50	$ 16.000,00	$ 800.000,00	PEDRO ANTONIO TRILLOS ROJAS
30	21/12/2025	VOLQUETA FVR	CHEVROLET	FVR 2026	PKU 377	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RUBEN DARIO ALVAREZ PERILLA
31	21/12/2025	VOLQUETA (INTER)	INTERNATIONAL	WorkStar	OCM 322	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	ELIO ANDERSO QUIÑONEZ VILLAMIZAR
32	21/12/2025	VOLQUETA (KODIAK)	CHEVROLET	KODIAK	OEO 171	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	RIKSON GARCIA URIBE
33	21/12/2025	VOLQUETA (DODGE)	DODGUE	D600	RDC 946	40	$ 16.000,00	$ 640.000,00	EDGAR ALONSO ALVAREZ GARCIA
		TOTAL				1794,6		$ 28.713.600,00	

La presente planilla hace parte integral del Informe de Supervisión N°. 8 del Contrato SASI-06-2025 y se elabora con base en la relación de consumo y despachos allegada dentro del informe N°08, la cual cuenta con las firmas de los operadores como constancia de recibo físico del combustible suministrado para cada equipo o vehículo asignado. La información aquí consignada ha sido verificada y consolidada por la supervisión del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No. SASI-006-2025		
CLASE:	**SUMINISTRO**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de marzo de 2025	
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO** C.C. NO. 1,098,676,663 DE BUCARAMANGA SANTANDER	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACÁ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200,000.000) M/ CTE	
VALOR ANTICIPO:	No Aplica	
VALOR ADICIONADO:	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($98.320.000,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($298.320.000,00)**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL	
PRÓRROGA 01:	No Aplica	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	No Aplica	
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al Contratista mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo al consumo realizado (Conforme a las necesidad de la entidad y hasta agotar el recurso) previa entrega de informes previstos por la Entidad Contrastante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2025000192 del 11/03/2025	
CDP ADICIONAL:	2025000571 del 15/10/2025	
RP:	2025000289 del 27/03/2025	
RP ADICIONAL:	2025000826 del 15/10/2025	
Pólizas:	**No.**	460-74-994000008609
	Anexo:	0
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	Fecha de expedición:	27/03/2025
	Fecha de aprobación:	28/03/2025
	No.	460-47-994000085224
	Anexo:	0
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	27/03/2025
	Fecha de aprobación:	28/03/2025
	No.	460-74-994000008609
	Anexo:	1
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	27/11/2025
	Fecha de aprobación:	27/11/2025
FECHA DE INICIO:	28/03/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica.	
FECHA PRORROGA:	No Aplica.	
FECHA ADICIÓN:	15/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2025	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE** **X**	**NO CUMPLE**

No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**APORTE ARL**	**CCF**
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
35514639	Diciembre	$ 178,000	$ 227,800	$	$
35834486	Diciembre	$ 301.000	$ 385.400	$	$

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	15/10/2025	$ 98.320.000,00	$ 298.320.000,00
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 200.000.000**

VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 01:		$ 98.320.000
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 01:	$ 38.784.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 02:	$ 36.384.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 03:	$ 38.784.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 04:	$ 39.408.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 05:	$ 40.246.400	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 06:	$ 36.240.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 07:	$ 39.760.000	
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 28.713.600**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 298.320.000**	**$ 298.320.000**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA**, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social con funciones de Alcaldesa Según Decreto No. 1429 del 19/12/2025 emitido por la Gobernación de Boyacá, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato de Suministro **No. SASI-006-2025** y **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, Santander, allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el **11 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025**, en el cual se anexa factura y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos y actividades requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

3. Que, el supervisor realizó informe final de supervisión acreditando el cumplimiento de las obligaciones contratadas, por lo que es viable realizar el pago final, por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 28.713.600,00) M/CTE.**

Nota: El código BPIN del proyecto es: 202500000002655 y la cuenta de ahorros a la cual el contratista solicita el pago es: 055050610021187 5 adscrita al Banco Davivienda.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por finalizada la ejecución del objeto del Contrato No. SASI-006-2025 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato y en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 28.713.600,00) M/CTE.**

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social con funciones de Alcaldesa Según Decreto No. 1429 del 19/12/2025 emitido por la Gobernación de Boyacá Supervisor, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Publicas	Contratista, **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO** C.C. No. 1.098.676.663 de Bucaramanga Santander.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. SASI-006-2025		
CLASE:	**SUMINISTRO**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de marzo de 2025	
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO** C.C. NO. 1,098,676,663 DE BUCARAMANGA SANTANDER	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACÁ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200,000.000) M/ CTE	
VALOR ADICIÓN:	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($98.320.000,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($298.320.000,00)	
VALOR DEL ACTA FINAL	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 28.713.600,00) M/CTE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL	
PRORROGA No. 01	No Aplica	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No Aplica	
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al Contratista mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo al consumo realizado (Conforme a las necesidad de la entidad y hasta agotar el recurso) previa entrega de informes previstos por la Entidad Contrastante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2025000192 del 11/03/2025	
CDP ADICIONAL:	2025000571 del 15/10/2025	
RP:	2025000289 del 27/03/2025	
RP ADICIONAL:	2025000826 del 15/10/2025	
Pólizas:	**No.**	460-74-994000008609
	Anexo:	0
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	27/03/2025
	Fecha de aprobación:	28/03/2025
	No.	460-47-994000085224
	Anexo:	0

	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	27/03/2025
	Fecha de aprobación:	28/03/2025
	No.	460-74-994000008609
	Anexo:	1
	Compañía:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	27/11/2025
	Fecha de aprobación:	27/11/2025
FECHA DE INICIO:	28/03/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica.	
FECHA PRORROGA:	No Aplica.	
FECHA ADICIÓN:	15/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2025	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE** **X**	**NO CUMPLE**

No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**APORTE ARL**	**CCF**
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
35514639	Diciembre	$ 178,000	$ 227,800	$	$
35834486	Diciembre	$ 301.000	$ 385.400	$	$

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	01	15/10/2025	$ 98.320.000,00	$ 298.320.000,00
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 530.882.581,00**
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 01:		$ 98.320.000,00
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 01:	$ 38.784.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 02:	$ 36.384.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 03:	$ 38.784.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 04:	$ 39.408.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 05:	$ 40.246.400	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 06:	$ 36.240.000	
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 07:	$ 39.760.000	
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 28.713.600**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00	

SUMAS IGUALES	**$ 298.320.000,00**	**$ 298.320.000,00**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA**, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social con funciones de Alcaldesa Según Decreto No. 1429 del 19/12/2025 emitido por la Gobernación de Boyacá, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato de Suministro **No. SASI-006-2025** y **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad a lo expuesto y surtidas las etapas precontractuales, el veintisiete (27) de marzo de 2025 el Municipio de Cubará, Boyacá, se suscribió Contrato de Suministro **No. SASI-006-2025**, con y **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, Santander, cuyo objeto de contrato es " **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA**", para tal efecto se pactó la suma **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200,000.000) M/ CTE** equivalente a **140,4988 SMLMV,** y cuyo término de ejecución fueron **NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**.

2. Que, el veintiocho (28) de marzo de 2025, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial.

3. Que, el quince (15) de octubre de 2025, se suscribió la Modificación No. 01 – Adicional No. 01 del **Contrato No. SASI-006-2025**, donde se adiciona al presupuesto del contrato genitor un valor de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 98.320.000,00) M/CTE**, respaldado por el CDP No. 2025000571 del 15/10/2025, quedando el valor total del Contrato por **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($298.320.000,00)** equivalente a **209,5679 SMLMV.**

4. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **11 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025.**

5. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

6. Que, en consecuencia, se procederá a la liquidación del contrato que se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio, de conformidad al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. Que se consideran surtidos todos los trámites de ejecución del contrato y en consecuencia se procederá a liquidarlo de mutuo acuerdo.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato de suministro No. **SASI-006-2025**, suscrito entre el municipio de Cubará, Boyacá y **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, de acuerdo con la información contenida en el informe final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Suministro No. SASI-006-2025.

CUARTO: El contratista mantendrá indemne al municipio de Cubará, Boyacá y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

QUINTO: Con la aprobación del presente documento en la plataforma de Secop II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEXTO: La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social con funciones de Alcaldesa Según Décreto No. 1429 del 19/12/2025 emitido por la Gobernación de Boyacá Supervisor, **JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Publicas	Contratista, **DIEGO ALEJANDRO ZABALA ZAMBRANO** C.C. No. 1.098.676.663 de Bucaramanga, Santander