91-1060

Leticia, 29 de diciembre de 2025

Señor
PABLO FERNANDO HURADO CUEVAS
Director Regional Amazonas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Ciudad,

Asunto: Solicitud de suspensión y constitución de la reserva de apropiación presupuestal al contrato No. CO1.PCCNTR.85070012

En mi calidad de Supervisora del Contrato **No. CO1.PCCNTR.85070012 de 2025**, cuyo objeto es la **"Compraventa de equipos tecnológicos, audiovisuales y de campo para el fortalecimiento de procesos de investigación participativa en el marco del proyecto 'Ecoturismo Amazónico: construcción participativa de una vitrina digital para la promoción del turismo de naturaleza y los saberes locales', en las regionales Amazonas, Caquetá, Putumayo y Vaupés del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA"**, de manera respetuosa me permito solicitar la autorización de la suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, con fundamento en las consideraciones técnicas y administrativas que a continuación se exponen.

La presente solicitud se formula en atención a la comunicación radicada por el contratista Unión Temporal Elementos Tecnológicos SENA Amazonas 2025, mediante la cual solicita la suspensión temporal del contrato, sustentada en circunstancias sobrevinientes, temporales y ajenas a su voluntad, relacionadas con procesos de importación, logística internacional y validaciones técnicas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Una vez analizados los argumentos expuestos por el contratista y verificada la situación en el marco del seguimiento y control contractual, esta Supervisión considera que las circunstancias descritas justifican técnica y administrativamente la suspensión solicitada, sin que se evidencie negligencia, incumplimiento o falta de diligencia imputable al contratista.

En consecuencia, se solicita autorizar la suspensión temporal del **Contrato No. CO1.PCCNTR.85070012, la cual deberá surtir efectos a partir del treinta (30) de diciembre de 2025 y hasta el quince (15) de enero de 2026**, inclusive, de conformidad con lo consignado en el informe de supervisión y lo registrado en la plataforma SECOP II.

Así mismo, y teniendo en cuenta que la ejecución contractual se reanudará en la siguiente vigencia fiscal, se solicita se adelante la debida gestión para la constitución de la reserva presupuestal del contrato, por el valor actual de **$ 1.770.283.508**, conforme a lo establecido en el modificatorio contractual debidamente formalizado, con el fin de garantizar la continuidad del contrato y la adecuada ejecución de los recursos comprometidos.

"Conforme a las directrices de cierre presupuestal y financiero vigentes, solicito se constituya la reserva de apropiación presupuestal por valor de $ 1.770.283.508, M/CTE, correspondiente al Contrato Nº CO1.PCCNTR.85070012 de 2025 cuyo objeto es *"Compraventa de equipos tecnológicos, audiovisuales y de campo para el fortalecimiento de procesos de investigación participativa en el marco del proyecto 'Ecoturismo*

Amazónico: construcción participativa de una vitrina digital para la promoción del turismo de naturaleza y los saberes locales', en las regionales Amazonas, Caquetá, Putumayo y Vaupés del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA". A la fecha, el contrato registra un avance aproximado del 0 %, razón por la cual se requiere la garantía del recurso para cubrir las obligaciones pendientes asociadas al periodo de suspensión."

La suspensión, de ser autorizada, deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de suspensión, dejando constancia expresa de que durante dicho periodo no se generarán obligaciones de ejecución ni pagos, y que el contrato se reanudará una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la presente solicitud.

La presente comunicación se eleva con el propósito de salvaguardar el adecuado desarrollo del contrato y garantizar la correcta trazabilidad administrativa y contractual.
Agradezco su atención y quedo atenta a la decisión que se adopte.
Cordialmente,

SUSANA DE LAS MERCEDES CORTÉS FRANCO
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.85070012
Coordinadora Misional Regional Amazonas

Proyectó: Leonardo Buitrago Márquez
Dinamizador de Innovación y Competitividad
Apoyo Técnico supervisión Cto CO1.PCCNTR.85070012