| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN**

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA – REGIONAL AMAZONAS | | | |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL ELEMENTOS TECNOLOGICOS SENA AMAZONAS 2025 | | | |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.85070012 | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 6/11/2025 | | | |
| **REP. LEGAL.** | Luz Adriana Domínguez Urrea | | | |
| **INTERVENTORÍA** | N/A | | | |
| **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** | N/A | | | |
| **SUPERVISOR SENA** | SUSANA DE LAS MERCEDES CORTES FRANCO | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 1.952.399.999 | | | |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 1.770.283.508 | | | |
| **PORCENTAJE DEL ANTICIPO** | 0 % | | | |
| **VALOR DE ANTICIPO** | $ 0 | | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 45 días | | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 14 de Noviembre de 2025 | | | |
| **SUSPENSIÓN NRO.** | 1 | | | |
| **PRÓRROGA NRO.** | Del 29 de Diciembre de 2025 | | | |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A | | | |
| **TIPO SUSPENSIÓN** | PLAZO | X | CONDICIÓN | |
| **TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN** | 19 DIAS CALENDARIO | | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 17/01/2026 | | | |

En la ciudad de Leticia el 29 de Diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas de la Regional Amazonas del SENA, en representación del contratante, la Señora Susana de las Mercedes Cortes Franco y, por parte del contratista, la Señora Luz Adriana Domínguez Urrea en su calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.85070012 de 2025. Lo anterior de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- Que el Contrato No. CO1.PCCNTR.85070012 tiene por objeto la compraventa de equipos tecnológicos, audiovisuales y de campo para el fortalecimiento de procesos de investigación participativa en el marco del proyecto Ecoturismo Amazónico.
- Que el contratista presentó solicitud de suspensión temporal del contrato, sustentada en circunstancias sobrevinientes, temporales y ajenas a su voluntad, relacionadas con procesos de importación, logística internacional y validaciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.
- Que la Supervisión del contrato realizó el análisis técnico, administrativo y contractual correspondiente, concluyendo que las circunstancias expuestas justifican la suspensión temporal del plazo de ejecución contractual.
- Que mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2025, la Supervisión solicitó la autorización de la suspensión del contrato, la cual fue considerada procedente.
- Que la suspensión tiene como finalidad garantizar la correcta trazabilidad administrativa y contractual, así como el adecuado desarrollo del contrato, sin que durante dicho periodo se generen obligaciones de ejecución ni pagos.

**CONCEPTO TÉCNICO**

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Supervisión, se considera técnica y administrativamente procedente la suspensión temporal del Contrato No. CO1.PCCNTR.85070012, toda vez que las circunstancias que la motivan son ajenas a la voluntad del contratista, no configuran incumplimiento contractual y resultan necesarias para salvaguardar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

**PRIMERO.** Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.85070012 de 2025, a partir del treinta (30) de diciembre de 2025 y hasta el quince (15) de enero de 2026, inclusive.

**SEGUNDO.** El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Elaboró: Mario Castro – Abogado de apoyo al GAAM
Revisó: Susana de las Mercedes Cortes Franco – Supervisora del contrato SCF