PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1_PCCNTR_8650693 DE 2025 / MC-VCD-047-2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA Regional Vichada
CONTRATO NRO.	CO1_PCCNTR_8650693 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de noviembre de 2025.
OBJETO	Adquirir a título de compraventa la ropa de trabajo para los funcionarios públicos del centro de producción y transformación agroindustrial de la Orinoquia. – Sena Regional Vichada.
CONTRATISTA	José William ladino
CC o NIT	C.C. 1006774888
LUGAR DE EJECUCIÓN	Puerto Carreño
FECHA DE INICIO	01 de diciembre de 2025.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	1 mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.930.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025.
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 10.930.000
FORMA DE PAGO	El SENA pagara al contratista, un solo pago final según recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/12/2025 al 29/12/2025.

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros Mundial
NRO. DE PÓLIZA	CV-100856208
CERTIFICADO O ANEXO	24169786 -
FECHA EXPEDICIÓN	28 de noviembre de 2025

FECHA APROBACIÓN	30 de noviembre de 2025

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/11/2025	30/4/2026	$ 1.093.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/11/2025	30/4/2026	$ 1.093.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad,	Se verifico por parte del supervisor y se evidencio materiales de buena calidad y ajustados a las características requeridas.	Registro fotográfico en los informes GF Y GC ubicados en la plataforma secop 2.
Los elementos y/o bienes entregados deben ser libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte integral del contrato, igualmente deberán cumplir con los reglamentos técnicos de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se verificó que los elementos entregados y se ajustan a las características técnicas solicitadas en los estudios previos.	Factura electrónica y demás soportes cargados en Secop II en el GC y GF
Los ítems objeto del contrato deben ser entregados personalmente por el contratista al supervisor o a la persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia.	Los elementos fueron entregados debidamente en el almacén de La Regional en presencia de la funcionaria responsable del almacén y el supervisor designado.	Evidencia fotográfica y recibido del almacén, las cuales se ubican en el formato GF Y GC ubicados en la plataforma secop 2.
Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos y contratados. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA está podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No se detectaron elementos dañados o defectuosos que implicaran la devolución y/o solicitud de nuevos o mejores elementos de ropa de trabajo.	Gestión del supervisor

El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega a satisfacción en el lugar indicado.	La entrega en el almacén se realizó sin inconveniente, un poco tarde por la imposibilidad de transporte aéreo para la temporada decembrina.	Gestión del proveedor y del supervisor
Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato	Los precios no tuvieron ninguna modificación durante la ejecución del contrato.	Se mantuvo el valor unitario de la oferta económica, la cual se encuentra en la plataforma secop, documentos del contrato.
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato se observo un buen relacionamiento entre el supervisor y el proveedor y éste acato las recomendaciones que se le realizaron por parte del supervisor.	Gestión del supervisor y del proveedor

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.











2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El contratista allegó el soporte de pago de la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al mes de

noviembre del 2025.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/12/2025	**FE 45**	$ 10.930.000	$ 10.930.000	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Noviembre**	**Planilla nro. 9495736830** con fecha de pago del 3/12/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Diciembre**	**Planilla nro. 9496343802** con fecha de pago del 12/12/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se presentaron multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

NO APLICA

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del contratista. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Por parte del contratista se dio cumplimiento a las obligaciones que le fueron solicitadas por esta supervisión, la entrega de la ropa de trabajo a pocos días de la finalización del año obedece a la dificultan en la consecución de este tipo de elementos en Puerto Carreño y de manera adicional por la temporada decembrina no solo es costoso el transporte aéreo sino que también es restringido, razón que llevo al proveedor a trasladar los elementos inicialmente por tierra y finalmente vía acuática sobre el Río meta, en procura de entregaros antes del cierre de la vigencia.

En virtud de esta situación y considerando las pautas de cierre, es altamente probable que este tramite quede registrado como cuenta x pagar o en su defecto como reserva presupuestal.

Para constancia se firma en Puerto Carreño a los 29 días del mes de diciembre de 2025.

CARLOS ARNULFO VELASQUEZ PEREZ SUPERVISOR	
Firmado digitalmente por BARRERO CABALLERO FERNANDO DN: C=CO, O=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, OID.2.5.4.97=899999034, OU=SUBDIRECTOR DE CENTRO PRODUCCION Y TRANSFORMACION, T=DIRECTOR REGIONAL, G=FERNANDO, SN=BARRERO CABALLERO, L=PUERTO CARREÑO, S=VICHADA, STREET=CL 57 8 69, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, SERIALNUMBER=19347379, CN=BARRERO CABALLERO FERNANDO, Description=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025.12.29 18:53:04-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0 **FERNANDO BARRERO CABALLERO** SUBDIRECTOR (E)	

Elaboró: Carlos Arnulfo Velásquez Pérez