ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	2/11/2025				
CONTRATO №	2506120769				
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRES BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO.				
CONTRATISTA	EN IMPACTO SAS				
INTERVENTOR					
SUPERVISOR	ORLANDO MARIN MEJIA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COLEGIO ANDRES BELLO Y COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES 20 DIAS				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 DE JULIO DE 2025				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	1	10/10/2025	20	14/10/2025	2/11/2025
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2/11/2025				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	36.161.240,00				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO		FECHA	VALOR	
	$ 1,00		10/10/2025	$ 8.035.832,00	
VALOR ACTUAL	$ 44.197.072,00				
VALOR ANTICIPO	0				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS INCIALMENTE PLANTEADOS				
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO			TERMINO DE DURACIÓN	
	Valor ($)		%		
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO				

***En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio*:** TIPO DE OBRA

Vías		Educación	X	Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

VALOR CONTRATADO	$ 44.197.072,00	VALOR CUENTA POR PAGAR	17.678.829,33
VALOR EJECUTADO	$ 26.518.242,67	SALDO DEL CONTRATO	0

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ [X]

INCUMPLIÓ [ ]

INTERVENTOR/SUPERVISOR

ORLANDO MARIN MEJIA
C.C: 75031453

CONTRATISTA

EN IMPACTO SAS
NIT:901.798.124-8
REP LEGAL:_ WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
CC: 1.127.076.319

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	2/11/2025
CONTRATO №	2506120769
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRES BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO.
CONTRATISTA	EN IMPACTO SAS
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	ORLANDO MARIN MEJIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COLEGIO ANDRES BELLO Y COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO DE LA CIUDAD DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES 20 DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 DE JULIO DE 2025

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	1	10/10/2025	20	14/10/2025	2/11/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	36.161.240,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	$ 1,00	10/10/2025	$ 8.035.832,00

VALOR ACTUAL	$ 44.197.072,00
VALOR ANTICIPO	0
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS INCIALMENTE PLANTEADOS

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

***En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio*:** TIPO DE OBRA

Vías		Educación	X	Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

VALOR CONTRATADO	$ 44.197.072,00	VALOR CUENTA POR PAGAR	17.678.829,33
VALOR EJECUTADO	$ 26.518.242,67	SALDO DEL CONTRATO	0

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ [X]

INCUMPLIÓ [ ]

INTERVENTOR/SUPERVISOR

ORLANDO MARIN MEJIA
C.C: 75031453

CONTRATISTA

EN IMPACTO SAS
NIT:901.798.124-8
REP LEGAL:_ WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
CC: 1.127.076.319

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.