CONSORCIO ALCAMED BQ 2025

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2025

Oficio 018

Señor
CONSORCIO INTER–REDES P&R54
Interventoría Contrato No. 4600105684
Calle 109 N° 21-46 Apto. 301
Bogotá
Correo electrónico: dptolicitaciones.em@gmail.com

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo — Contrato 4600105619 de 2025

Respetados señores:

En desarrollo del contrato 4600105619 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción de alcantarillado en la vereda San José del Manzanillo, corregimiento de Altavista", y conforme al seguimiento técnico efectuado, se evidencia que las actividades técnicas preliminares requieren más tiempo del estimado inicialmente, derivando en un desplazamiento necesario del cronograma para garantizar el cumplimiento íntegro del alcance contractual.

Por lo anterior, se solicita a la interventoría del contrato, la ampliación del plazo contractual cincuenta y nueve (59) días, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive.

Agradecemos emitir el concepto técnico y administrativo correspondiente y, de ser procedente, remitir la solicitud al Distrito para el trámite de la modificación contractual.

Atentamente,

ANGEL ALEXIS BARON RAMIREZ
C.C. 1.015.456.545
Mat 25202-376496 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALCAMED BQ 2025