ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PUBLICA	553	12 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto: REALIZAR EL REFORZAMIENTO DE LA ORNAMENTACiÓN METÁLICA EXISTENTE EN LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO, CASANARE, MEDIANTE LA FABRICACiÓN, SUMINISTRO, INSTALACiÓN Y ADECUACiÓN DE REJILLAS Y ELEMENTOS DE PROTECCiÓN EN PUERTAS Y VENTAI\JAS, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	TLON CHB SAS
NIT	901616034-3
R/LEGAL	BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA
C.C. No.	1.016.101.268 de Bogota
VALOR DEL CONTRATO	$ 21,960,563.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	NA
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 21,960,563.00
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	16 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	NA
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	NA NA
REINICIO N° (XXXX)	NA
PLAZO FINAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	NA NA
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2
SUPERVISION	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
APOYO A LA SUPERVISION	NA
FECHA ACTA DE ENTREGA	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2025

En Tauramena, nos reunimos TLON CHB SAS R/L BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA en calidad de contratista, MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO en calidad de Supervision tecnica administrativa y financiera, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual , atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) El contratista realizo los mantenimientos requeridos y las mejoras en las obras existentes, con excelentes resultados, estabilidad en la obra.

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	21,960,563				
Valor Anticipo o Anticipado		-			
Valor Adicional	-				
Valor Acta Parcial		-		-	-
Valor presente Acta				21,960,563	21,960,563
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	21,960,563			21,960,563	21,960,563

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que anexo a la presente acta, la supervisión entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.

3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."

4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SECRETARIA GENERAL-SUPERVISOR

NA

Nombre
Cargo

Por el Contratista,

TLON CHB SAS
R/L BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA