	DEPARTAMENTO DEL HUILA	CODIGO: FO-MG-SPI-120-017-03	[redacted]
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN: 1	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	APROBACIÓN: 13-03-2024	
	NIT: 891.180.176 - 1		
	FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN		

	ACTA DE TERMINACIÓN Y/O RECIBIDO FINAL			
1. DATOS GENERALES				
1.1 CONTRATO No.	137	**1.2 AÑO**	2025	
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA			
1.4. TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO			
1.5. OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA ATENCION Y RECUPERACION DE LAS AFECTACIONES GENERADAS POR LA OLA INVERNAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA."			
1.6. CONVENIENTE	SANDRA MILENA PARDO RAMIREZ	**1.7. NIT.**	55.112.827	
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA PARDO RAMIREZ	**C.C.**	55.112.827	
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025			
1.9. FECHA DE INICIACIÓN	17-07-2025	**1.10. FECHA DE TERMINACIÓN**	28-11-2025	
1.11. VALOR Y FORMA DE PAGO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000) M/CTE El municipio realizará el pago al contratista por el objeto contractual, de la siguiente forma: pagos parciales conforme a la entrega y recibido a satisfacción de los bienes y elementos por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura correspondiente y para efecto deberá aportar: • Presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente • Entrada de almacén • Cumplido del supervisor del contrato Certificación del pago de las obligaciones al sistema integral de seguridad social (A.R.L, EPS, AFP) y de aportes parafiscales (ICBF, cajas de compensación familiar y SENA) expedida por el contador o revisor fiscal según sea el caso cuando ello haya lugar.			
1.12. SUPERVISIÓN	FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL			

2. CONTENIDO

En el Municipio de Gigante Huila, el día veintiocho (28) de noviembre de 2025, nos reunimos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Gigante, Huila, supervisor y contratista, con el fin de realizar la entrega final del contrato de suministro No. 137 de 2025, manifestando que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

3. RELACIÓN DE ANEXOS

Informe Mensual de Gestión, Informe de Supervisión, Planilla de Seguridad Social

4. OBSERVACIONES FINALES

Se deja constancia que el día veintiocho (28) de noviembre de 2025, se dio por terminado el contrato de la referencia según las anotaciones que se evidencian en documentos del expediente físico.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día veintiocho (28) del mes de noviembre de Dos mil veinticinco (2025).

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5. FIRMAS	
5.1 CONVENIENTE	5.2 SUPERVISOR
Sandra Milena Pardo R	
SANDRA MILENA PARDO RAMIREZ NIT. 55.112.827	FRANCISCO JAVIER CUBILLOS G. C.C.No.12.209.823 GIGANTE HUILA
SANDRA MILENA PARDO RAMIREZ	JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner