Señor
Héctor Eduardo Ruiz Mondragón
Ordenador del Gasto
SENA Regional Meta
Villavicencio / Meta

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. CO1.PCCNTR.8725733, cuyo objeto es la prestación del servicio para la realización de análisis de laboratorio de agua residual, agua cruda y agua potable para control y monitoreo ambiental en las sedes El Hachón y Los Naranjos del Centro Agroindustrial del Meta, de manera respetuosa solicitamos la suspensión temporal y la prórroga del plazo contractual.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con un mayor tiempo para:

- Realizar el alistamiento técnico y logístico del material, equipos e insumos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades de campo y laboratorio el cual se ha visto afectado por el periodo de festividades vigentes.
- Disponer de los días técnicos necesarios para la realización de los análisis de laboratorio, conforme a los procedimientos, controles de calidad y requisitos normativos aplicables.
- Garantizar la elaboración, revisión y consolidación de los informes técnicos finales, asegurando la calidad, confiabilidad y trazabilidad de los resultados.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual actual finaliza el 31 de diciembre de 2025, solicitamos una prórroga por un término de cincuenta y ocho (58) días calendario, con una nueva fecha de terminación hasta el 27 de febrero de 2026, previa aprobación de la suspensión correspondiente, sin que ello implique modificación del objeto ni del valor del contrato.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para su trámite.

Cordialmente,

ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS
Representante Legal
INTACMA S.A.S.
gerencia@intacma.com