ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA No. L.P. 001-2025

En las oficinas de la Alcaldía del Municipio de Imués el ocho (08) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunió por una parte **LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MELO** en calidad de Alcalde Municipal, **ANDERSSON CAMILO YELA MORA** en calidad de supervisor, y por otra parte **UNION TEMPORAL OBRAS IMUES** identificado con NIT 901947950-5 representado legalmente por **JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.397.054 de Pasto), en calidad de contratista, con el objeto de dar inicio al contrato de obra **No. L.P. 001-2025.**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE IMUÉS
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL OBRAS IMUES
C.C Y/O NIT	901947950-5
CONTRATISTA	JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES
C.C Y/O NIT	98.397.054 de Pasto
DIRECCIÓN	Imués - (Nar)
OBJETO	"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)"
VIGENCIA	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 480.318.863,26), equivalentes a 337,42 SMLMV para el año de suscripción del contrato, 2025.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anterior citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías:

FECHA DE EXPEDICIÓN 28 DE JULIO DE 2025.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL: AGP-100003314 (Anexo No. 0)

Expedida por SEGUROS MUNDIAL, las que amparan las obligaciones adquiridas por El Contratista, así:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO ACTUAL**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del contrato	24/07/2025	24/02/2026	$ 48.031.886,30
Buen manejo del anticipo	24/07/2025	24/02/2026	$ 96.063.772,60

Prestaciones sociales	24/07/2025	24/10/2028	$ 48.031.886,30
Estabilidad de la obra	24/10/2025	24/10/2030	$ 48.031.886,30

FECHA DE EXPEDICIÓN 31 DE JULIO DE 2025.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: AGP-100000537 (Anexo No. 0)

Expedida por SEGUROS MUNDIAL, las que amparan las obligaciones adquiridas por El Contratista, así:

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL			
AMPAROS	**LIMITE**		**VALOR ASEGURADO ACTUAL**
	POR EVENTO	**POR VIGENCIA**	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 0,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00

FECHA DE EXPEDICIÓN 14 DE AGOSTO DE 2025.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL: AGP-100003314 (Anexo No. 1)
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: AGP-100000537 (Anexo No. 1)

Expedida por SEGUROS MUNDIAL, las que amparan las obligaciones adquiridas por El Contratista, así:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO ACTUAL**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del contrato	24/07/2025	24/02/2026	$ 48.031.886,30
Buen manejo del anticipo	24/07/2025	24/02/2026	$ 96.063.772,60
Prestaciones sociales	24/07/2025	24/10/2028	$ 48.031.886,30
Estabilidad de la obra	24/10/2025	24/10/2030	$ 48.031.886,30
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL			
AMPAROS	**LIMITE**		**VALOR ASEGURADO ACTUAL**
	POR EVENTO	**POR VIGENCIA**	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 0,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00

En constancia, se procede a la iniciación del Contrato de obra el día ocho (08) del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes interviene en ella.

La Entidad Estatal Contratante,

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL

ANDERSSON CAMILO YELA MORA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS
SUPERVISOR

El Contratista,

JUAN MANUEL ZUÑIGA ROSALES
R.L de UNION TEMPORAL OBRAS IMUES
Contratista

LUIS ANTONIO DULCE
INTERVENTOR