INFORME SEMANA 12

INFORME SAMANA	12	DEL	lunes, 24 de noviembre de 2025	AL	domingo, 30 de noviembre de 2025

	MES:							NOVIEMBRE							AÑO:										2025						OBSERVACIONES
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
	*	*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	*	9	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA																															
DIRECTOR DE OBRA																															
RESIDENTE DE OBRA																															
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	1	1	1	1	1	1																									
AMBIENTAL SST																															
TOPOGRAFO																															
PERSONAL OPERATIVO DE OBRA																															
MAESTRO	1	1	1	1	1	1																									
ALBAÑILES	2	2	2	2	2	2																									
OBREROS		3	3	3	3	3																									
OPERADORES		1	1	1																											
ONTRATISTAS TRANSPORTE LOCA																															
PERSONAL DE INTERVENTORÍA																															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																															
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1																									
PERSONAL DEDICADO AL PROYECTO	5	9	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO

Página 1

SEMANA 11

INFORME SAMANA	11	DEL	lunes, 17 de noviembre de 2025	AL	domingo, 23 de noviembre de 2025

	MES:							OCTUBRE							AÑO:										2025						OBSERVACIONES
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	*	9	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA																															
DIRECTOR DE OBRA																															
RESIDENTE DE OBRA																															
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
AMBIENTAL SST																															
TOPOGRAFO																							1								
PERSONAL OPERATIVO DE OBRA																															
MAESTRO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
ALBAÑILES	2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					
OBREROS	3	4	4	4	4	4		4		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4					
OPERADORES	1	1	1	1																											
ONTRATISTAS TRANSPORTE LOCA																															
PERSONAL DE INTERVENTORÍA																															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA															1																
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					
PERSONAL DEDICADO AL PROYECTO	9	*	*	*	9	9	0	9	3	9	9	9	9	0	9	*	9	9	9	9	0	9	*	9	9	9	9	0	0	0	0	TOTAL PERIODO

Página 1

SEMANA 10

INFORME SAMANA	10	DEL	lunes, 10 de noviembre de 2025	AL	domingo, 16 de noviembre de 2025

	MES:										OCTUBRE					AÑO:										2025						OBSERVACIONES
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	*	9	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA																															
DIRECTOR DE OBRA																															
RESIDENTE DE OBRA																															
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
AMBIENTAL SST																															
TOPOGRAFO																															
PERSONAL OPERATIVO DE OBRA																															
MAESTRO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
ALBAÑILES	2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	2		2	2	2	2	2	2											
OBREROS	3	4	4	4	4	4		4		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4											
OPERADORES	1	1	1	1																											
ONTRATISTAS TRANSPORTE LOCA																															
PERSONAL DE INTERVENTORÍA																															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																1															
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
PERSONAL DEDICADO AL PROYECTO	9	*	*	*	9	9	0	9	3	9	9	9	9	0	9	*	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO

Página 1

SEMANA 9

INFORME SAMANA	9	DEL	lunes, 3 de noviembre de 2025	AL	domingo, 9 de noviembre de 2025

	MES:										OCTUBRE					AÑO:										2025						OBSERVACIONES
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	*	9	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA																															
DIRECTOR DE OBRA																															
RESIDENTE DE OBRA																															
AUXILIAR RESIDENTE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
AMBIENTAL SST																															
TOPOGRAFO																															
PERSONAL OPERATIVO DE OBRA																															
MAESTRO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
ALBAÑILES	2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	2																		
OBREROS	3	4	4	4	4	4		4		4	4	4	4																		
OPERADORES	1	1	1	1																											
ONTRATISTAS TRANSPORTE LOCA																															
PERSONAL DE INTERVENTORÍA																															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																															
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																		
PERSONAL DEDICADO AL PROYECTO	9	*	*	*	9	9	0	9	3	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO

Página 1