Imués, Nariño, 04 de noviembre de 2025

SPO.100.120.10.44.175

Señor
JUAN MANUEL ZÚÑIGA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL OBRAS IMUÉS

Ingeniero
LUIS ANTONIO DULCE
Contratista de Interventoría

Ingeniero
WISON ALVAREZ
Apoyo a la supervisión PDA

REF: Contrato de Obra LP 001 2025

Asunto: Citación a Mesa Técnica – Proyecto de OBRA "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)"

Respetados ingenieros:

En atención a la situación presentada en las obras del proyecto de "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)", y con el propósito de revisar las problemáticas reportadas recientemente en campo, definir las medidas técnicas y administrativas correspondientes, así como establecer compromisos para garantizar la correcta ejecución y continuidad del contrato,

me permito citarles a una Mesa Técnica de trabajo que se llevará a cabo el día de mañana, 05 de noviembre de 2025, a las 9:30 a.m., en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Municipales del Municipio de Imués.

Durante la reunión se abordarán los siguientes puntos:

1. Revisión de los daños reportados en la red de alcantarillado y cámaras de inspección.
2. Análisis de las posibles causas y determinación de acciones correctivas.
3. Evaluación del avance físico actual y medidas de protección de la infraestructura.
4. Definición de compromisos y cronograma de seguimiento conjunto entre Contratista, Interventoría, PDA y Administración Municipal.

Agradezco su asistencia puntual y colaboración para el desarrollo de esta mesa técnica, la cual será documentada mediante acta de reunión y hará parte del seguimiento técnico del proyecto.

Cordialmente,

ANDERSON CAMILO YELA MORA
Supervisor Contrato LP 001 2025
Municipio de Imués – Nariño