GN3262-2025-14

San Juan de Pasto, 21 de Noviembre de 2025

Doctor
JOHN PAULO CORAL OVIEDO
GESTOR PDA - NARIÑO
Ciudad

Asunto: **"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)"**

El Ingeniero Juan Manuel Zuñiga Rosales, Representante Legal de la Unión Temporal Obras Imues, me envió el día de hoy un oficio solicitando la suspensión del proyecto, teniendo en cuenta que se han presentado una serie de situaciones principalmente con el Invierno que en estos días ha arreciado, lo que ha afectado la ejecución de los trabajos, ocasionando daños en las obras realizadas. Se requiere de una suspensión de quince días calendario, mientras se mejoran las condiciones ambientales que permitan realizar los trabajos. La interventoría considera necesario que se realice la suspensión del contrato de obra, ya que mientras continúen las condiciones climáticas y persistan las lluvias abundantes, la ejecución de las obras se verá seriamente afectada.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se va a suspender debido a las razones manifestadas, es preciso suspender igualmente el contrato de interventoría, por lo que solicito respetuosamente que se suspenda el contrato de Interventoría por un periodo de quince días calendario, mientras se mejoran las condiciones climáticas en el sitio de las obras.

Cordialmente



Ing. LUIS ANTONIO DULCE DELGADO
Interventor
C.C. No. 12.974.618 de Pasto.