GN3262-2025-15

San Juan de Pasto, 29 de noviembre de 2025

Doctor
LUIS FERNANDO HERNANDEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IMUES – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Ciudad

Asunto: **"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)"**

El día viernes 27 de octubre de 2025, se me informó por parte del Ing Wilson Álvarez, contratista del PDA, que en reunión que sostuvieron el Director de Obra de la firma contratista y funcionarios del PDA, se tomó la decisión, de a partir del día lunes 1 de diciembre de 2025, se debe acometer los trabajos para realizar el descole, con un nuevo trazado ubicado aproximadamente 50 metros más abajo del sitio en el que se encuentra ubicada la estructura de descole según el diseño presentado por el Municipio de Imues.

La interventoría aceptó las instrucciones impartidas, pero se dejó constancia, que el predio en el cual se va a instalar el colector final, hasta la fecha, el Municipio no ha hecho la entrega de la servidumbre correspondiente.

Solicitamos respetuosamente a la Alcaldía Municipal de Imues, que haga entrega de la certificación de servidumbre firmada por el propietario para evitar posibles inconvenientes en el futuro.

Atentamente,



LUIS ANTONIO DULCE DELGADO
C.C. No. 12.974.618 de Pasto.

Copia: PDA

REGISTRO FOTOGRAFICO







