GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Las presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO	25SS111B2258 (967 de 2021)
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 SEPTIEMBRE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			CMA-DT-186-2020 (Interno:) CD-111B-11-2025
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	CONSORCIO TÚNELES – INTERDISEÑOS INTEGRAL
		C.C. / CE / NIT	901.474.996-2
VALOR [$]		INICIAL	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($19.999.957.160)
		VALOR ADICIONADO N° 1	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 1.869.024.430)
		VALOR ADICIONADO N° 2	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 400.000.000)
		VALOR ADICIONADO N° 3	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 3.256.325.880)
		VALOR ADICIONADO N° 4	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($2.469.438.166)
		PORCENTAJE ADICIONADO	18.27%
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 27.994.745.636)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

PLAZO	INICIAL	TREINTA Y SIETE (37) MESES		
		INICIO	02/07/2021	
		TERMINACIÓN INICIAL	02/08/2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	29/07/2024	31/082024
		2	30/08/2024	31/12/2024
		3	30/12/2024	28/02/2025
		4	27/02/2025	31/03/2025
		5	31/03/2025	30/04/2025
		6	01/06/2025	31/12/2025
		7	01/01/2026	30/06/2026
	SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		1	23/04/2025	22/05/2025
		Ampliación 1 Suspensión 1	23/05/2025	05/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		**30/06/2026**		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	NB-100165650 / Certificado 72706308
No. DE ANEXO	21
FECHA EXPEDICION	15/12/2025
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	$ 2.799.474.56.60	10	11	2025	30	12	2026
Buen manejo del anticipo	100	$ 1.000.078.134,00	10	11	2025	30	16	2026
Prestaciones sociales	20	$ 5.598.949.127.20	10	11	2025	30	06	2029
Calidad del servicio	30	$ 8.398.423.690.80	30	06	2026	31	12	2031

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO					
Inicio		Adición	X (4)	Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga	X (7)	Recibo	
Modificación	X (7)	Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora https://productos.mundialseguros.com.co/

Fecha de aprobación: 30/12/2025

EDGAR GEOVANNY BORDA TORRES
Profesional universitario - DAL

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.