Alcaldía de Aguachica

ACTA DE TERMINACIÓN

ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.8454156	**FECHA DEL CONTRATO:**	24 de octubre de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO:		209-2025	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:		MABELLLY RAMÍREZ PERÉZ	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA		**16/12/2025**	
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL AGUACHICA-CESAR RL. NILSON AMARIS BELTRAN C.C. 91490304 expedida en Bucaramanga S.	
NIT:		902001145-6	
INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL:		CORPORACION DE CULTURA, DEPORTES, CAPACITACION, CULTURA, TURISMO Y DESARROLLO DE OBRAS EVENTOSGLOBALCORP NIT: 900731304-5 Participación: 50%	
		CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES NBA NIT: 900944013-1 Participación: 50%	
OBJETO:		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y ENSERES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR	
NÚMERO DE PÓLIZA		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**: 400-47-994000110790	
NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SOLIDARIA DE COLOMBIA	
VALOR INICIAL:		CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($480.000.000,00) IVA INCLUIDO	
VALOR ADICIONAL:		N/A	
PLAZO INICIAL:		DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL:		N/A	
FECHA ACTA DE INICIO		29/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO		29/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD		16/12/2025	

Alcaldía de Aguachica

En el Municipio de Aguachica – Cesar, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, por parte del Municipio, **MABELLLY RAMÍREZ PÉREZ** en calidad de SUPERVISOR y **NILSON AMARIS BELTRAN** representante legal de **UNION TEMPORAL AGUACHICA-CESAR** en calidad de contratista; con el objeto de recibir y terminar el contrato de suministro en mención, teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el contrato de suministro N°209-2025 de acuerdo con el acta de inicio, la fecha de inicio fue el 29 DE OCTUBRE DE 2025 y de terminación el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

2. Que el contratista suministró al **MUNICIPIO DE AGUACHICA**, en una sola entrega los elementos y enseres correspondientes a las especificaciones de la ficha técnica de la etapa pre-contractual, de acuerdo con el acta de entrada de almacén de fecha del 19 de noviembre de 2025.

3. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del contrato de suministro suscrito con el **MUNICIPIO DE AGUACHICA** y conforme con el acta de fecha 11 DE DICIEMBRE DE 2025 suscrita por el **SUPERVISOR** donde hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

4. Que la póliza presentada por el contratista y las cláusulas pertinentes cubren los riesgos a los que está sujeto el contrato, así:

AMPAROS	SUFICIENCIA	VIGENCIA	N° PÓLIZA	ENTIDAD
Calidad del bien	$96.000.000	24/10/2025 – 30/12/2026	400-47-994000110790	SOLIDARIA DE COLOMBIA
Cumplimiento	$96.000.000	24/010/2025 – 30/06/2026	400-47-994000110790	SOLIDARIA DE COLOMBIA

En mérito de lo expuesto, las partes

Alcaldía de Aguachica

ACUERDAN:

RECIBIR Y/O TERMINAR, según las consideraciones de la presente acta, el contrato de suministro **N°209-2025** con fecha de acta de inicio 29 de octubre de 2025

Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Aguachica se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituida (s) por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

R.L NILSON AMARIS BELTRAN.
UNIÓN TEMPORAL AGUACHICA - CESAR
CONTRATISTA

MABELLLY RAMÍREZ PERÉZ
SUPERVISORA

Revisó: MABELLLY RAMÍREZ PERÉZ