ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 800 [illegible]

SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
23 DIC 2025
91,50

ACTA N° 006 LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO No.	411 de 2024
OBJETO	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A PROMOVER EL EMBELLECIMIENTO, EL BUEN USO Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	L&C MULTISERVICIOS
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PLAZO	SEIS (06) MESES
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO PRORROGA No. 001	DOS (02) MESES
PLAZO PRORROGA No. 02	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA N°001 INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE LA PRORROGA 001	28 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE LA PRORROGA 002	03 DE MAYO DEL 2025
FECHA ACTA 02 CAMBIO DE ACTIVIDADES E ICLUSION DE ITEM NO PREVISTO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA 3 RECIBO PARCIA 01	02 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA 4 RECIBO PARCIA 02	26 DE JUNIO DE 2025
ACTA N° 005 RECIBO FINAL	2 JULIO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE ACTA	18 DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($ 319.648.402)
VALOR ADICIONAL No. 01	CEINTO OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 108.550.000)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROS CIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($428.198.402)
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 95.894.521)
VALOR ACTA No. 3 PARCIAL 001	$ 179.758.010
VALOR DE LA AMORTIZACION ACTA No. 3 PARCIAL 001	$ 53.927.403
VALOR A PAGAR ACTA 3 PARCIAL 001	$ 125.830.607
VALOR ACTA No. 4 PARCIAL 002	$ 139.890.392
VALOR DE LA AMORTIZACION ACTA No. 4 PARCIAL 002	$ 41.967.118
VALOR A PAGAR ACTA 4 PARCIAL 002	$ 97.923.274
VALOR ACTA 5 RECIBO FINAL	$ 108.550.000
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ 108.550.000
VALOR EJECUTADO	$ 428.198.402
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron la Mag. **DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ** secretario de Planeación Municipal, en calidad de supervisor y por otra parte **CRISTIAN ANDRES ROCHA HERNANDEZ** en condición de representante legal de la **EMPRESA L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIAS** con NIT **900.305.915-9,** como contratista con el fin de realizar acta de liquidación final del contrato en mención; para lo cual se establece lo siguiente:

ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($ 319.648.402)

VALOR ADICIONAL No. 01	CEINTO OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 108.550.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROS CIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($428.198.402)
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 95.894.521)
VALOR ACTA No. 3 PARCIAL 001	$ 179.758.010
VALOR DE LA AMORTIZACION ACTA No. 3 PARCIAL 001	$ 53.927.403
VALOR A PAGAR ACTA 3 PARCIAL 001	$ 125.830.607
VALOR ACTA No. 4 PARCIAL 002	$ 139.890.392
VALOR DE LA AMORTIZACION ACTA No. 4 PARCIAL 002	$ 41.967.118
VALOR A PAGAR ACTA 4 PARCIAL 002	$ 97.923.274
VALOR ACTA 5 RECIBO FINAL	$ 108.550.000
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ 108.550.000
VALOR EJECUTADO	$ 428.198.402
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

ASPECTOS LEGALES

PLAZO	SEIS (06) MESES
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO PRORROGA No. 001	DOS (02) MESES
PLAZO PRORROGA No. 02	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA N°001 INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE LA PRORROGA 001	28 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE LA PRORROGA 002	03 DE MAYO DEL 2025

FECHA ACTA 02 CAMBIO DE ACTIVIDADES E ICLUSION DE ITEM NO PREVISTO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA 3 RECIBO PARCIA 01	02 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA 4 RECIBO PARCIA 02	26 DE JUNIO DE 2025
ACTA N° 005 RECIBO FINAL	2 JULIO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE ACTA	18 DICIEMBRE DE 2025

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá.

DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

CRISTIAN ANDRES ROCHA HERNANDEZ
RL L&C Multiservicios y Consultorías
NIT 900.305.915-9
Contratista

aboró: Milady Santa