ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION EL BOSQUE	
IDENTIFICACIÓN:	800.068.319-9	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9499	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X__
	DECLARA:	SI __X__ NO___
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P	
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL - Secretario de Infraestructura	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO	
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE-SOC-2025-04	**FECHA:** 24/04/2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL BOSQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER	
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo del convenio solidario será UN (01) MES contados a partir de la firma del acta de inicio	
VALOR:	El valor total del presente convenio solidario es la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (39.852.061,57),** aportados de la siguiente manera: - **APORTE DEL MUNICIPIO**: La Alcaldía Municipal del socorro aportara la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (37.417.561,57)** Representados en materiales - **APORTE DEL ORGANISMO DE ACCION COMUNAL (OAC)** El OAC aportara la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (2.434.500,00)** Representados en mano de obra no calificada	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7812571	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00241	**FECHA:** 25/02/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00488	**FECHA:** 28/04/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2: Total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS	

	2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02: AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.07: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACION 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24: TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.01.01.001.03.02.07.24.2402.2402114 Vía urbana mejorada	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100061990/ B-100016885
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA EXPEDICIÓN:	08/05/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	08/05/2025
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION EL BOSQUE** El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	27/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/11/2025	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 39.852.061,57**	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL		$ 2.434.500,00
VALOR POR COBRAR:		$ 37.417.567,57
SUMAS IGUALES	**$ 39.852.061,57**	**$ 39.852.061,57**

OBSERVACION EN LA PRESENTE ACTA: SI

Se recibe la obra el día veinticinco (25) de noviembre, toda vez que, a dicha fecha, se verificó la terminación total y satisfactoria de las actividades correspondientes al objeto del convenio cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO EL BOSQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DEL**

SOCORRO, SANTANDER", constatándose que la ejecución se realizó conforme a lo establecido en el convenio, las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos por las partes.

SE RECIBE LA OBRA A SATISFACCION Y SE ESTA A LA ESPERA QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA URBANIZACION EL BOSQUE ALLEGUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL DEL CONVENIO SOLIDARIO N° CDRE-SOC-2025-04

Los valores relacionados en el balance económico serán cobrados ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 25 de noviembre de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

LELIA MARINA ARIZA DE QUIROGA
C.C 28.440.327 de Sucre
R/L JAC URBANIZACIÓN MARIA CLARA