
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJEUCION DE ACTIVIDADES
CONTRATO SASIE 01 DE 2025, ID SECOP II CO1.PCCNTR.8720478.
UT SEG RJ SINCELEJO 2025

No.	ACTIVIDAD	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	TIEMPO DE EJECUCIÓN		
					ENERO	FEBRERO	MARZO
1	VISTIAS DE RECONOCIMIENTO	15 DIAS	12 DE ENERO	30 DE ENERO			
2	ESTRUCTURACION DE ORDENES DE COMPRA, ENVIO A PROVEEDORES Y PERIODO DE IMPORTACION	90 DIAS	FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
3	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA	60 DIAS	FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
4	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	30 DIAS	UNA VEZ RECIBIDOS LOS EQUIPOS DE IMPORTACION	15 DE MARZO			
5	CONFIGURACION Y PRUEBAS	15 DIAS	UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS	31 DE MARZO			



Legal
Nombre Completo
Identificación