INFORME 005
PARA TERMINACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 1110-07-018-2024. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO

OBJETO: Aunar esfuerzos para implementar encadenamiento productivo con la creación de una ruta agrícola para la recolección y transporte de productos e insumos agropecuarios que beneficie los pequeños y medianos productores ubicados en los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro.

COMPONENTE 1:
RUTA VEREDAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIO

Durante la ejecución del encadenamiento productivo ruta agrícola, se implementaron seis (6) rutas veredales en los corregimientos, norte (1), centro norte (2), centro occidente (3), sur (4), occidente (5) y la vereda Ojo de agua (6), para la recolección y transporte de productos e insumos agropecuarios, beneficiando a los pequeños y medianos productores del municipio de Rionegro.

Se estableció una periodicidad para cada uno de los recorridos, por lo que las rutas 1, 2, 3 y 4 se ejecutaron durante veinte (20) semanas, mientras que las rutas 5 y 6 se realizaron de forma alternada los viernes, para un total de 10 recorridos de cada una. La iniciativa inicio con sus recorridos en el mes de agosto y se finalizaron en diciembre, para un total de 100 rutas realizadas.

Los recorridos se desarrollaron a normalidad de lunes a viernes, a partir de las 9:00 a.m. y en las semanas que se presentaron días festivos, la ruta fue reprogramada para el día siguiente en horas de la tarde, garantizando el cumplimiento del cronograma general.

La ruta agropecuaria logro impactar de forma positiva a cerca de 30 pequeños productores del municipio en cada recorrido, gracias a la movilización de un promedio de 200 bultos semanales de insumos agropecuarios. Como parte del encadenamiento productivo, se dispuso de un vehículo tipo camión, destinado a facilitar los traslados, una zona de acopio para el cargue y el almacenamiento temporal de los insumos y productos transportados en las rutas; además del diligenciamiento diario de los documentos de remisión y recolección que soportan la correcta ejecución de la iniciativa.

A continuación, se relacionan el total de los recorridos realizados durante la ejecución de la iniciativa.

INFORME SEMANA 19 - RUTA AGRICOLA

(09 al 12 de diciembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 19	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	9/12/2025	26	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	9/12/2025	32	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	10/12/2025	26	9	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	11/12/2025	26	3	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 6: Ojo de Agua	12/12/2025	23	1	Planilla control de entrega y recibo

INFORME SEMANA 20 - RUTA AGRICOLA

(15 al 19 de diciembre de 2025)

Ruta		Fecha	Número de Bultos	Número de Beneficiarios	Observaciones
Semana 20	**Recorrido Ruta 1:** Corregimiento Norte	15/12/2025	77	6	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	16/12/2025	43	7	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	17/12/2025	61	13	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 4: Corregimiento Sur	18/12/2025	102	8	Planilla control de entrega y recibo
	Recorrido Ruta 5: Corregimiento Occidente	19/12/2025	57	7	Planilla control de entrega y recibo

CUADROS RESUMEN:

CUADRO 1. Total productores beneficiados por corregimiento	
RUTA	**NUMERO DE BENEFICIARIOS**
Ruta 1: Corregimiento Norte	81
Ruta 2: Corregimiento Centro Norte	116
Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente	207
Ruta 4: Corregimiento Sur	115
Ruta 5: Corregimiento Occidente	67
Ruta 6: Vereda Ojo de Agua	1
TOTAL	**587**

	CUADRO 2. Total rutas realizadas y cantidad de bultos movilizados											
Semana 1	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Agosto 04 al 08	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	2	1	22	1	12	1	5	0	0	1	28
Semana 2	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Agosto 11 al 15	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	64	1	63	1	84	1	110	1	68	0	0
Semana 3	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Agosto 19 al 22	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	18	1	19	1	16	1	32	0	0	1	32
Semana 4	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Agosto 25 al 29	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	56	1	51	1	67	1	89	1	66	0	0
Semana 5	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Septiembre 01 al 05	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	30	1	31	1	21	1	25	0	0	1	32
Semana 6	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Septiembre 08 al 12	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	78	1	66	1	62	1	80	1	70	0	0
Semana 7	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Septiembre 15 al 19	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	24	1	36	1	13	1	33	0	0	1	17

Semana 8	RUTA 1		RUTA 2		RUTA 3		RUTA 4		RUTA 5		RUTA 6	
Septiembre 22 al 26	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	61	1	73	1	65	1	83	1	66	0	0
Semana 9	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Sept 29 a Oct 03	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	25	1	24	1	17	1	26	0	0	1	23
Semana 10	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Octubre 06 al 10	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	53	1	54	1	61	1	89	1	64	0	0
Semana 11	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Octubre 14 al 17	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	29	1	16	1	27	1	26	0	0	1	21
Semana 12	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Octubre 20 al 24	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	65	1	48	1	62	1	85	1	62	0	0
Semana 13	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Octubre 27 al 31	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	8	1	28	1	4	1	25	0	0	1	34
Semana 14	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Noviembre 04 al 07	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos
	1	103	1	51	1	55	1	95	1	59	0	0
Semana 15	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos	Recorrido	Cantidad bultos

Noviembre 10 al 14	1	7	1	35	1	18	1	32	0	0	1	47
Semana 16	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Noviembre 18 al 21	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	66	1	44	1	68	1	94	1	55	0	0
Semana 17	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Noviembre 24 al 28	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	15	1	21	1	11	1	26	0	0	1	24
Semana 18	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Diciembre 01 al 05	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	99	1	25	1	56	1	92	1	42	0	0
Semana 19	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Diciembre 09 al 12	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	26	1	32	1	26	1	26	0	0	1	23
Semana 20	**RUTA 1**		**RUTA 2**		**RUTA 3**		**RUTA 4**		**RUTA 5**		**RUTA 6**	
Diciembre 15 al 19	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**	**Recorrido**	**Cantidad bultos**
	1	77	1	43	1	61	1	102	1	57	0	0
TOTAL RUTAS	**20**		**20**		**20**		**20**		**10**		**10**	
							TOTAL: 100					

Al proyecto de la ruta agropecuaria no solo se ha vinculado la Cooperativa Alagro como entidad ejecutora y principal proveedor de insumos. Otros almacenes del sector también han aprovechado esta iniciativa para realizar el envío de productos a sus clientes, fortaleciendo así la cadena de distribución local. Entre ellos se destacan los almacenes Amigo del campo y surtidor agropecuario.



SURTIDOR AGROPECUARIO LBJ
1036929781-4
CARRERA 47 No 53 -10
TEL: 6045614305 CEL: 3005596365
RESPONSABLE IVA

Factura Electronica de Venta
Nro. Doc. : FVE4511

RazónSocial/Nombre: CLIENTE CONTADO
NIT: 222222222
Dirección: CARRERA 47 N 53 -10
Telefonos: 6045614305
Actividad Económica:
Vendedor YONIER ATEHORTUA

Fecha de Emision 16/12/2025 16:42:11

Detalle Producto

Descripcio	Cnt.	%IVA	V. Unitario	V. Total
*332076 CRA SUPLEMENTO GRANDERO HNA 40 KGS				
UND	2	5%	48.900	97.800

Total Items : 1

SUBTOTAL	93.143
Descuento	0
IVA 19%	0
IVA 5%	4.657
NC Bolsas	0
TOTAL A PAGAR	97.800
Monto Cancelado	97.800
Vuelto	0,00

Notas:

GRACIAS POR SU COMPRA

PARA CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR SU FACTURA MAXIMO 3 DIAS HABILES

Revisar mercancia y su devuelta antes de salir

SU FACTURA ELECTRONICA LE LLEGARA A SU CORREO.

CTA DE AHORROS BANCOLOBIA # 92493755822 A NOMBRE DE JESNIA ZULUAGA LOPEZ

RESOLUCION DIAN No 18764150944970 DE 2025/10/31 DESDE FVE1 al FVE1500000 RESPONSABLE DE IVA

CUFE:

Documento remisorio – Insumos
Proveedor: Surtidor Agropecuario Gilma Gómez
Comprador: Luis Otoniel Rojas



Foto 1: Vehículo transportador recogiendo insumos en almacen agropecuario aliado



Foto 2: Vehículo transportador recogiendo insumos en almacen agropecuario aliado

- Vehículo

El transporte para la entrega y recolección de insumos durante la ejecución total del proyecto se realizó por medio de un transportador local, utilizando un vehículo tipo camión equipado con furgón con capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos de la iniciativa y prestar un buen servicio a los productores del municipio.

El vehículo durante toda la vigencia estuvo identificado con información alusiva al servicio de Ruta Agropecuaria, los recorridos, horario y la imagen institucional de la administración municipal y la Cooperativa Alagro.



Foto 3: Vehículo transportador



Foto 4: Vehículo transportador

- Bodega de almacenamiento

La Cooperativa ALAGRO en su bodega ubicada estratégicamente cerca de la zona de plazas de mercado del municipio de Rionegro, realizo el despacho de insumos, así como la recepción y el almacenamiento temporal de los productos de cosecha, durante la vigencia del proyecto, Además gracias a su cercanía con diversos almacenes agropecuarios del sector, la Cooperativa ha establecido una articulación operativa que permite recoger los pedidos realizados por los productores en sus puntos de preferencia, integrándolos de manera eficiente en los recorridos programados dentro de la Ruta Agropecuaria.



Foto 5: Bodega de almacenamiento



Foto 6: Bodega de almacenamiento

- Recurso humano

Uno de los aspectos más relevantes en la prestación de este servicio fue el recurso humano, elemento clave para garantizar la eficiencia y calidad del proceso logístico. Su labor permitió que la recepción, el despacho y la entrega de los productos agropecuarios e insumos necesarios para la producción se desarrollaran de manera organizada, cumpliendo con todos los estándares y condiciones requeridas por los usuarios beneficiarios y por el contrato con la administración municipal



Foto 7: Recurso humano



Foto 8: Recurso humano

COMPONENTE 2:
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

El día 04 de agosto se iniciaron las visitas de asistencia técnica a los productores agropecuarios del municipio de Rionegro.



Foto 9: Visita de asistencia técnica Ruta agropecuaria

A la semana 20 de ejecución, se completó un total de 300 visitas técnicas, en las cuales se brindaron servicios especializados adaptados a las características de cada unidad productiva, abordando temas de manejo animal, sanidad, alimentación, mejoramiento genético, manejo de pasturas y buenas prácticas ganaderas. Durante estas jornadas también se socializó la Ruta Agropecuaria, destacando su importancia en la optimización de la comercialización y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos locales.


Estas labores de acompañamiento técnico impactaron un total de 150 pequeños productores y resultaron de vital importancia, ya que contribuyeron al fortalecimiento de sus unidades productivas y los motivo a mejorar sus procesos productivos. A través de la orientación profesional, los productores adquieren nuevos conocimientos, implementan mejores prácticas y fortalecen su capacidad para tomar decisiones que favorezcan la sostenibilidad y competitividad de sus sistemas agropecuarios.

Estas labores fueron desarrolladas por profesionales del sector agropecuario, Jonathan López Chica y María Camila Arbeláez Arango, ambos médicos veterinarios quienes cuentan con la formación técnica y la experiencia necesaria para orientar y acompañar a los productores del municipio, garantizando una asistencia técnica integral y de calidad.



Foto 10: Visita de asistencia técnica Ruta agropecuaria

Para soportar la ejecución de las asistencias técnicas ante la administración municipal, se realizó la entrega de los informes técnicos en medio digital durante la vigencia y el documento físico se entregó al productor en cada proceso.



Alcaldía de Rionegro	INFORME TÉCNICO Y DE CARACTERIZACIÓN	Código: FRDEDA01 Versión: 8 Página 1 de 1

Programado ☐ Solicitado ☐ Fecha de Visita 06 08 2025

Nombre del Usuario / Productor: William de la Cruz Gómez						
Tipo de documento de identidad:	CC	CE	CEN	No. Documento: 15420719		
Nombre del predio:				No. del predio: 273	Rural	Urbano
Corregimiento:			Vereda: Abreo		Comuna:	
Teléfonos: 3117023404						

Primera Visita - Caracterización				
Fecha de nacimiento del usuario:			Género:	Masculino / Femenino
Clasificación del Usuario / Productor:	Pequeño	Certificaciones:		
	Mediano			
	Grande			
¿Está asociado?	Sí	No	Nombre de la asociación: Alagro	
Coordenadas del predio:			Área del predio (mts²):	
			Tipo de tenencia del predio: Propio	
Altura del predio (msnm):			Punto de referencia:	

Línea productiva	Variedad / Raza	Área mts²	No. Plantas / Animales	Prdcc. Ha/Año Inicial (ton)	Prdcc. Ha/Año Final (ton)	Capacidad Carga/Ha
1. Ganadería leche			5			
2.						
3.						
¿En dónde comercializa?	Alagro	Línea 1	Línea 2		Línea 3	

Situación encontrada: Se realizó la toma de muestra durante en monitoreo para evaluar los estandares de calidad de la leche.

Recomendaciones:

Otras observaciones:

*Autorizo el tratamiento de mis datos personales suministrados en el presente documento de acuerdo con las normas aplicables, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 237 de 2018 de la Alcaldía de Rionegro por medio del cual se establece la Política y Procedimiento para el Tratamiento de Datos Personales"

Firma del Usuario / Productor	V°B° Subsecretario(a)	M. Camilo Arbeláez Nombre del Funcionario
No. Documento: 15420719		No. Documento: 1036962095

Elaboró: Profesional Universitario Fecha: Mayo 15 de 2024	Revisó: Subsecretario de Desarrollo Agropecuario Fecha: Mayo 17 de 2024	Aprobó: Secretaria de Desarrollo Económico Fecha: 08 de agosto 2024

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

Foto 11: Soporte de visita de asistencia técnica
Ruta agropecuaria

❖ AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, a la semana 20 de ejecución se realizaron un total de 100 rutas. En cuanto a la asistencia técnica se realizaron las 300 visitas propuesta, dando como resultado un porcentaje total de ejecución del 100%.

Ítem	Especificaciones	Total a ejecutar	Avance ejecutado	Porcentaje de avance
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	20	100
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	20	100
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	20	100
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	20	100
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	10	100
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	10	100
2. Asistencia técnica	Visitas - Asistencia técnica integral	300	300	100

❖ AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

Como se evidencia en el cuadro anexo, del avance financiera alcanzado en la ejecución del proyecto se tiene un porcentaje total ejecutado del 82% del valor a pagar por parte del municipio de Rionegro.

El valor estimado de la iniciativa fue de NOVENTE Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 95.787.267) los cuales se discriminaron así:

Aporte municipio de Rionegro SESENTA Y SIETE MILONES CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE pesos m/l ($67.051.087) en dinero para el cumplimiento de las actividades del proyecto. Aporte COOP ALAGRO en dinero veintiocho millones setecientos treinta y seis mil ciento ochenta pesos m/l. ($ 28.736.180).

Ítem	Especificaciones	Total a ejecutar	Avance ejecutado	Aporte municipio 70%	Aporte Alagro 30%	Valor total IVA incluido	% Ejecución	Aporte municipio	Aporte Alagro
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	20	20	$ 4.820.107	$ 2.065.760	**$ 6.885.867**	100	$ 4.820.107	$ 2.065.760
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	20	20	$ 10.523.333	$ 4.510.000	**$ 15.033.333**	100	$ 10.523.333	$ 4.510.000
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	20	20	$ 7.151.200	$ 3.064.800	**$ 10.216.000**	100	$ 7.151.200	$ 3.064.800
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	20	20	$ 7.518.747	$ 3.222.320	**$ 10.741.067**	100	$ 7.518.747	$ 3.222.320
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	10	10	$ 5.424.767	$ 2.324.900	**$ 7.749.667**	100	$ 5.424.767	$ 2.324.900
	Ruta 6: Ojo de Agua (12 km)	10	10	$ 1.862.933	$ 798.400	**$ 2.661.333**	100	$ 1.862.933	$ 798.400
2. Asistencia técnica	Visitas - Asistencia técnico integral	300	300	$ 29.750.000	$ 12.750.000	**$ 42.500.000**	100	$ 29.750.000	$ 12.750.000
		Totales		**$ 67.051.087**	**$ 28.736.180**	**$ 95.787.267**		$ 67.051.087	$ 28.736.180


Según los avances tanto físico como financiero, a la fecha se cumplió con el 100% de la ejecución del proyecto.

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN				
	MUNICIPIO DE RIONEGRO		COOP ALAGRO	
TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO	**$ 67.051.087**	**100%**	**$ 28.736.180**	**100%**
Primera Factura	$ 13.410.217	20%	$ 5.747.236	20%
Segunda Factura	$ 13.014.681	19%	$ 5.577.720	19%
Tercera Factura	$ 28.863.580	43%	$ 12.370.106	43%
	$ 55.288.478		**$ 23.695.062**	
SALDOS PENDIENTES POR FACTURAR	$ 11.762.609		$ 5.041.118	

Cabe aclarar que a la fecha según los avances tanto físicos como financieros, se cumplió con el 100% de la ejecución del proyecto, quedando pendiente un 17.54% facturar.

ARCHIVOS ANEXOS

- 80 soportes de Asistencias técnicas escaneadas
- Listado en Excel con 150 productores que recibieron asistencia técnica integral
- 100 planillas control de entregas de las semanas relacionadas en el informe.



Tatiana Gálvez Quintero
Gerente
gerencia@alagro.co
Nit.901.078.799-1
Tel. 5633298