# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL- HUILA Y PROCON C&P S.A.S.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | MUNICIPIO DE EL PITAL | | | |
| | **NIT O CC:** | 891.180.199-0 | | | |
| | **DIRECCIÒN:** | Calle 6 N° 10-15 | TEL: | 8327102 - 8327050 | |
| | **CIUDAD:** | EL PITAL, HUILA | | | |
| **CONTRATISTA:** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | PROCON C&P S.A.S. | | | |
| | **NIT O CC:** | NIT. 900.808.308-7 | | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL** | ARDENSON CELORIO ZUÑIGA<br>C.C. No. 7.700.082 de Neiva Huila | | | |
| | **DIRECCIÒN:** | CALLE 9 # 3-50 C.C. MEGACENTRO OF- 412- CENTRO | **TEL:** | 3102881869 | |
| | **CIUDAD:** | Neiva – Huila | | | |
| **SUPERVISOR:** | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA | | | | |
| **OBJETO:** | CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027". | | | | |
| **VALOR INICIAL DE CONTRATO:** | **En cifras:** $ 136.934.868,59 M/CTE | | | | |
| | **En Letras:** CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. | | | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | **En cifras:** $ 4.511.039,78 M/CTE | | | | |
| | **En Letras:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. | | | | |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | **En cifras:** $141.445.908,37 M/CTE | | | | |
| | **En Letras:** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÒN:** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, EL PLAZO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ EXCEDER DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSIGNADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | OCHO (08) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN INICIO:** | TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 1:** | SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1:** | SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **ACTA PARCIAL No. 1:** | DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN, PRÓRROGA Y REINICIACIÓN:** | **Nº1** | **ACTA DE SUSPENSIÓN** | DD_____MM_____AÑO_____ |
| | | **PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN** | DD_____MM_____AÑO_____ |
| | | **ACTA DE REINICIO** | DD_____MM_____AÑO_____ |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA:** | TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) | | |
| **PRESENTES HOY:** | **NOMBRE:** | **HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO** | |
| | **EN CALIDAD DE:** | Secretario de Planeación e Infraestructura | |
| | **NOMBRE:** | **KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA** | |
| | **EN CALIDAD DE:** | Apoyo a la Supervisión | |
| | **NOMBRE:** | **ARDENSON CELORIO ZUÑIGA** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | **R.L.** PROCON C&P S.A.S |
| | **EN CALIDAD DE:** | Contratista |

En el municipio de El Pital, en el despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura se reunieron, el señor **ARDENSON CELORIO ZUÑIGA**, identificado con la cédula de ciudadanía C.C. No. 17.700.082 de Neiva Huila, Siendo Representante Legal de **PROCON C&P S.A.S.,** identificado con NIT 900.808.308-7, en calidad de ejecutor del **CONTRATO DE OBRA No. 208 DEL 2025** del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025,** el Ingeniero **HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.700.205 expedida en Neiva - Huila, en calidad de SUPERVISOR y la ingeniera **KAREN TATIANA GUTIÉRREZ VILLAQUIRA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.160.170 expedida en El Pital - Huila, en calidad de **APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN**, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión, teniendo en cuenta las razones elevadas por las partes en el Acta de Justificación para Suspensión No. 1; en virtud de lo cual las partes:

**ACUERDAN:**

PRIMERO: Suscribir la presente Acta de Suspensión No. 01 del **CONTRATO DE OBRA No. 208 DEL 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL- HUILA Y PROCON C&P S.A.S.,** hasta que se resuelva los inconvenientes relacionados en el Acta de Justificación soporte del presente documento; para llevar a cabo la Suspensión No. 1.

**SEGUNDO**: Como consecuencia de la suspensión, la vigencia del Contrato se correrá el número de días suspendidos, es decir por quince (15) días calendario, a partir del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), fecha de suspensión.

**TERCERO:** La suspensión del contrato no genera costos adicionales para el municipio de El Pital – Huila.

**CUARTO:** El contratista se obliga a actualizar las garantías exigidas para el Reinicio del Contrato.

Que teniendo en cuenta lo anterior se suscribe la presente en el municipio de El Pital, por quienes en ella intervinieron, hoy a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil Veinticinco (2025).

**HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO.**
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
ALCALDÍA DE EL PITAL– HUILA

**ARDENSON CELORIO ZUÑIGA**
Rep. Legal de PROCON C&P S.A.S.

Karen Tatiana Gutierrez V
**ING. KAREN TATIANA GUTIERREZ V.**
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ALCALDÍA DE EL PITAL – HUILA

Karen Tatiana Gutierrez V
**Proyectó:** KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA
Arquitecto De Apoyo A La Secretaría De Planeación E Infraestructura

**Vo. Bo. En su texto.** BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO.
Asesor Jurídico Externo.

HOJA FINAL DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 208 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027".