FECHA: DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO			ORDEN			CONVENIO	X
CONTRATO N°	OP.UR 002-2025			AÑO		2025	
CDP N°		852		2025		954	
OBJETO: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, SEGÚN EL DECRETO N°083 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARÓ CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO VEGACHÍ, ANTIOQUIA.							
Supervisor:	MARIBEL DÍAZ ISAZA CC- 39.213.126						
Contratista:	Empresa INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S con NIT 900.563.627-8						
Valor inicial del contrato:	CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($115.351.385)						
Valor Adición:	N/A						
Valor total del contrato	CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($115.351.385)						
Duración inicial del contrato	**DOS (2) DIAS**						
Plazo adicionado:	N/A						
Duración final del contrato	**N/A**						
Fecha de ejecución del contrato	**DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**						

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Avance - Balance Financiero del Contrato


Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del Convenio	$ 115.351.385					
Valor Adiciones	0					
Valor Total del Convenio	$ 115.351.385					
Valor contratado	100%	$ 115.351.385				
Valor –Pagos realizados	0%	$ -				
Valor causado que no se ha pagado	$ 115.351.385					
Valor ejecutado	$ 115.351.385					
Porcentaje ejecutado	100,00%					
Porcentaje por ejecutar	0,00%					
Saldo por ejecutar	$ -					

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la clausula. **SEXTA. FORMA DE PAGO**: EL Municipio de Vegachí, pagará al contratista después de cada entrega de repuestos y mano de obra relacionada por cada actividad,mediante actas de avance parciales, las cuales deben ir acompañadas de factura electrónica o documento equivalente de venta, seguridad social al día y la especificación de entrega avalado por el supervisor del contrato, segun facturas **FELE- ASI:**

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL, SEGÚN EL DECRETO N°083 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARÓ CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO VEGACHÍ, ANTIOQUIA.							ACTA DE PAGO # 1 Y FINAL		VR ACUMULADO		PORCENTAJE
	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PAGO	CANT.	VALOR ACUMULADO	
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO											
CAPITULO 1											
	1	Cargue y botada de material proveniente de derrumbes	m3	1.152	$ 64.428	$ 74.196.960	1.151,6	$ 74.196.960	1151,6	$ 74.196.960	100%
	2	Suministro, transporte y regado de afirmado para mejoramiento de la vía existente, incluye compactación con maquinaria.	m3	456	$ 90.350	$ 41.154.425	455,5	$ 41.154.425	455,5	$ 41.154.425	100%
					total	$ 115.351.385		$ 115.351.385		$ 115.351.385	
TOTAL BÁSICO DE OBRA						$ 115.351.385		$ 115.351.385		$ 115.351.385	

Pagina 1



INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT: 900563627-8 | TEL: 3122545874
calle 52 N° 50 a 02
invercodeantioquia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FELE12

SEÑORES:
MUNICIPIO DE VEGACHI
TIPO DE DOCUMENTO: NIT
NIT: 890985285-8
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CR 49A 50A 14
CIUDAD: VEGACHI
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
PAÍS: COLOMBIA

Fecha Validación Dian
2025 - 12 - 30 12: 00:27
Fecha Generación Erp
2025 - 12 - 30 11: 59:47

INFORMACIÓN FACTURA:
Fecha Factura: 2025-12-30
Fecha Vencimiento: 2025-12-30
Forma de Pago: Plazo CONTADO
Medio de Pago: Instrumento no definido
Nro Pedido:
Linea de negocio:4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA

Resolución número 18764085334473 fecha autorización 13/12/2024
Prefijo FELE desde el número 1 hasta el 500, Vigencia 24 meses

CUFE:
d3631651f872181b5c1696e3dd0f9c05e83e6d045ede9c7891a3fe6bb70db1da9376e048df62a9dbb8270e91b3f022c0f

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Dcto	%IVA	Total
1	4	CONTRATO DE OBRA	1	UND	$ 115.351.385	$ 0	0,00000	$ 115.351.385

Total Items: 1

OBSERVACIONES:
ACTA DE PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO OP-UR-002-2025, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VARIAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA FUERTE OLA INVERNAL ACORDE CON EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 053 DEL 21/05/2024, Y EL PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ - ANTIOQUIA 2024".

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA # 65193155825 A NOMBRE DE INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA S.AS.

SUBTOTAL 1	$ 115.351.385
DESCUENTO	$ 0
SUBTOTAL 2	$ 115.351.385
IVA	$ 0
INC	$ 0
OTROS IMPUESTOS	$ 0
RETENCIONES	$ 0
TOTAL COP	$ 115.351.385

VALORES EN LETRAS: CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

PROVEEDOR TECNOLÓGICO BYTHENWIVE S.AS. NIT 901095411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP BYW ERP

Cumplimiento al objeto del contrato: Se desarrollaron las actividades suministro de repuesto, segun facturas anexas.

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: Se cumplen con todas las actividades relacionadas en el negocio juridico

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

Dado lo anterior, se autoriza pago por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($115.351.385).**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Por haber cumplido a cabalidad Con los requisitos iniciales contempladas en el negocio jurídos, se procede a autorizar el desembolso número **01 y final**. El contratista anexa seguridad social.

Guillermo Cardenas

MARIBEL DÍAZ ISAZA
Secretaria de Obras Públicas y Saneamiento Básico
Supervisor

GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES Y CONTRATOS DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA