Mesa de Trabajo 4: SEGUIMIENTO TECNICO, ADMNISTRATIVO Y FIANACIERO DEL PSPIC 2025	
Fecha	27 de Diciembre de 2025
Hora de inicio	10:00 a.m.
Lugar	ESE Centro de Salud de Arcabuco
Objetivo	Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de las actividades del Convenio Interadministrativo No.002 del 9 de mayo de 2025, del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas programadas, la correcta ejecución de los recursos asignados, y la calidad de las actividades desarrolladas, garantizando la articulación con los lineamientos establecidos por el Ministerio de salud y Protección Social y los compromisos adquiridos por la Secretaria de Planeación e Infraestructura - Dirección Local de Salud
Asistentes	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA – Secretario de Planeación e Infraestructura – DLS WILMAR GIOVANNY VELAZCO -Gerente ESE Centro de Salud de Arcabuco LAURA JIMENEZ- Coordinadora PSPIC- ESE MARIA FERNANDA CORTEZ- Psicóloga PSPIC - ESE GORETTI V. SIERRA SAENZ – Profesional de apoyo de Gestión de Salud Pública

Desarrollo de la Mesa de Trabajo

Bienvenida y presentación de participantes: La profesional de apoyo para la gestión de la salud pública, brinda el saludo de bienvenida a los asistentes a la mesa de trabajo, agradece la disposición y articulación en pro de adelantar proceso de seguimiento a la ejecución administrativa, técnica y financiera de la ejecución del PSPIC.

Indica que el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de las actividades del Convenio Interadministrativo No. 002 del 9 de mayo de 2025, del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC, se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de las metas programadas, la correcta ejecución de los recursos asignados, y la calidad de las actividades desarrolladas, garantizando la articulación con los lineamientos establecidos por el Ministerio de salud y Protección Social y los compromisos adquiridos por la Secretaria de Planeación e Infraestructura - Dirección Local de Salud.

Presenta la metodología a seguir, siendo la verificación de que los soportes de las actividades realizadas sean acordes con los lineamientos técnicos establecidos para su ejecución, para ello se inicia con la verificación de los contratos PIC, celebrados por la ESE, con cumplimiento pleno de requisitos legales revisa las actividades, acorde a lo establecido en los lineamientos técnicos y administrativos.

Requisitos para el pago de las actividades ejecutadas en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC

1. Acta de Avance técnico, administrativo y financiero, que evidencie el cumplimiento de las metas, ejecución de actividades y el uso adecuado de los recursos conforme a lo programado.
2. **CD o medio digital**, con los soportes escaneados de las actividades desarrolladas (formatos diligenciados, listados de asistencia, registros fotográficos, entre otros).

3. **Contratos del personal ejecutor,** en los cuales se especifique claramente la responsabilidad de cada profesional frente a las actividades a desarrollar.
4. **La Alcaldía Municipal recuerda que,** además de los requisitos anteriormente mencionados, se deberá cumplir con los soportes administrativos requeridos para el proceso de pago, tales con RUT actualizado, certificación bancaria de manejo exclusivo de los recursos PSPIC, fotocopia de la cédula, pago de fiscales y parafiscales, y demás exigidos por la normatividad vigente para el representante legal.

Supervisión Componente Técnico.

Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el Convenio Interadministrativo No 002 del 9 de mayo de 2025– PSPIC, para su liquidación, de conformidad con el Lineamiento técnico del contrato, y los soportes entregados de cada una de las actividades por eje estratégico y según programación. Se adjunta seguimiento el Convenio Interadministrativo No 002 del 9 de mayo de 2025– PSPIC.


ACTIVIDAD	Descripción de la Actividad	Revisión técnica y operativa IV trimestre	Total a la fecha	Avance de Ejecución a la fecha	Valor a pagar Contrato	Valor pago Acta 1	Valor pago Acta 2	Valor a pagar Acta 3	Avance en Pago	Valor sin Ejecutar
1	Realizar información en salud a través de la elaboración y entrega de 500 folletos para entregar a la comunidad del área rural (Alcaparros,Cabeceras,Centro,MonteSuárez,Peñas Blancas,Quemados,Quirvaquirá,Rupavita)sobre mecanismos de potabilización del agua y tips de vivienda saludable (prevención del riesgo de humo, tenencia responsable de mascotas, conservación de agua y alimentos, lavado de manos, eliminaciones excretas)	Actividad cumplida	500	100 %	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	100 %	$ -
2	Realizar 4 programas radiales 1 al mes durante 4 meses de información en salud en el entorno hogar, orientadas a fortalecer prácticas saludables relacionadas con el manejo del agua en el hogar: procesos de potabilización y conservación del recurso; tenencia responsable de mascotas; adecuada conservación de alimentos; higiene de manos, y disposición segura de excretas.	Actividad cumplida	4	100 %	$ 480,000	$ 240,000	$ 240,000	$ -	10 %	$ -
3	Realizar 4 programas radiales para la promoción de la vacunación antirrábica y la esterilización canina y felina, así como la prevención de enfermedades zoonóticas, como parte de la tenencia responsable de mascotas.	Actividad cumplida	4	100 %	$ 480,000	$ 240,000	$ 240,000	$ -	100 %	$ -
4	Elaborar 500 folletos que incluyan el fomento al aseguramiento y la participación social para ser entregado en las actividades a desarrollar en el marco del PIC y las ejecutadas por los actores institucionales del municipio	Actividad cumplida	500	100 %	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	100 %	$ -
5	Emitir 20 cuñas radiales al mes por cinco meses consecutivos, con información en salud para prevención de accidentes en el hogar y accidentes de Tránsito, con difusión en entorno comunitario de área urbana y rural del municipio.	Actividad cumplida	100	100 %	$ 700,000	$ 420,000	$ 280,000	$ -	100 %	$ -
6	Hacer seguimiento a las 4 Unidades de Atención Comunitarias de Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas (UROCS-UAIRACS) creadas ubicada en el área rural del municipio de Arcabuco, de acuerdo al análisis de problemáticas del municipio según las necesidades del grupo poblacional, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye Censo, Entrenamiento (Mínimo 4 Sesiones de Entrenamiento) y seguimiento mensual contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de material educativo de acuerdo al lineamiento técnico. Se debe garantizar el acompañamiento, entrenamiento y supervisión. NOTA: Se debe promocionar la Unidad con toda la comunidad, para incentivar su uso y la generación de capacidades de cuidado en padres, madres y cuidadores de los niños menores de 5 años para la prevención de IRA, EDA a nivel municipal.	Se evidencias soportes de 4 UROSC implementadas en las veredas Quirvaquirá 1, 2 Quemados y Vereda Centro (sector la Palma) formatos de censos realizados a cada unidad de fechas 1, 2 y 3 de octubre; Formato de actas de soporte de capacitación y entrega de insumos realizada a cada unidad de fechas 1 y 15 de octubre y del 5 y 26 de noviembre de 2025; y formatos de seguimientos realizados a cada unidad.	4	100 %	$ 2,800,000	$ -	$ -	$ 2,800,000	100 %	$ -
7	Realizar durante las 3 jornadas más importantes de vacunación en el entorno comunitario en área urbana garantizando la logística requerida, la difusión por cuñas radiales 10 cuñas por jornada y	Actividad cumplida	3	100 %	$ 3,600,000	$ 2,399,760	$ 1,200,240	$ -	100 %	$ -


	perifoneo (5 horas por jornada) una semana antes y la articulación con EAPB y DLS									
8	Realizar 5 sesiones informativas a mínimo a 20 padres y cuidadores de preescolar y primaria en el area urbana para prevenir e identificar las enfermedades trasmisibles y prevalentes de la infancia (IRA y EDA) y promover su adecuado tratamiento y oportuna atención.	Actividad cumplida	5	100 %	$ 1,500,000	$ 900,000	$ 600,000	$ -	100 %	$ -
9	Realizar en el año Seis (6) Talleres de Información y Comunicación para la Salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO, SIGNOS Y SÍNTOMAS (TUBERCULOS Y HANSEN), Dirigida a la Población Urbana y Rural del municipio (Lideres comunitarios, Juntas de Acción Comunal, Adultos Mayores, Lideres Hogares Comunitarios) y personas con factores de riesgo asociados a estas patologías, del municipio, en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información.	Se evidencia informes de sesiones 4, 5 y 6 realizados en fechas 16 y 23 de octubre y 2 de diciembre, contiene registro fotográfico , listados de asistencia pre y pos tes aplicados y análisis de estos.	6	100 %	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 612,000	$ 900,000	100 %	$ -
10	Ejecutar el ciclo educativo "cuidándonos informalmente" mediante 6 sesiones presenciales (según lineamientos caja de herramientas SESALUB) para la promoción de entornos laborales y comunitarios saludables, prevención de riesgos laborales con un grupo de mínimo 10 trabajadores del sector informal de la economía en entorno laboral área rural del municipio	Se evidencian informes de sesiones realizadas No. 4, 5 y 6 de fechas 20 y 27 de octubre y 14 de noviembre de 2025, temas cuidado del entorno, porque cooperar y manejo del estrés laboral y prevención de alteraciones en salud mental; con registro fotográfico; y listados de asistencia.	6	100 %	$ 1,800,000	$ 900,000	$ -	$ 900,000	100 %	$ -
11	Realizar Plan integral de cuidado a 5 familias con menores de 10 años identificados con riesgo nutricional llevando a cabo 4 visitas por familia en las cuales profesional de la salud (médico o enfermera) y Psicólogo acompañado de auxiliar de enfermería caracterizaran a cada familia utilizando la ficha SIBACOM, y elaborarán Plan de Cuidado en sus diferentes componentes utilizando para esto las acciones de información para la prevención de enfermedades prevalentes, diligenciamiento de Cara A de guía AIEPI, educación para la salud para identificación de signos de peligro de enfermedades prevalentes, canalización a RPMS, seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud previo análisis de historia clínica de los beneficiarios, planeación de la actividad y unidad de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología). Se debe realizar seguimiento a la efectiva canalización.	Se evidencia tablero de control general y copia de SIBACOM con codigos CIUF en CD (cronograma de programación semanal de visitas, realizaron 10 visitas, control de digitación y visitas y Logros trazadores SIBACOM. Se radicaron 6 casos de familias con riesgo para unidades de análisis para salas situacionales durante el periodo. Actas de unidades de análisis: 3 de julio, 1 de agosto, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre Bases de datos SIBACOM (se adjunta en archivo digital) Informe de indicadores SIBACOM (pantallazos plan integral de cuidado familiar logos trazadores por cohorte y visitas y de evolución de los PICF) Formato de oferta institucional Cronogramas de visitas Informe de orientación a servicios de salud (efectivas y no efectivas) Informe de evaluación y seguimiento técnico a las visitas PICF, por riesgos de violencia, por riesgo de desnutrición, por crónico inasistente y maternas, Control de digitación generado por software SIBACOM Mapas de georreferenciación de las familias PICF por riesgos 	20	100 %	$ 4,200,000	$ -	$ 2,100,000	$ 2,100,000	100 %	$ -

12	Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; en el marco del lineamiento de Redes sociales y comunitarias activas para el cuidado de la salud materna a través de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 15 personas de grupo población especifico Profesores/Educadores de adolescentes, como estrategia en la prevención del Embarazo adolescente	Se evidencia acta de planeación de la actividad de población estudiantil priorizada de grados 7, 8, 9; Informes de sesiones de fechas 1,8,13,17,20,24, 27, 31 de octubre y 3 y 6 de noviembre; temas: 1. Mi cuerpo cambia transformaciones físicas y emocionales en la adolescencia. 2. Sexualidad emociones y toma decisiones consientes. 2. DRS en la adolescencia, 4. Proyecto de vida y embarazo en la adolescencia. 5. Planificación familiar y métodos anticonceptivos mordernos. 6. PEA responsabilidades compartidas 7. Signos de alarma en el embarazo y cuando acudir a los servicios de salud. 8. Ruta materno perinatal y atención integral antes, durante y después del embarazo. 9. Prevención de ITS y VIH. 10. relaciones sanas y prevención de violencias de género.; Tes y post tes aplicados y análisis. contienen registro fotográfico y Listados de asistencia	10	100 %	$ 3,000,000	$ -	$ -	$ 3,000,000	100 %	$ -
13	Ejecutar una jornada de educación en Salud en el marco de la conmemoración de semana andina para la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia. Según lineamientos de secretaria de Salud.	Actividad cumplida	1	100 %	$ 1,812,123.9	$ -	$ 1,812,124	$ -	100 %	$ -
14	Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a 1 grupos de adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una.	Se evidencia: Acta de planeación de fecha 2 de agosto de 2025; formato de informe final Informes de ejecución de las sesiones 1 al 7, realizadas en las fechas 1, 8, 15, 22, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre; pre y post tes aplicados, sistematización y análisis de los pre y port tes.; evidencias fotográficas, listados de asistencia.	7	100 %	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ 2,100,000	100 %	$ -
15	"Realizar 9 jornadas de salud en las veredas Monte Suarez, Rupavita, Quemados, Quirvaquira 1 y 2, cabecera, Alcaparro, Peñas Blancas y Urbana como actividad complementaria al plan de beneficios con cargo a la UPC de manera coordinada entre la ESE y la EAPB presentes en el territorio, realizando acciones de información en salud para prevención de enfermedades cardiovasculares, tamizaje cardiovascular (cargo al POS), Canalización a tamizaje de Ca de Cérvix y de Seno; tamizaje Ca Próstata derivación a la Ruta de promoción y mantenimiento y seguimiento a la canalización efectiva a los servicios de salud"	Se evidencia: Informes de ejecución de las actividades, de fechas 11 y 18 de diciembre, que contiene registro fotográfico de servicios ofertados (enfermería, vacunación, medicina y centro de escucha), listado de atenciones con carga a la UPC (50 y 60 usuarios respectivamente), formatos de canalización a servicios , Archivos TXT de RIPS en medio electrónico, Formato de informe de gastos logísticos de la jornadas de:11 de diciembre - quemados 18 diciembre - rupavita 25 agosto - Monte suerez 30 agosto - Peñas blancas 11 de julio - Alcaparros 12 de julio -Cabeceras 15 septiembre - Quirvaquira 2 25 de junio - Quirvaquira 1 26 de junio - Sector la palma	9	100 %	$ 27,000,000	##########	$ 9,001,200	**$ 6,000,000**	100 %	$ -
16	Realizar una jornadas educativa en instituciones educativas de Arcabuco, dirigidas a estudiantes de secundaria y media, para sensibilizar sobre los riesgos del consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia. Las jornadas incluirán espacios lúdicos e informativos, con apoyo de actores municipales como la Secretaría de Salud, ESE municipal, Secretaría de Educación, Comisaría de Familia, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia.	Actividad cumplida	1	100 %	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ -	100 %	$ -

17	Desarrollar 1 estrategia de información en salud bucal por cuatro meses que incluye: 1) 4 cuñas diarias durante los meses de abril, julio, octubre y noviembre; 2) 2 programas radiales por mes (abril, julio, octubre y noviembre); 3) 15 horas perifoneo mensuales (abril, julio, octubre y noviembre), 4) 50 afiches y 5) 400 volantes entregar de 100 por cada mes de abril, julio, octubre y noviembre para apoyar la promoción y difusión de mensajes claves en el marco de las jornadas soy generación más sonriente según programación departamental en los meses de abril, julio, octubre y noviembre del año 2025.	Se evidencia, plan de medios de fecha 30 de septiembre certificación de emisora radial Roble Estéreo 106.5 FM de transmisión de 120 cuñas de 120 segundos del mes de abril certificación de fecha 30/04/2025 , 120 cuñas de 120 segundos del mes de julio certificación de fecha 31/07/2025 , 80 cuñas de 120 segundos del mes de octubre certificación de fecha 31/10/2025, 80 cuñas del mes de noviembre certificación de fecha 30/11/2025. Certificaciones de emisión de 8 programas radiales de 20 minutos trasmitidos en los dias 15, 22 de octubre y 5, 12 de noviembre, certificaciones expedidas en fechas 31 de octubre y 30 de noviembre de 2025, Certificaciones de perifoneo realizados el día 8 de noviembre por 8 horas y 11 de noviembre por 7 horas de fechas 23 de diciembre, formato de autogestión de 50 afiches informativos en salud listados de usuarios atendidos durante las jornadas y copia de folletos entregados, se adjunta audios de las cuñas y programas en CD.	4	100 %	$ 6,000,000	$ 3,000,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	100 %	$ -
18	Realizar 5 sesiones de información en salud a través de 5 talleres de 45 minutos de duración por profesional de odontología a grupos de mínimo 20 niños de primaria de la IE rural y urbana para la promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología.	Actividad cumplida	5	100 %	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ -	$ -	100 %	$ -
19	Realizar en el año un (1) ciclo de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "Alimentación Saludable y actividad física" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, de la IE urbana en grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, previa concertación con la IE	Actividad cumplida	9	100 %	$ 2,700,000	$ 299,700	$ 2,400,300	$ -	100 %	$ -
20	Desarrollar 1 estrategia de "Paciente Sano y Sano rehabilitado bucalmente" en 4 jardines infantiles del area rural, actividad que incluye caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo(mínimo 20 asistentes, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del PBS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento **metodológico** definido por la Secretaria de Salud de Boyacá	Actividad cumplida	4	100 %	$ 3,600,000	$ 1,800,000	$ 1,800,000	$ -	100 %	$ -

21	Realizar Plan integral de cuidado a 20 familias con personas con patología crónica como hipertensión, Diabetes, enfermedad coronaria, EPOC, factores de riesgo como obesidad o sobrepeso (según riesgo exportado de SIBACOM) ejecutando 4 visitas por familia por profesional de la salud (médico o enfermera) y Psicólogo en dupla con auxiliar de enfermería/técnico en salud pública. En las visitas se debe realizar caracterización/actualización de datos según SIBACOM, y construir en consenso con la familia el Plan de Cuidado y llevando a cabo información para prevención de IRA y EDA, educación para la salud, tamizaje cardiovascular (según ficha SIBACOM), identificación de sintomáticos respiratorios y de piel, seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud previo análisis de historia clínica de los beneficiarios, planeación de la actividad y unidad de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología). En el plan de cuidado deberá evidenciarse la caracterización y gestión de los riesgos de los miembros de la familia además de los pacientes crónicos, la canalización a RPMS y el seguimiento a la canalización efectiva.	Se evidencia tablero de control general y copia de SIBACOM con códigos CIUF en CD (cronograma de programación semanal de visitas, realizaron 40 visitas, control de digitación y visitas y Logros trazadores SIBACOM. Se radicaron 6 casos de familias con riesgo para unidades de análisis para salas situacionales durante el periodo. Actas de unidades de análisis: 3 de julio, 1 de agosto, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre Bases de datos SIBACOM (se adjunta en archivo digital) Informe de indicadores SIBACOM (pantallazos plan integral de cuidado familiar logos trazadores por cohorte y visitas y de evolución de los PICF) Formato de oferta institucional Cronogramas de visitas Informe de orientación a servicios de salud (efectivas y no efectivas) Informe de evaluación y seguimiento técnico a las visitas PICF, por riesgos de violencia, por riesgo de desnutrición, por crónico inasistente y maternas, Control de digitación generado por software SIBACOM Mapas de georreferenciación de las familias PICF por riesgos 	80	100 %	$ 16,800,000	$ -	$ 8,400,000	$ 8,400,000	100 %	$ -

22	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud profesional (Medicina, enfermería y psicología) a 20 familias en casos de VIF, delitos sexuales, intento de suicidio y suicidio, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales; las cuales incluyen: actividades de caracterización, actualización de información, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud; siguiendo los protocolos intencionales de bioseguridad y atención domiciliaria	Se evidencia tablero de control general y copia de SIBACOM con códigos CIUF en CD (cronograma de programación semanal de visitas, realizaron 40 visitas, control de digitación y visitas y Logros trazadores SIBACOM. Se radicaron 6 casos de familias con riesgo para unidades de análisis para salas situacionales durante el periodo. Actas de unidades de análisis: 3 de julio, 1 de agosto, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre Bases de datos SIBACOM (se adjunta en archivo digital)Informe de indicadores SIBACOM (pantallazos plan integral de cuidado familiar logos trazadores por cohorte y visitas y de evolución de los PICF). Formato de oferta institucionalCronogramas de visitasInforme de orientación a servicios de salud (efectivas y no efectivas)Informe de evaluación y seguimiento técnico a las visitas PICF, por riesgos de violencia, por riesgo de desnutrición, por crónico inasistente y maternas, Control de digitación generado por software SIBACOMMapas de georreferenciación de las familias PICF por riesgos 	80	100 %	$ 16,800,000	$ 3,150,000	$ 5,250,000	$ 8,400,000	100 %	$ -
23	Realizar 1 ciclos de seis sesiones de educación y comunicación para la salud, en prevención del suicidio, aplicando la metodología "Vida con sentido" dirigido a Jóvenes de 15 - 19 años, 1 grupos de 25 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una(Diligenciar base datos notificación actividad)	Actividad cumplida	6	100 %	$ 1,800,000	$ 900,000	$ 900,000	$ -	100 %	$ -
24	Desarrollar 1 sesiones semanales de 3 horas durante 6meses de actividades que incluyen información para la Salud, Educación y comunicación, intervención breve, canalización y derivación a otros servicios en el dispositivo comunitario Centro de Escucha (CE); para la prevención y gestión del riesgo en personas con trastorno mental y la promoción de factores protectores, con participación comunitaria y articulación sectorial , incluye ,actualización Diagnostico , lista identificación líderes, plan de trabajo, entrega de material educativo y base de datos de usuarios intervenidos	Se evidencia plan de trabajo con cronograma de sesiones ejecutadas el 7,14 y 21 de octubre, 11 y 4 de noviembre, 2, 11 y 18 de diciembre, Informes de 77 intervenciones breves, Formatos de atenciones individuales, de plan de seguimiento y encuesta de satisfacción de fechas 7,14, 21 de octubre, 11, 4 de noviembre, 2, 11, 18 de diciembre y acciones realizadas en la intervención breve, Informe general con BD de usuarios intervenidos, registro fotográfico, plan de trabajo.	72	100 %	$ 5,040,000	$ 3,359,664	$ 840,336	$ 840,000	100 %	$ -
25	ZOE Fortalecer, monitorear y evaluar las 1 Zonas de Orientación Escolar de la IET Alejandro de Humboldt incluye las siguientes fases: 1) Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización con la comunidad y conformación de equipo de trabajo 2) Construcción del proyecto de intervención para operar las ZOE, definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa para el año 2024. 3) Identificación y consolidación de la red operativa 4) Implementación: se debe ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria 5) Seguimiento, evaluación y sistematización de las ZOE's	Se verifica Certificado Diplomado de atención primaria en salud mental de profesional de psicología Dra María Fernanda Cortés Manrique. Se evidencia soporte de la implementación de la Zonas de Orientación Escolar - ZOE, II.E. Alejandro de Humboldt, de 10 sesiones grupales realizadas con estudiantes 5, 6, 8, 9 y 10 en los meses de octubre y noviembre . Se evidencian informes de las sesiones realizadas que contiene la descripción de la actividad, análisis, conclusiones, evidencias fotográficas y Listados de Asistencia. realizadas el 2, 15, 21,28 y 29 de octubre, 4, 11, 18, 25, y 26 de	112	100	$ 7,840,000	$ 1,119,552	$ 3,920,448	$ 2,800,000	100 %	$ -

		noviembre. en temas: manejo de emociones y autocontrol, taller de orientación vocacional, descubriendo mis fortalezas e intereses vocacionales, el bingo de las emociones, importancia de hablar de las emociones, entre juegos y recursos fortaleciendo mi atención y memoria								
26	Realizar 1 ciclo de 6 sesiones con estudiantes de los grados 8 o 9 de la IED concertada con DLS sobre habilidades para la vida (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) (Nota : aplicar metodología de habilidades para la vida del texto instituciones educativas libres de humo de minsalud o guia de habilidades prosociales SESALUB).	Actividad cumplida	6	100 %	$ 1,800 ,000	$ 1,800, 000	$ -	$ -	100 %	$ -
27	Realizar 1 ciclos educativos en pautas de crianza positiva, dirigido a 1 grupos de cuidadores de niños menores de 7 años uno urbano y uno rural, 1 ciclo educativo por cada grupo de 10 padres de familia/cuidadores, cada ciclo de 8 sesiones de 90 minutos cada una, aplicando la metodología "También soy persona - Soy como tu "(Diligenciar base datos notificación actividad)	Actividad cumplida	8	100 %	$ 2,400 ,000	$ -	$ 2,400 ,000	$ -	100 %	$ -
	Desarrollar 6 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 6 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo), (Diligenciar base datos notificación actividad	Actividad cumplida	6	100 %	$ 1,800 ,000	$ 900,00 0	$ 900,0 00	$ -	100 %	$ -
29	Realizar plan integral de cuidado familiar especial 10 familias con adultos mayores en situación de vulnerabilidad o Victimas de desplazamiento del municipio de Arcabuco con 4 visitas cada una previa concertación con DLS de los beneficiarios ,incluyendo acciones de información, educación en salud, tamizajes y monitoreo de logros trazadores e intermedios, garantizando la gestión del riesgo.	Se evidencia tablero de control general y copia de SIBACOM con códigos CIUF en CD (cronograma de programación semanal de visitas, realizaron 20 visitas, control de digitación y visitas y Logros trazadores SIBACOM. Se radicaron 6 casos de familias con riesgo para unidades de análisis para salas situacionales durante el periodo. Actas de unidades de análisis: 3 de julio, 1 de agosto, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre Bases de datos SIBACOM (se adjunta en archivo digital) Informe de indicadores SIBACOM (pantallazos plan integral de cuidado familiar logos trazadores por cohorte y visitas y de evolución de los PICF). Formato de oferta institucional Cronogramas de visitas Informe de orientación a servicios de salud (efectivas y no efectivas) Informe de evaluación y seguimiento técnico a las visitas PICF, por riesgos de violencia, por riesgo de desnutrición, por crónico inasistente y maternas, Control de digitación generado por software SIBACOM Mapas de georreferenciación de las familias PICF por riesgos. 	40	100 %	$ 8,400 ,000	$ 840,00 0	$ 3,360 ,000	$ 4,200 ,000	100 %	$ -

30	Realizar 50 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atencion.	Se evidencia acta de grado de la fundación del área Andina, certificado de entrenamiento y certificación de lineamientos emanada de la SSB de fecha 23 y 30 de mayo d 2024, y cerficado de curso SISCOSSR, emanada de la Empresa nacional promotora de desarrollo territorial ENTERRITORIO, Acta o actas de reunión de trabajo para concertar la planeación de la tamización de fechas 1 de septiembre, 1 de y 3 de octubre de 2025 ; Formatos de Consentimientos Informados para la toma de muestras y realización de pruebas rápidas, registros de aplicación, Formatos individuales de reportes de resultados; Formato Informe final y consolidado; listados de asistencia participantes; Formato de caracterización, Formatos pre y post test. No hay formatos de remisiones porque no se encontraron casos positivos.	50	100 %	$ 4,500,000	$ -	$ -	$ 4,500,000	100 %	$ -
31	Realizar 50 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad)	Se evidencian consentimientos y formatos de tamizajes aplicados AUDIT durante los meses de octubre, noviembre y diciembre; listados de asistentes, informe de análisis con BD y tabulación de resultados con registro fotográfico. No registros de intervenciones breves y seguimiento a casos porque no se identificaron casos con consumo riesgoso o perjudicial	50	100 %	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 2,500,000	100 %	$ -
32	Realizar 50 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años **que cumpla criterios de riesgo** .Diligenciar base datos notificación actividad.	Se evidencian consentimientos y formatos de tamizajes aplicados SQR durante los meses de octubre, noviembre y diciembre; listados de asistentes, informe de la jornada con análisis, BD y tabulación de resultados y registro fotográfico, soporte del TTHH ejecutor. No registros de intervenciones breves y seguimiento a casos porque no se identificaron casos con riesgo de trastorno mental	50	100 %	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 2,500,000	100 %	$ -
	Realizar 50 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años **que cumplan criterios de riesgo** para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental , según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE.	Se evidencian consentimientos y formatos de tamizajes aplicados RQC durante los meses de octubre, noviembre y diciembre; listados de asistentes, informe de la jornada con análisis, BD y tabulación de resultados y registro fotográfico, soporte del TTHH ejecutor. No registros de intervenciones breves y seguimiento a casos porque no se identificaron casos con riesgo de trastorno mental	50	100 %	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 2,500,000	100 %	$ -
34	Desarrollar una estrategia masiva de información en salud con publicaciones semanales y variadas por redes sociales, escrita o audiovisual para apoyar la difusión de los tres mensajes claves para la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), con tres publicaciones semanales durante dos meses.	Se evidencia informe de plan de medios e informe de publicaciones realizadas que contiene el cronograma, link de 24 publicaciones realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de diciembre 2025, Se anexa CD con imágenes de publicaciones	24		$ 1,847,935	$ -	$ -	$ 1,847,935	100 %	$ -

35	Realizar 8 programas radiales de 20 minutos cada uno con emisión semanal en espacio de mayor audiencia durante 8 semanas repartidas en los meses de , **septiembre y octubre** orientados al cuidado de la salud mental para adolescentes, jóvenes y adulto mayor ; prevención consumo de alcohol, la detección temprana, cuidado e inclusión social de personas con trastorno mental grave (psicosis, trastorno afectivo bipolar, depresión grave entre otros) y la prevención del suicidio. **OBLIGATORIA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS**	Se evidencia plan de medios, certificación emanada de la Emisora Radial Roble Setero 106.5 de emisión de programa en tema promover el cuidado de la salud mental en adolescentes, jóvenes y adultos mayores, realizado en el 29 de octubre de fecha 18 de diciembre de 2025. Certificación de emisión de 4 programa en temas promover el cuidado de la salud mental en adolescentes, jóvenes y adultos mayores, sensibilizar sobe la detección temprana el cuidado de la inclusión temprana de personas sobre trastorno mental grave , acciones educativas para la prevención del suicidio realizados el 5, 12, 19 y 26 de noviembre 18 de diciembre de 2025. Certificación de programas emitidos en temas promover el cuidado de la salud mental en adolescentes, jóvenes y adulto, prevención del consumo de albohol y sensibilizar sobre la detección temprana el cuidado de la inclusión temprana de personas sobre trastorno mental grave , acciones educativas para la prevención del suicidio, realizados el 3, 4 y 17 de diciembre, certificación de fecha 18 de diciembre. Se adjunta CD de programas transmitidos	8		$ 1,200,000	$ -	$ -	$ 1,200,000	100%	$ -
36	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 100 de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo.	Se evidencia informe final de caracterización con BD Y análisis de resultados, registro fotográfico, Plan de mejora; falta incluir en formatos; Consentimientos informados realizados entre el 15 y 30 de octubre a 100 trabajadores agricultores de pequeños cultivos de hortalizas y Fruver; instrumentos para la caracterización individual y general. Formato TXT. pendiente entrega de lineamientos por parte de la SSB para cargue del TXT.	100		$ 4,000,000	$ -	$ -	$ 4,000,000	100%	$ -
37	Realizar 1 ciclo educativos, dirigido a 20 grupos de familias (niños 10-14 años y un cuidador) del sector rural, 1 ciclo educativo por cada grupo de 15 familias, cada ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una, aplicando la metodología "FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES" (Diligenciar base datos notificación actividad)	ACTIVIDAD NO EJECUTADA	0		$ 6,000,000	$ -	$ -	$ -	0%	$ 6,000,000.00
	TOTALES				$ 154,800,059	$ 37,055,476	$ 48,756,647.90	$ 62,987,935.00		$ 6,000,000.00

3. Supervisión Componente Administrativo

Se realizó la revisión sobre los soportes presentados por cada una de las actividades, según Lineamientos Operativos, de tal forma, que estos soportes serán adjuntos en las carpetas por actividad, para llevar a cabo el proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo.

Se hace Revisión al sistema de información de base comunitaria SIBACOM PLUS, para el análisis de indicadores trazadores identificados en la ejecución de las actividades de los planes integrales de cuidado familiar PICF a familias priorizadas. Es así como se genera el reporte de Visitas realizadas y que se encuentran cargadas en el software SIBACOM PLUS.

- ***Revisión Recurso Humano PSPIC 2025***

Se realizó revisión de las hojas de vida y Contratos del equipo básico de salud PSPIC 2025, donde se visualiza la información de acuerdo a los soportado por la ESE Centro de Salud de Arcabuco: Se adjuntan en CD contratos celebrados 2025.

4. Supervisión Componente Financiero

El Convenio Interadministrativo No 002 del 9 de mayo de 2025– PSPIC.

A continuación, se relaciona el balance de ejecución financiera del contratado y ejecutado con corte 26 de diciembre de 2025:

VALOR INICIAL DEL CONTRATADO	$ 129,752,123.90
VALOR ADICIONAL 1	$ 25,047,935.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 154,800,058.90
VALOR PAGADO ACTA PARCIA 1	$ 37,055,476.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIA 2	$ 48,756,647.90
VALOR A PAGADAR ACTA PARCIAL 3	$ 62,987,935.00
VALOR EJECUTADO	$ 148,800,058.90
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 6,000,000.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	$ 96.12

El valor a pagar liquidación: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHETA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($62.987.935,00) M/Cte.

5. Observación

Actividad 15: El 100% de la actividad 15 corresponde a nueve jornadas de salud, con valor total de $27.000.000,00, equivalente a $3.000.000,00 cada una, En el segundo pago se reconoció el pago de una jornada en el área urbana, siendo esta jornada no aceptada por no cumplir con lineamiento de realizarse para población con dificultades de acceso a los servicios de salud, por tanto, de común acuerdo con la ESE se realizó una décima jornada adicional el 18 de diciembre en la Vereda Rupavita, y así garantizar el desarrollo y pago de nueve jornadas de salud realizadas en el área rural del Municipio.

5. Recomendaciones y/o Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE COMPROMETE A CUMPLIR
Hacer entrega del archivo del PSPIC al Municipio en medio magnético CD	Ese Centro de Salud de Arcabuco	29 de diciembre de 2025

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en señal de aceptación y para fines pertinentes.

Nombre	Cargo	Firma
CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	Secretario de Planeación e Infraestructura -DLS	
WILMAR GIOVANNY VELZCO	Gerente ESE Arcabuco Rep. Legal del Contrato	
GORETTI V. SIERRA SAENZ	Profesional de apoyo GSP	