INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	**Fecha:**	DD	MM	AA
	400	08	01	06	3675		30	12	2025

Marque con una x **Contrato:** [ ] **Convenio:** [x]

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-02-0326-2025
CONTRATISTA:	FUNDACION RAICES HISTORICAS
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos con el fin de ejecutar acciones integrales de diagnóstico, restauración ecológica, protección física y fortalecimiento comunitario en predios de propiedad y/o áreas de importancia ambiental de CORPOURABÁ, orientadas en el fortalecimiento de la gestión ambiental en la jurisdicción de CORPOURABÁ.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	30/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	Diciembre

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:
(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación	**Marque con una X** Si	No	**Nombre**	
Pago de Salud:	X		E.P.S:	Suramericana
Pago de Pensión:	X		Fondo:	Protección
Pago Riesgos Laborales:	x		Administradora:	Sura

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	**OBLIGACION**
1	Diagnostico general de los predios la Corporación.
2	Restauración forestal con especies nativas no maderables
3	Cerramiento y fortalecimiento de linderos de los predios
4	Señalización y vallas informativas
5	Talleres y jornadas de capacitación comunitaria
6	Entrega de tanques de almacenamiento a comunidades indígenas en la jurisdicción de CORPOURABA
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El conveniante mediante Radicado N°300-34-01.59-7349 remite el plan de trabajo, conforme a lo establecido en la cláusula **SEPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSOS:** CORPOURABA realizara 3 desembolsos, los cuales serían efectuados previa presentación y aprobación de los productos, contando con el visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA. En la cual se solicita para la realización del anticipo la presentación del plan de trabajo y cronograma .

Señor
MAURICIO GARZÓN
Supervisor Convenio 0326-2025
CORPOURABA

Asunto: Plan de trabajo convenio 0326-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito presentar de el Plan de trabajo y equipo técnico del convenio 0326-2025, con fecha de inicio en Secop II del día 29 de diciembre de 2025.

Conforme a la cláusula segunda, posterior a la presentación de este documento, se da cumplimiento a lo establecido como requisito para el desembolso N.1. del conenio.

De antemano agradezco su disponibilidad y atención.

Atentamente,

CARMEN ELIANA ARRIETA GUTIERREZ
Representante Legal
Fundación Raíces Históricas de Urabá

En este se presenta al detalle introducción, objetivos, metodología, y un cronograma que define y proyecta los productos y entregables para el cumplimiento de cada actividad.

De igual forma presenta el equipo mínimo de trabajo, los perfiles requeridos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (POR SEMANAS)

Semana	Actividad	Descripción	Entregable
1	Inicio y planeación	Reunión de arranque, socialización del convenio, ajuste y aprobación del cronograma.	Acta de inicio
4	Diagnóstico de predios	Visitas técnicas de campo y levantamiento de información.	Registros de campo
	Diagnóstico de predios	Análisis y priorización de áreas de intervención.	Borrador diagnóstico
	Diagnóstico de predios	Ajustes y aprobación del diagnóstico por la supervisión.	Diagnóstico aprobado
6	Restauración forestal	Preparación del terreno, limpieza y trazado.	Registro fotográfico
	Restauración forestal	Ahoyado y siembra de especies nativas.	Informe parcial
	Capacitación	Talleres comunitarios (1 al 3).	Memorias
8	Restauración forestal	Continuación de siembra y resiembra.	Informe de avance
	Restauración forestal	Mantenimiento inicial (plateo y fertilización).	Informe de mantenimiento
9	Cerramiento	Definición de tramos y suministro de materiales.	Plan de cerramiento

11	Cerramiento	Ejecución de cerramiento y fortalecimiento de linderos.	Registro fotográfico
	Señalización	Diseño y aprobación de señalización ambiental.	Diseños aprobados
12	Señalización	Instalación de señalización en predios.	Actas de instalación
	Capacitación	Talleres comunitarios (4 y 5).	Informe de talleres
15	Entrega de tanques	Entrega a comunidades indígenas priorizadas.	Actas de entrega
16	Cierre	Consolidación de informes y cierre del convenio.	Informe final

. Entregables y medios de verificación

- Documento de diagnóstico general de los predios aprobado.
- Informes técnicos de restauración forestal con registro fotográfico y georreferenciación.
- Informes de cerramiento y fortalecimiento de linderos.
- Actas e informes de instalación de señalización ambiental.
- Informes de talleres y jornadas de capacitación comunitaria.
- Actas e informes de entrega de tanques de almacenamiento de agua.
- Informe final consolidado del convenio.

Con lo anterior el conveniante da cumplimiento a lo requerido y se aprueba la realización del desembolso N.1 del convenio.

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).

No.	FORMA DE PAGO PACTADA
	CORPOURABA realizara 3 desembolsos, los cuales serían efectuados previa presentación y aprobación de los productos, contando con el visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 308.136.743
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 308.136.743
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$154.068.371.50
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	0
TOTAL A PAGAR	$154.068.371.50
SALDO	$154.068.371.50
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	50
EJECUCIÓN FÍSICA	5

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA

SUPERVISOR(A)	Mauricio Garzón	Profesional Especializado	
DIRECTOR(A) DEL ÁREA	Jorge David Tamayo	Director General (e)	
COORDINADOR PROYECTO	Mauricio Garzón	Profesional Especializado	