INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8544845 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo Administrativo CINFP
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8544845 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/11/2025
OBJETO	Comprar mobiliario y elementos complementarios para la dotación de la biblioteca y del gimnasio del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario del SENA - Regional Bolívar, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
CONTRATISTA	Comercializadora Xinef S.A.S
CC o NIT	**800232092-1**
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA - REGIONAL BOLÍVAR,
FECHA DE INICIO	18/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025
ADICIÓN NRO.	1
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 43.258.642
FORMA DE PAGO	**Un solo pago**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	003
PERIODO DEL INFORME	Desde el 18/11/2025 al 30/12/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Porcentaje de ejecución física: **N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**	**Planilla nro.** [Incluya el número de la planilla] **del** [Incluya la fecha de pago de la planilla]

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101248730-0		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	11/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/11/2025	11/04/2026	4.331.700.00
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	11/11/2025	08/02/2026	12.995.100.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101248730-1
CERTIFICADO O ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	17/12/2025

FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/11/2025	31/05/2026	4.331.700.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	11/11/2025	08/02/2026	12.995.100.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

De acuerdo con carta recibida por el proveedor donde nos indica retrasos en la recepción y nacionalización de los equipos adquiridos EN LA ADICION por el centro está solicitando una prórroga.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 20 días, con lo cual la fecha de finalización será el 19 DE ENERO DE 2025.

6. CERTIFICACIÓN

NO APLICA

7. OBSERVACIONES

No Aplica

Para constancia se firma 30/12/2025



RAMON ROMERO SOLANO
Supervisor del contrato

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector de Centro